


Таблица 1 

№ 

п/п 
Аналитическая информация о реализации пилотной государственной программы «Развитие образования» за отчетный период 

1. 

Сведения о результатах реализации пилотной государственной программы, достигнутых за отчетный год* 

Перечень наиболее важных основных результатов пилотной 

государственной программы, достигнутых в отчетном году 

Характеристика вклада основных результатов, достигнутых в отчетном году,  

в достижение целей пилотной государственной программы: 

цель 1 «качество образования», которое характеризуется: 

сохранением лидирующих позиций Российской Федерации в международном 

исследовании качества чтения и понимания текста (PIRLS), а также в международном 

исследовании качества математического и естественно-научного образования (TIMSS); 

повышением позиций Российской Федерации в международной программе по оценке 

образовательных достижений учащихся (PISA) не ниже 20 места в 2025 году,  

увеличением удельного веса численности выпускников, трудоустроившихся в течение 

календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников 

образовательной организации, обучавшихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

увеличением количества ведущих российских университетов, входящих не менее 2 лет 

подряд в топ-100 мировых рейтингов университетов; 

цель 2 «доступность образования», которая характеризуется: 

доступностью дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, от 3 

до 7 лет; 

созданием условий, соответствующих основным современным требованиям (в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), 

обучающимся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях; 

долей занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение 

квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в 

области экономики населения этой возрастной группы, которая составит в 2018 - 2025 

годах не менее 37 процентов ежегодно; 

увеличением охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного 

образования; 

цель 3 «онлайн-образование», которое характеризуется увеличением численности 

прошедших обучение на онлайн-курсах (в том числе учащихся общеобразовательных 

организаций, студентов профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, обучающихся в онлайн-школе на 

русском языке) 

1) По итогам реализации приоритетного проекта «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий» в 2018 году все целевые 

показатели проекта достигли запланированных значений. Численность 

выпускников образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень 

подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия составила 

11,3 тыс. человек при плановом значении в 2018 году – 10 тыс. человек 

Результаты реализации приоритетного проекта «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий» свидетельствуют о повышении качества 

образования в части среднего профессионального образования и оказывают 

непосредственное влияние на достижение цели 1 «качество образования».  

В 2018 году продолжается совершенствование содержания среднего 

профессионального образования осуществляется посредством актуализации федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС СПО) на основе профессиональных 
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(нарастающим итогом с 2017 года). В субъектах Российской Федерации 

аккредитовано по стандартам Ворлдскиллс Россия 185 специализированных 

центров компетенций (плановое значение – 115, нарастающим итогом с 2017 

года). Число центров проведения демонстрационного экзамена в субъектах 

Российской Федерации, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс 

Россия, выросло с 335 в 2017 г. до 965 в 2018 г.  

Организован и проведен национальный чемпионат по 

профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия).  

Подведены итоги апробации новых ФГОС СПО и 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Наиболее значимым мероприятием приоритетного проекта за 

отчетный период стало участие сборной России в чемпионате Европы по 

профессиональному мастерству EuroSkills Budapest 2018 (далее – EuroSkills 

2018). В соревнованиях EuroSkills 2018 по 41 компетенции приняли участие 

48 российских участников из 17 субъектов Российской Федерации. 

По итогам соревнований Сборная России впервые заняла первое место не 

только в балльном, но и в медальном зачете, завоевав наибольшее 

количество золотых медалей среди всех 29 стран-участниц (девять золотых, 

восемь серебряных, две бронзовые медали и десять медальонов за 

профессионализм). Награды присудили чемпионам в основных 

компетенциях состязаний EuroSkills 2018. По количеству медалей Россия 

опередила Австрию и Францию, а по баллам – Австрию и Венгрию.  

стандартов и международных требований, разработки примерных основных 

образовательных программ Федеральными учебно-методическими объединениями. 

В указанных ФГОС СПО, в том числе учтены требования профессиональных и 

международных стандартов, указаны требования к результатам освоения образовательной 

программы, к педагогическим работникам, к материально-технической базе. В рамках 

государственной итоговой аттестации вводится обязательный демонстрационный 

экзамен. 

В 2018 году более чем двукратно увеличилось количество участников 

демонстрационного экзамена по сравнению с 2017 годом – с 13 810 до 26 157. 

Одновременно с этим, качественно вырос их уровень подготовки в части соответствия 

стандартам Ворлдскиллс Россия: если в 2017 году 17,06% студентов образовательных 

организаций, принявших участие в демонстрационном экзамене, продемонстрировали 

уровень компетенций, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия, то в 2018 году 

этот показатель вырос до 28 %. 

Такая тенденция может быть связана как с качественными изменениями в 

содержании образовательных программ с учетом передовых технологий и лучших 

мировых практик, так и с развитием направления повышения кадрового потенциала 

педагогических кадров. 

 

2) Минпросвещения России проведен мониторинг трудоустройства 

выпускников по программам среднего профессионального образования. 

Цель мониторинга – оценка результативности трудоустройства выпускников 

по показателям: доля трудоустройства выпускников; доля индивидуальных 

предпринимателей; география трудоустройства; уровень заработной платы. 

По результатам мониторинга средняя по Российской Федерации доля 

выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего 

за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной 

организации, обучавшихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2018 году составила 55,8%.  

Подробные данные о результатах мониторинга опубликованы на 

сайте http://miccedu.ru/monitoring/. 

Полученный результат мониторинга трудоустройства выпускников по 

программам среднего профессионального образования позволяет оценить достижение 

цели 1 «качество образования». Трудоустройство выпускников рассматривается как 

один из ключевых факторов, определяющих соответствие их квалификации требованиям 

современной экономики. Востребованность экономикой выпускников образовательных 

организаций среднего профессионального образования является одним из основных и 

объективных показателей качества подготовки кадров. Независимость этого показателя 

определяется в первую очередь рынком труда в регионе, а работа по полученной 

специальности в течение двух-трех лет является индикатором взаимодействия 

работодателя и образовательной организации. Кроме этого, востребованность 

выпускников образовательной организации является важным индикатором 

эффективности и результативности деятельности образовательной организации. 

3) В целях методического и организационного обеспечения реализации 

пункта 1 подпункта «в» абзаца 4 Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. № 599 (далее – Указ № 599) в адрес руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Проводимые мероприятия на федеральном и региональном уровнях, направленные 

на обеспечение реализации пункта 1 подпункта «в» абзаца 4 Указа № 599, способствуют 

достижению цели 2 «доступность образования», в части увеличения доли занятого 

населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) 

http://miccedu.ru/monitoring/
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Федерации направлены методические разъяснения о применении новой 

методики
1
 расчета показателя «Доля занятого населения в возрасте от 25 до 

65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную 

подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения 

этой возрастной группы на основе данных выборочного обследования 

рабочей силы» (И.А. Черноскутова, письмо от 8 ноября 2017 г. № 06-1533); 

проведена серия Всероссийских совещаний в форме вебинаров (И.А. 

Черноскутова, письмо от 8 февраля 2018 г. № 06-283). В 85 субъектах 

Российской Федерации утверждены планы по исполнению Указа № 599 (п. 1 

«в», абзац 4) на 2018 год. Проект доклада Президенту Российской 

Федерации направлен в Правительство Российской Федерации письмом от 

26 марта 2018 г. № МОН-П-1524. 

Письмом от 20 декабря 2018 г. № ИП-507/05 в адрес руководителей 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации направлен запрос о представлении отчетов об исполнении 

планов мероприятий на 2018 год по исполнению Указа № 599 (п. 1 «в», 

абзац 4). В адрес Минпросвещения России представлены отчеты по 

достижению показателя всеми 85 субъектами Российской Федерации. 

Деятельность по достижению показателя включала в себя следующие 

мероприятия: закрепление показателя в документах стратегического 

планирования субъектов Российской Федерации в качестве ключевого 

индикатора; проведение мониторинга динамики показателя на уровне 

субъекта Российской Федерации; реализация образовательных программ для 

отдельных категорий граждан; информационная и разъяснительная работа с 

работодателями и представителями их объединений; создание 

образовательной инфраструктуры (центры компетенций, 

многофункциональные центры прикладных квалификаций). 

профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики 

населения этой возрастной группы 

4) В 2018 году на реализацию приоритетного проекта «Создание 

современной образовательной среды для школьников» из федерального 

бюджета бюджетам 69 субъектов Российской Федерации предоставлены 

субсидии в общем объеме 24,5 млрд. рублей. По состоянию на 31 декабря 

2018 года в рамках приоритетного проекта осуществляется мониторинг 

строительства 81 объекта общеобразовательных организации. Из их числа 

по итогам первого года двухлетнего периода строительства введены в 

эксплуатацию 26 объектов в 25 субъектах Российской Федерации: 

Архангельская, Брянская, Иркутская, Калужская, Кировская, Курская, 

Ленинградская, Московская, Оренбургская, Пензенская, Ростовская, 

Рязанская, Саратовская, Свердловская, Томская, Тюменская, Челябинская и  

Ярославская области, Алтайский и Пермский край, Республики Бурятия, 

Коми, Марий Эл, Саха (Якутия), Удмуртская Республика. 

Создание в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 

организациях способствует достижению цели 2 «доступность образования» 

государственной программы в части создания условий, соответствующих основным 

современным требованиям (в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, включающими в том числе требования к материально-

техническим условиям реализации основных образовательных программ) за счет 

улучшения материально-технических условий реализации основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования для 

обучающихся в общеобразовательных организациях 

                                                           
1
 Методика расчета показателя «Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, 

в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы на основе данных выборочного обследования рабочей силы» утверждена 

в 2017 году приказом Росстата от 5 мая 2017 г. № 316. 
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5) В 2018 году в рамках реализации мероприятий ведомственного 

проекта «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных 

мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в организациях, 

реализующих программы дошкольного образования на 2018–2020 годы» с 

высшими исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по 

созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования  общим объемом 24,5 млрд. рублей. 

Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 

субъектов Российской Федерации сроком на 2 финансовых года, при этом 

объекты строительства (пристройка к зданию) или приобретения (выкупа) 

должны быть введены в эксплуатацию не позднее 31 декабря второго года 

предоставления иного межбюджетного трансферта. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года заключено 81 соглашение на 

предоставление иного межбюджетного трансферта. 

В 2018 году был запланирован ввод в эксплуатацию 106 объектов 

общей мощностью 13 223 мест (из них 6 770 дополнительных мест для детей 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет), из которых в настоящее время введены в 

эксплуатацию 44 объекта строительства общей мощностью 6 033 места (из 

них 3 063 дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет). 

Еще 62 объекта дошкольных организаций имеют различную степень 

строительной готовности. 

Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, способствует достижению цели 2 «доступность образования»  

государственной программы в части доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет, за счет увеличения общего количества мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования 

6) В 2018 году в рамках реализации мероприятий ведомственного 

проекта «Создание в общеобразовательных организациях Российской 

Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом» были предусмотрены бюджетные 

ассигнования на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом. 

На 2018 год из федерального бюджета выделены средства на 

предоставление субсидии 82 субъектам Российской Федерации в объеме 1 

449 640, 2 тыс. рублей. 

За счет указанных средств в 2018 году проведены следующие 

мероприятия: 

ремонт спортивных залов в 790 общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности. 

перепрофилирование имеющихся аудиторий в спортивные залы для 

занятия физической культурой и спортом в 23 общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности; 

развитие школьных спортивных клубов в 735 организации; 

Целью проекта является увеличение к 2025 году доли детей, занимающихся 

в спортивных кружках, организованных на базе общеобразовательных организаций, в 

общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности. Мероприятия проекта способствуют увеличению охвата детей в 

возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования, что характеризует 

достижение цели 2 «доступность образования»  государственной программы в части 

доступности дополнительного образования детей 
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оснащение открытых плоскостных спортивных сооружений спортивным 

инвентарем и оборудованием на территории 457 общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности. 

7) В течение года проводился ежемесячный мониторинг доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет и от 3 

до 7 лет. 

По состоянию на  1 января 2019 года доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в целом по Российской 

Федерации составила 99,08%, в том числе в 73 субъектах Российской 

Федерации – 100%. Доступность дошкольного образования для детей 

от 2 месяцев до 3 лет составила 83,58 %. 

Полученный результат позволяет оценить достижение цели 2 «доступность 

образования», которая характеризуется в части дошкольного образования доступностью 

дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, от 3 до 7 лет 

8) В 2018 году был организован и проведен конкурсный отбор на 

предоставление в 2018 году грантов в форме субсидий из федерального 

бюджета юридическим лицам в целях обеспечения реализации мероприятия 

«Субсидии на поддержку проектов, связанных с инновациями в 

образовании» основного мероприятия «Содействие развитию общего 

образования» направления (подпрограммы) «Содействие развитию 

дошкольного и общего образования» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» по пяти направлениям: 

1. Поддержка детского и юношеского чтения (Конкурс 2018-03-01);  

2. Развитие внеурочной деятельности обучающихся в условиях 

сельской школы (Конкурс 2018-03-02);  

3. Инновации в школьном естественно-научном и инженерно-

математическом образовании (Конкурс 2018-03-03);  

4. Внутришкольная система оценки индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся (Конкурс 2018-03-04);  

5. Цифровая образовательная среда и электронное обучение в 

образовательной организации (Конкурс 2018-03-05).  

В конкурсном отборе приняли участие 615 общеобразовательных 

организаций, из которых 65 школ из 24 субъектов Российской Федерации 

стали победителями. Среди актуальных инновационных проектов 2018 года 

необходимо отметить тематики, посвященные созданию и внедрению 

комплексных программ и инфраструктуры поддержки детского и 

юношеского чтения, развитию ресурсных центров и формированию 

комплексной системы организации и совершенствования внеурочной 

деятельности, сетевых центров естественнонаучного и инженерно-

математического образования, автоматизированной системы сбора, 

обработки и хранения информации об индивидуальных образовательных 

достижениях обучающихся. 

Государственная политика в сфере стимулирования инновационной деятельности 

образовательных организаций способствует достижению цели 1 «качество 

образования». В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года указано, что основу развития системы 

образования составляет конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно 

реализующих новые подходы на практике, адресность инструментов ресурсной 

поддержки и комплексный характер принимаемых решений.  

Конечным результатом всех инновационных проектов школ в федеральном 

масштабе является тиражирование результатов инновационной деятельности. 

9) В 2018 году заключено 40 соглашений с высшими 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации о предоставлении субсидии по мероприятию «Повышение 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

Выделение указанной субсидии субъектам Российской Федерации оказывает 

непосредственное влияние на достижение цели 1 «качество образования» в части 

общего образования, так как она направлена на софинансирование и поддержку расходов 

субъектов Российской Федерации, внедряющих современные модели поддержки школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 
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путем реализации региональных проектов и распространение их 

результатов». 

В рамках организованного Минпросвещения России мониторинга 

реализации приоритетных направлений региональных планов мероприятий 

(«дорожных карт») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки» 

осуществляется сбор информации и анализ информации, в том числе по 

таким направлениям как разработка и реализация региональных программ 

поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях (включая 

организации со стабильно низкими образовательными результатами). 

Так, по результатам анализа информации, представленной субъектами 

Российской Федерации за 2018 год, во всех субъектах Российской 

Федерации разработаны и реализуются комплексы мер, направленных на 

создание условий для получения качественного общего образования в 

образовательных организациях со стабильно низкими образовательными 

результатами (например, разрабатываются и применяются риск-

ориентированные модели контрольно-надзорной деятельности в отношении 

указанной категории школ, направленные на определение проблемных 

областей и формирование рекомендаций, которые позволяют 

последовательно и адресно решать существующие проблемы в конкретном 

муниципалитете или школе). 

В целях обеспечения условий для получения качественного общего 

образования в образовательных организациях со стабильно низкими 

образовательными результатами на федеральном уровне государственной 

программой Российской Федерации «Развитие образование», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642, предусмотрена возможность предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (далее – 

субсидия). 

Субсидия направлена на софинансирование и поддержку субъектов 

Российской Федерации, внедряющих современные модели поддержки школ 

с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, модели которых включают 

инструменты идентификации школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в сложных социальных условиях, механизмы 

финансовой и методической поддержки таких школ, механизмы 

мониторинга результативности программ улучшения результатов обучения. 

При этом субъекты Российской Федерации должны представить программы 

распространения своих моделей поддержки.  

В рамках субсидии с 2017-2018 годах был поддержан 51 субъект 

Российской Федерации, также в октябре 2018 года состоялся отбор 

субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии в 2019 году, 

в рамках отбора было поддержано выделение субсидии 23 субъектам 

Российской Федерации. 

социальных условиях. При этом разрабатываемые субъектами Российской Федерации 

модели включают инструменты идентификации школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в сложных социальных условиях, механизмы финансовой и 

методической поддержки таких школ, механизмы мониторинга результативности 

программ улучшения результатов обучения. Одной из основных целей реализации 

субсидии является распространение лучших моделей поддержки на все регионы 

Российской Федерации. 
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10) Обеспечено поэтапное внедрение ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В 2018 году все обучающиеся с ОВЗ  

1-го дополнительного, 1-го, 2-го и 3-го классов обучаются по ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); повышена квалификация за счет средств федерального 

бюджета более 12,5 тыс. педагогических и руководящих работников по 

вопросам организации образования обучающихся с ОВЗ. 

В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья создаются условия, 

соответствующие основным современным требованиям (в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами), что способствует достижению цели  

2 «доступность образования»  

11) Организованы и проведены Всероссийские педагогические 

конкурсы: «Воспитатель года России – 2018»,  «Учитель года России – 

2018», «Директор школы – 2018», «Педагог-психолог года – 2018».  

По итогам конкурсов определены лауреаты, победители, занявшие I, II 

и III третье место, а также победители в от дельных номинациях (более 

подробная информация о результатах проведения конкурсов приведена 

в таблице 5) 

Основными задачами конкурсов являются привлечение к решению вопросов 

качества образования инициативных, творческих педагогов-профессионалов, а также 

повышение престижа труда работников образования, что способствует достижению цели 

1 «качество образования» в части дошкольного и общего образования. 

12) В рамках реализации ведомственной целевой программы 

«Российская электронная школа» на 2016 – 2018 годы, завершившейся 

в 2018 году, создан и размещен в открытом доступе завершенный курс 

интерактивных видеоуроков, включающий 12 028 дидактических и 

методических ресурсов открытого пользования, по всей совокупности 

общеобразовательных учебных предметов, построенный на основе 

передового опыта лучших учителей России и полностью соответствующий 

ФГОС и ПООП основного общего образования. По итогам 2018 года 31 % 

общеобразовательных организаций используют элементы открытой 

информационно-образовательной среды «Российская электронная школа». 

Развитие дистанционных образовательных технологий способствует достижению 

цели 2 «доступность образования», расширяя возможности получения общего 

образования для всех категорий обучающихся, в том числе детей с особыми 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями (одаренные дети, 

дети-инвалиды, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

на дому и в медицинских организациях, обучающихся в форме семейного образования и 

(или) самообразования; обучающихся в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях открытого и закрытого типа и обучающихся, проживающих за пределами 

Российской Федерации, в том числе соотечественники за рубежом). 

Обеспечение условий для освоения основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, реализуемых с 

применением современных педагогических технологий, а также  распространение 

передового опыта лучших учителей, педагогических коллективов России, 

способствующего повышению квалификации педагогических работников без отрыва от 

производства и независимо от их места жительства и как следствие повышение общего 

уровня педагогического потенциала России способствует достижению цели 1 «качество 

образования» в части общего образования 

13) В настоящее время в соответствии с паспортом приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденным 

протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

от 30 ноября 2016 г. № 11, в 20 субъектах Российской Федерации внедрена 

целевая модель развития современных систем дополнительного образования 

детей (далее – целевая модель). В 2017-2018 годы на ее реализацию 

из федерального бюджета выделено 360,9 млн. рублей. 

Целевая модель включает: создание региональных модельных 

центров; функционирование общедоступных региональных навигаторов по 

Ключевая цель приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование 

для детей» – сделать доступным дополнительное образование для детей, в том числе по 

техническим и естественно-научным программам. 

В результате реализации мероприятий проекта в субъектах Российской Федерации 

созданы современные системы дополнительного технического и естественно-научного 

образования для детей, при этом эти программы учитывают как интересы детей и их 

родителей, так и потребности социально-экономического и технологического развития 

страны. 

На основании данных формы федерального статистического наблюдения № 1-ДОП, 

по сравнению с 2017 годом охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 
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дополнительному образованию детей; проведение инвентаризации 

потенциально пригодных для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ ресурсов организаций образования, науки, 

культуры и спорта; выравнивание доступности дополнительного 

образования для детей с различными индивидуальными потребностями 

и возможностями; использование сетевой формы реализации 

образовательных программ. 

В рамках целевой модели реализуется модель нормативно-

подушевого (персонифицированного) финансирования. Сертификаты 

на получение бесплатного образования по дополнительным 

общеобразовательным программам за период с 2017 года по август 

2018 года получили более 400 тыс. детей в 3,7 тыс. организаций, из которых 

111 организаций являются негосударственными. 

В этих целях осуществляются мероприятия по развитию современных 

площадок для реализации дополнительных программ: в субъектах 

Российской Федерации разворачивается программа создания центров 

цифрового образования детей «IT-кубы», открываются детские технопарки 

«Кванториум» (с 2019 года планируется запуск мобильных технопарков для 

детей, проживающих в сельской местности и малых городах), центры 

дополнительного образования детей, реализующие дополнительные 

общеразвивающие программы, соответствующие направлениям 

деятельности образовательных организаций высшего образования, 

модернизируется материально-техническая база организаций физической 

культуры и спорта. 

В 2018 году проведены конкурсные отборы на предоставление 

организациям субсидий из федерального бюджета с привлечением 

внебюджетных источников и средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации: 

на создание центров дополнительного образования детей, 

реализующих дополнительные общеразвивающие программы, 

соответствующие направлениям деятельности образовательных организаций 

высшего образования, 13 организациям будут предоставлены субсидии 

в общем объеме 29,81 млн рублей; 

на создание современных площадок для обучения и творчества в 

сфере информационных технологий для детей и подростков «IT-куб» 

5 организациям в общем объеме 49,7 млн рублей; 

для поддержки инновационных проектов и лучших практик, 

способствующих обновлению содержания дополнительного образования 

детей, 17 организациям – в общем объеме 83,7 млн рублей. 

Кроме того, в целях создания условий, обеспечивающих доступность 

дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и 

технической направленности для обучающихся, в 2018 году по результатам 

конкурсного отбора из федерального бюджета выделено 2 млрд рублей на 

открытие детских технопарков «Кванториум» в 25 субъектах Российской 

дополнительным образовательным программам, вырос 71 % до 76 % в 2018 году, что 

характеризует вклад полученных результатов в достижение цели 2 «доступность 

образования» в части дополнительного образования детей 
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Федерации. Таким образом, по итогам 2018 года функционирует более 

89 технопарков в 63 субъекте Российской Федерации с вовлечением не 

менее 800 тыс. детей. 

14) В 2018 году по итогам реализации ведомственного проекта 

«Олимпиадное движение школьников» достигнуты следующие результаты. 

Проведена Всероссийская олимпиада школьников, еѐ участниками 

стали около 6 млн. обучающихся 4-11 классов. Заключительный этап 

олимпиады в 2018 году прошел в 15 городах Российской Федерации, 

в котором приняло участие более 5 тыс. школьников. Почетное звание 

победителя и призера олимпиады, дающее право на льготное поступление 

в образовательные организации высшего образования, в 2018 году завоевали 

2 285обучающихся. 

Обеспечено участие Российской Федерации в олимпиаде школьников 

Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная 

общность». Российскую Федерацию представлял 131 обучающийся 

из 23 регионов. По результатам участия учащиеся общеобразовательных 

организаций Российской Федерации получили 5 дипломов I степени, 

10 дипломов II степени, 20 дипломов III степени. 

Обеспечено участие сборных команд Российской Федерации 

в 8 международных олимпиадах по математике, физике, химии, биологии, 

информатике, географии, астрономии и естественнонаучной олимпиаде. 

Завоевано 38 медалей, в том числе 22 золотых, 14 серебряных и 

2 бронзовых. 

Ведомственный проект «Олимпиадное движение школьников» направлен на 

достижение цели 1 «качество образования». Достигнутые результаты олимпиад 

отражают повышающееся качество образования, а также позволяют сделать выводы о 

росте познавательной активности, раскрытии творческого потенциала обучающихся, 

кроме того о высокой заинтересованности педагогических работников и их готовности 

работать на результат. 

 

 

15) Обеспечено участие Российской Федерации в основном этапе 

международного исследования качества образования PISA-2018. Обеспечено 

участие Российской Федерации в основном этапе международного 

исследования качества образования TALIS-2018. Реализованы мероприятия 

по подготовке к проведению исследования TIMSS–2019. Проведен 

вторичный анализ результатов исследования PIRLS–2016. Реализованы 

мероприятия по подготовке к апробационному исследованию второго цикла 

PIAAС. 

Полученные результаты позволяют оценить достижение цели 1 «качество 

образования», которое характеризуется: сохранением лидирующих позиций Российской 

Федерации в международном исследовании качества чтения и понимания текста (PIRLS), 

а также в международном исследовании качества математического и естественно-

научного образования (TIMSS); повышением позиций Российской Федерации в 

международной программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) не 

ниже 20 места в 2025 году 

16) Проведен мониторинг качества подготовки обучающихся в форме 

национальных исследований качества образования (НИКО) и всероссийских 

проверочных работ (ВПР).  

Весной 2018 года проведены НИКО  по учебным предметам 

«Литература» и «МХК» среди обучающихся 6 и 8 классов. В НИКО приняли 

участие свыше 25 000 обучающихся из 653 образовательных организаций из 

83 субъектов Российской Федерации.  

Осенью 2018 года проведены НИКО по географии среди 

обучающихся 7 и 10 классов. В исследовании приняло участие  свыше 

58346 человек в 80 субъектах России из 645 образовательных организаций. 

В ВПР приняли участие: 1 521 485 обучающихся 4 класса, 

1 410 890 обучающихся 5 класса, 1 221 632 обучающихся 6 класса, 

97 284 обучающихся 10 класса, 451 901 обучающийся 11 класса. 

Мероприятия по оценке качества образования позволяют оценить уровень 

подготовки обучающихся, а также определить перспективные направления развития 

образования в Российской Федерации, что, в свою очередь, способствует достижению 

цели 1 «качество образования». 
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17) В 2018 году в рамках реализации мероприятий направления 

(подпрограммы) «Развитие и распространение русского языка как основы 

гражданской самоидентичности и языка международного диалога» 

государственной программы был реализован 61 грант в форме субсидий 

из федерального бюджета, в том числе по следующим направлениям: 

расширение гуманитарного влияния России в зарубежных странах; 

укрепление позиций российского образования, в том числе через 

проработку совместных образовательных проектов и программ;  

обмен опытом разработки онлайн ресурсов единого электронного 

образовательного пространства в области развития образования на русском 

языке;  

развитие и совершенствование электронных образовательных 

ресурсов на русском языке, направленных на изучение русского языка 

в России и за рубежом различными группами обучающихся;  

материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

организаций-участников партнерской сети «Институт Пушкина»;  

продвижение русского языка, образования, науки, истории и культуры 

России в зарубежных странах, в первую очередь через организацию 

выставочной деятельности, проведение комплексных презентационных 

мероприятий (школы-семинары, круглы столы, мастер-классы, учебно-

методические семинары), формирование и развитие сетевого 

взаимодействия, в том числе с использованием дистанционных и 

электронных форм;  

развитие добровольческого движения, направленного на 

популяризацию русского языка и образования на русском языке, 

расширение географии стран, в которых проводятся экспедиции волонтеров.  

При выполнении проектов в рамках указанных направлений были 

достигнуты следующие целевые показатели: подготовлено 150 курсов 

открытого образования на русском языке, численность иностранных 

участников мероприятий, популяризирующих русский язык, образование 

и культуру России составило 9190 человек, количество мероприятий 

просветительского, образовательного и научно-методического характера, 

направленных на популяризацию русского языка, российского образования 

и культуры (в том числе олимпиад и конкурсов по русскому языку) 

составило 137 мероприятие, число детей, обучающихся в онлайн-школе 

на русском языке, составило 10 761 человек 

 

В результате осуществления технического, учебно-методического и контентного 

обеспечения единого электронного образовательного пространства, объединяющего 

широкий спектр ресурсов для организации обучения русскому языку и на русском языке 

на всех уровнях подготовки, увеличивается число людей, использующих дистанционные 

технологии изучения русского языка и сетевые ресурсы, обеспечивающие популяризацию 

русского языка за рубежом, что способствует достижению цели 3 «онлайн-

образование», которая характеризуется в том числе увеличением численности 

обучающихся в онлайн-школе на русском языке. 

 

2. 

Информация о проектах (программах)
2
, ведомственных целевых программах и иных структурных элементах пилотной государственной программы, реализация которых 

осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков * 

В соответствии с пунктом 4 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» (далее – 

Постановление № 1050) реализации в соответствии с настоящим Положением подлежат: 

                                                           
2
 Здесь и далее под проектами (программами) приводятся федеральные проекты, ведомственные проекты, отдельные мероприятия федеральных проектов. До 1 января 

2020 г. также указываются приоритетные проекты (программы). 
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а) определяемые президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам приоритетные проекты 

(программы) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации; 

б) определяемые координационными органами федеральных органов исполнительной власти ведомственные проекты (программы), осуществляемые 

федеральными органами исполнительной власти. 

В 2018 году в рамках пилотной государственной программы «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 декабря 2017 г. планировались к реализации мероприятия следующих проектов: 

приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации»; 

приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий»; 

приоритетный проект «Вузы как центры пространства создания инноваций»; 

приоритетный проект «Развитие экспортного потенциала российской системы образования»; 

ведомственный проект «Создание и ведение информационного портала, обеспечивающего расширение взаимодействия абитуриентов и образовательных 

организаций высшего образования, находящихся на территории Российской Федерации» (информационный портал «Поступай правильно»); 

приоритетный проект «Создание современной образовательной среды для школьников»; 

ведомственный проект «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в организациях, 

реализующих программы дошкольного образования на 2018–2020 годы»; 

ведомственный проект «Создание в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом»; 

приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей»; 

ведомственный проект «Олимпиадное движение школьников». 

 

По состоянию на 1 января 2019 г. не утверждены паспорта ведомственных проектов «Создание и ведение информационного портала, обеспечивающего 

расширение взаимодействия абитуриентов и образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Российской Федерации» 

(информационный портал «Поступай правильно»), «Создание в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом», «Олимпиадное движение школьников».  

Проекты паспортов были направлены на согласование в Минфин России и Минэкономразвития России однако, указанными ведомствами согласованы не были.  

Кроме того, согласно пункту 2 Указа Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» 

Министерство образования и науки Российской Федерации преобразовано в Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации. В связи с реорганизационными процедурами утвердить паспорта ведомственных проектов не представлялось возможным. 

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в 

Правительстве Российской Федерации» (далее – Постановление № 1288) Постановление № 1050 было признано утратившим силу. Таким образом, реализация 

приоритетных и ведомственных проектов была прекращена. 

Вместе с тем в соответствии с пунктом 2 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного 

Постановлением № 1288, реализации подлежат национальные проекты и федеральные проекты. 

Реализация мероприятий приоритетного проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий» будет продолжена в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». 

Реализация мероприятий приоритетного проекта «Создание современной образовательной среды для школьников» будет продолжена в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». 

Реализация мероприятий ведомственный проект «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до 

трех лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования на 2018–2020 годы» будет продолжена в рамках федерального проекта «Содействие 

занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».. 

Реализация мероприятий ведомственного проекта «Олимпиадное движение школьников» предусмотрена в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование». 
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3. 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации пилотной государственной программы 

Перечень факторов, повлиявших на ход 

реализации пилотной государственной программы 

Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры пилотной 

государственной программы 

1) В 2018 году бюджетам субъектов 

Российской Федерации предоставлялась субсидия 

из федерального бюджета на софинансирование 

расходов, возникающих при реализации 

государственных программ субъектов Российской 

Федерации, на реализацию мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

образования». По результатам использования 

указанной субсидии (по причине не освоения 

части средств субсидии, а также экономии средств 

в результате торгов и конкурсных процедур) по 

состоянию на 1 января 2019 года образовались 

неиспользованные остатки. 

По итогам 2018 года объем неизрасходованных средств субсидии на создание новых мест 

в общеобразовательных организациях на счетах, открытых территориальным органам Федерального казначейства в 

учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджетов субъектов 

Российской Федерации, составил 1 748 295 500, 92 рублей. 

Статьей 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусмотрена возможность увеличения главному 

распорядителю средств федерального бюджета бюджетных ассигнований в размере, не превышающем с учетом 

уровня софинансирования остатка не использованных на начало 2019 года бюджетных ассигнований бюджета 

субъекта Российской Федерации на оплату государственных (муниципальных) контрактов, заключенных от имени 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных (муниципальных) контрактов оплате в 2018 

году. 

Порядок реализации указанного положения Бюджетного кодекса Российской Федерации определен 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 1664 «Об особенностях реализации 

Федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 26 декабря 2018 г. № 289н «Об утверждении форм и Порядка 

формирования и представления финансовыми органами субъектов Российской Федерации информации о не 

использованных на 1 января 2019 года бюджетных ассигнованиях бюджета субъекта Российской Федерации 

(местного бюджета) на оплату государственных (муниципальных) контрактов, заключенных от имени субъекта 

Российской Федерации (муниципального образования), на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

подлежавших в соответствии с условиями этих государственных (муниципальных) контрактов оплате в 2018 году, в 

том числе с учетом информации, представленной финансовыми органами муниципальных образований» (далее - 

Порядок). 

Согласно положениям Порядка финансовый орган субъекта Российской Федерации не позднее 8 февраля 

2019 года обеспечивает формирование и представление соответствующему главному распорядителю средств 

федерального бюджета Информации о не использованных на 1 января 2019 года бюджетных ассигнованиях 

бюджета субъекта Российской Федерации на оплату государственных (муниципальных) контрактов, заключенных 

от имени субъекта Российской Федерации (муниципального образования), на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных (муниципальных) контрактов 

оплате в 2018 году, по форме согласно приложению № 2 к Порядку. 

В соответствии с представленной информацией объем средств субсидии, подтвержденный контрактами 

(далее – законтрактованные средства) составил 945 042 530, 14 рублей. Данные средства будут направлены на те же 

объекты и цели согласно контрактам. 

Объем не использованных в 2018 году средств субсидии, не подтвержденных контрактами или о которых не 

предоставлена  информация, составил 803 252 970, 78 рублей. 

Частью 5 статьи 21 Федерального закона от 29 ноября 2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов» установлено, что в ходе исполнения федерального бюджета в 2019 году из 

резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации 

предоставляются субсидии на софинансирование реализации мероприятий программы содействия созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях и иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение реализации мероприятий по созданию 

в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в 



13 
организациях, реализующих программы дошкольного образования, на 2018 - 2020 годы в объемах не менее остатков 

не использованных в 2018 году указанных межбюджетных трансфертов, направленных в резервный фонд 

Правительства Российской Федерации. 

Остатки этих средств после направления в резервный фонд Правительства Российской Федерации будут 

распределены Министерством просвещения Российской Федерации в соответствии с правилами предоставления и 

распределения субсидий (приложения № 3 и № 14( 1) к государственной программе Российской Федерации 

«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

г. № 1642). 

По состоянию на 15 февраля 2019 года расторгнутых соглашений нет. В соответствии с соглашениями 

субъекты Российской Федерации обязуются обеспечить достижение значения показателя результативности, 

установленного соглашением на 2019 год. 

Вышеперечисленные нормы бюджетного законодательства обеспечивают возможность субъектам 

Российской Федерации выполнить обязательства, предусмотренные соглашениями в части реализацию 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования».  

2) В 2018 году в республиках Алтай, 

Башкортостан и Ярославской области был 

изменен получатель средств бюджета субъекта 

Российской Федерации 

Изменение получателя средств повлекло изменение сроков реализации мероприятий по созданию новых 

мест в общеобразовательных организациях в субъекте Российской Федерации.  

Данный факт не повлияет на достижение значения показателя результативности использования субсидии, 

установленного соглашением. 

3) В 2018 году бюджетам субъектов 

Российской Федерации предоставлялся иной 

межбюджетный трансферт из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию в субъектах Российской 

Федерации дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования (далее – ИМБТ). 

По результатам использования которой (по 

причине не освоения части средств ИМБТ) по 

состоянию на 1 января 2019 года образовались 

неиспользованные остатки. 

По итогам 2018 года объем неизрасходованных средств ИМБТ составил 6 902 789 709, 42 рублей. 

В соответствии с нормой, предусмотренной статьей 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

в соответствии с представленной информацией объем законтрактованных средств ИМБТ составил 2 887 995 589, 79 

рублей. Данные средства будут направлены на те же объекты и цели согласно контрактам. 

Объем не использованных в 2018 году средств субсидии, не подтвержденных контрактами или о которых не 

предоставлена  информация, составил 4 014 794 119, 63 рублей. 

Частью 5 статьи 21 Федерального закона от 29 ноября 2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов» установлено, что в ходе исполнения федерального бюджета в 2019 году из 

резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации 

предоставляются иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение реализации мероприятий по 

созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех 

лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования, на 2018 – 2020 годы в объемах не менее 

остатков не использованных в 2018 году указанных межбюджетных трансфертов, направленных в резервный фонд 

Правительства Российской Федерации. 

Вышеперечисленные нормы бюджетного законодательства обеспечивают возможность субъектам 

Российской Федерации выполнить обязательства, предусмотренные соглашениями в части реализацию 

мероприятий  по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования 

4) В 2018 году в республиках Алтай, 

Башкортостан, Карелия  и Ярославской области 

был изменен получатель средств бюджета 

субъекта Российской Федерации. 

Изменение получателя средств повлекло изменение сроков реализации мероприятий по созданию 

дополнительных мест в субъекте Российской Федерации.  

Данный факт не повлияет на достижение значения показателя результативности использования субсидии, 

установленного соглашением. 

5) Согласно пункту 2 Указа Президента В рамках реорганизационных процедур ответственный исполнитель ГПРО был определен только 
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Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 «О 

структуре федеральных органов исполнительной 

власти» (далее – Указ № 215) Министерство 

образования и науки Российской Федерации 

преобразовано в Министерство просвещения 

Российской Федерации и Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации 

(Минобрнауки России). 

13 октября 2018 г. (в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2018 г. № 

2211-р). Вопросы перераспределения полномочий между данными ведомствами продолжались до 31 декабря 2018 

года (в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2018 г. № 1225-р), в том 

числе в части передачи бюджетных ассигнований на счета Минпросвещения России и Минобрнауки России.  

Реорганизационные процедуры повлекли за собой нарушение сроков заключения  соглашений с субъектами 

Российской Федерации: 

на предоставление грантов по мероприятию «Субсидии на реализацию проектов, обеспечивающих создание 

инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, 

реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с 

детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет»; 

на предоставление грантов по мероприятию «Субсидии на поддержку проектов, связанных с инновациями в 

образовании»; 

на предоставление грантов по мероприятию «Субсидия на реализацию пилотных проектов по обновлению 

содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»; 

на предоставление грантов по мероприятию «Субсидии на выполнение мероприятий по поддержке 

инноваций в области развития и модернизации образования»; 

на предоставление грантов в форме субсидий в рамках реализации мероприятия «Субсидии на реализацию 

мероприятий, направленных на полноценное функционирование и развитие русского языка» 

4. 

Перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в пилотную государственную программу * 

Изменения, внесенные ответственным исполнителем в пилотную государственную программу 

Обоснование изменений, 

внесенных ответственным 

исполнителем в пилотную 

государственную программу 

Реквизиты соответствующих 

актов Правительства Российской 

Федерации 

1) Государственная программа дополнена Правилами предоставления и распределения 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации 

на финансирование реализации программы по созданию дополнительных мест (далее 

соответственно – Правила, трансферты) (приложение № 14(1)). 

Правилами устанавливаются цели, порядок и условия предоставления и распределения 

трансфертов на софинансирование мероприятий государственных программ субъектов 

Федерации, которые направлены на создание дополнительных мест для детей от двух месяцев 

до трѐх лет. 

Условия предоставления трансфертов – наличие региональной программы по созданию 

дополнительных мест, а также наличие в региональном бюджете ассигнований на исполнение 

соответствующего расходного обязательства. Трансферты должны предоставляться на 

основании соглашения, типовая форма которого утверждается Минфином России. Размер 

трансферта бюджету субъекта Федерации рассчитывается с учѐтом численности детей в регионе 

в возрасте от двух месяцев до трѐх лет, не обеспеченных местом в яслях (ясельной группе 

детского сада), а также численности застрахованных лиц, о которых имеются сведения о 

периоде нахождения в отпуске по уходу за ребѐнком до достижения им возраста трѐх лет. 

Средства трансфертов могут быть направлены на создание дополнительных мест для 

детей в возрасте от двух месяцев до трѐх лет в дошкольных учреждениях путѐм строительства 

и приобретения зданий, пристроек к зданиям или помещений детских садов. При этом 

Правилами предусматривается использование экономически эффективной проектной 

Подготовлены во исполнение 

поручения Президента России по 

итогам заседания 

Координационного совета по 

реализации Национальной 

стратегии действий в интересах 

детей 28 ноября 2017 года (№Пр-

2440 от 2 декабря 2017 года, 

пункт 3). 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 22 

февраля 2018 г. № 187 
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документации повторного использования, а в случае еѐ отсутствия – типовой проектной 

документации из реестров Минстроя России. 

Также внесены изменения в приложения № 3–12. 

2) Внесены изменения в приложение № 13 к государственной программе, связанные с 

предоставлением в 2018 году из федерального бюджета бюджетных ассигнований на 

обновление и модернизацию материально-технической базы профессиональных 

образовательных организаций в размере 1,48 млрд. рублей из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

распоряжение Правительства 

Российской Федерации 

от 3 марта 2018 г. № 356-р 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 

марта 2018 г. № 354 

3) Внесены изменения в приложение № 14(1) к государственной программе (в подпункте 

«б» пункта 9 слова «указанных в пункте 2 настоящих Правил» заменить словами 

«предусмотренных региональными программами») 

Внесены изменения 

уточняющего характера 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 26 

апреля 2018 г. № 507 

4) Внесены отдельные изменения в приложение № 11 к государственной программе и 

приложение № 14(1) к государственной программе 
Внесены изменения 

уточняющего характера 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 11 

сентября 2018 г. № 1083 

5) Внесены изменения в приложение № 15 «Перечень объектов капитального 

строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимости, 

включаемых (подлежащих включению) в федеральную адресную инвестиционную программу»; 

Государственная программа  дополнена перечнем объектов капитального строительства 

государственной собственности Российской Федерации, включенных в мероприятие 

«Восполнение дефицита мест в общежитиях для иногородних студентов», по которым 

в 2018 году восстановлены бюджетные инвестиции, осуществленные в 2017 году, 

но не освоенные по состоянию на 31 декабря 2017 г. (приложение № 15(1)) 

Изменения в приложение № 15 

внесены в целях включения в 

ФАИП всех вновь начинаемых в 

2018 году объектов, по которым 

ранее предполагалось принятие 

решения в форме приказа 

Минобрнауки России. 

Изменения в приложение 

№ 15(1) внесены в соответствии 

с пунктом 4 постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 9 декабря 2017 г. 

№ 1496 «О мерах по 

обеспечению исполнения 

федерального бюджета»  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 04 

октября 2018 г. № 1192 

6) Внесены изменения в приложение № 3 к государственной программе в части 

предоставления из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетам 

субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации 

государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий 

по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях 

Изменения внесены в целях 

урегулирования процедуры 

распределения остатка средств 

субсидии  из федерального 

бюджета  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 19 

декабря 2018 г. № 1595 
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5. 

Предложения о сокращении (об увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении проектов (программ), ведомственных целевых программ 

или пилотной государственной программы в целом
3
 

Предложения о сокращении (об увеличении) финансирования. 

1. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 № 1375-р «Об утверждении плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства», Концепцией развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(далее – Концепция), утвержденной 19 декабря 2017 г. Министерством образования и науки Российской Федерации, Планом по реализации Концепции, утвержденным 

11 мая 2018 г. О.Ю. Васильевой на создание условий для функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов дополнительная потребность в 2019 году составляет 1 000 000, 0 тыс. рублей, в 2020 году – 1 000 000, 0 тыс. рублей, в 2021 году – 1 000 000, 0 

тыс. рублей.. 

2. В соответствии с протоколом заседания Попечительского совета Образовательного Фонда «Талант  и успех» от 21 июля 2017 г. (п. .2,3) на предоставление 

субсидии на финансовое обеспечение деятельности Фонда «Талант и успех» дополнительная потребность в 2019 году составляет 117 373,7 тыс. рублей, в 2020 году – 117 

373,7 тыс. рублей, в 2021 году – 117 373,7 тыс. рублей. 

3. В соответствии с подпунктом  «в» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 28 мая 2015 г. № Пр-1067 на предоставление субсидии на 

доработку государственных информ 

ационных систем субъектов Российской Федерации доступности дошкольного образования в части реализации сервисов взаимодействия с единым порталом 

государственных и муниципальных услуг (функций), а также для автоматизации процессов подтверждения данных, представленных в заявлениях на обеспечение 

дошкольным образованием и (или) на получение присмотра и ухода за детьми дополнительная потребность в 2019 году составляет 280 852,9 тыс. рублей. 

4. В соответствии с поручением Министерства просвещения Российской Федерации на финансовое обеспечение учреждений, подведомственных Министерству 

просвещения Российской Федерации, (приобретение оборудования) Федеральному центру поддержки, сохранения и развития родных языков дополнительная 

потребность в 2019 году составляет – 551 567,7 тыс. рублей, в  2020 году – 643 465,4 тыс. рублей, в 2021 году – 590 852,7 тыс. рублей. 

5. В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» на предоставление субсидии общественно-государственному объединению «Юность России» дополнительная потребность в 2019 

году составляет – 52 046,4 тыс. рублей, в 2020 году – 52 046,4 тыс. рублей, в 2021 году – 52 046,4 тыс. рублей. 

6. В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 7 июня 2017 г. № Пр-1110; поручениями Правительства Российской Федерации от 

12 апреля 2018 г. № 19, п. 2; от 19 апреля 2018 г. № ОГ-П8-70пр, пп. 2, 4; от 24 апреля 2018 г. № ОГ-П8-76пр, п. 3, абзац 2; распоряжением Правительства  Российской 

Федерации от 25 октября 2017 г. № 2344-р на иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации дополнительная потребность в 2019 году составляет 11 665 833,2 тыс. рублей, в 2020 году – 11 665 833,2 тыс. рублей, в 2021 

году – 11 665 833,2 тыс. рублей. 

7. В соответствии с перечнем поручений Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. № ДМ-П36-8831; распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25 октября 2017 г. № 2344-р, пункт 12 на предоставление субсидии на оказание поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации по развитию 

инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления дополнительная потребность в 2019 году составляет 8 385 000,0 тыс. рублей, в 2020 году –8 385 000,0 тыс. 

рублей, в 2021 году – 8 385 000,0 тыс. рублей. 

8. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» на реализацию мероприятий государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» (поддержка некоммерческим организациям, молодежным и детским общественным объединениям, организующим научные экспедиции в сфере 

этнографии, археологии, геологии, биологии и иных наук в объемах, молодежным и детским общественным объединениям краеведческой и туристской направленности 

поддержке поисковым отрядам при образовательных организациях) дополнительная потребность в 2019 году составляет 14 500,0 тыс. рублей, в 2020 году –14 000,0 тыс. 

                                                           
3
 В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год (далее – отклонения от плановой динамики реализации 

пилотной государственной программы) приводится аргументированное обоснование причин: 

а) отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей (индикаторов) от плановых, а также изменений в связи с этим плановых значений показателей 

(индикаторов) на предстоящий период; 

б) значительного недовыполнения одних показателей (индикаторов) в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству 

плановых показателей (индикаторов) в отчетном периоде 
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рублей. 

9. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» на реализацию мероприятий государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

(мониторинг деятельности субъектов РФ по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, анализ эффективности реализации 

программ субъектов РФ по патриотическому воспитанию граждан, оценка эффективности использования объектов, предназначенных для военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной службе, включая образовательные организации, спортивные и спортивно-технические объекты; проведение серии 

семинаров-совещаний по федеральным округам о роли дополнительного образования детей и молодежи в системе гражданско-патриотического воспитания, 

всероссийских патриотических акций «Письма Победы», всероссийских слетов активистов Движения «Пост № 1», межрегиональных топографических игр среди 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях «По тылам фронтов…») дополнительная потребность в 2019 году составляет 20 938,6 тыс. рублей, в 

2020 году – 20 525,8 тыс. рублей. 

10. На предоставление субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества ФГБОУ «Международный центр 

образования «Интердом» имени Е.Д. Стасовой», ФГБОУ «Средняя общеобразовательная школа «Горки» дополнительная потребность в 2019 году составляет 25 000,0 

тыс. рублей, в 2020 году – 25 000,0 тыс. рублей, в 2021 году – 25 000,0 тыс. рублей. 

11. На предоставление субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества ФГБОУ ДО «Федеральный 

детский эколого-биологический центр», ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения», ФГБОУ ВДЦ «Океан», ФГБОУ ВДЦ «Орлѐнок», 

ФГБОУ ВДЦ «Смена»,  ФГБОУ МДЦ «Артек» дополнительная потребность в 2019 году составляет 1 306 412,1 тыс. рублей, в 2020 году – 1 143 469,6 тыс. рублей, в 2021 

году – 830 000,0 тыс. рублей. 

12. На предоставление субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества ФГАОУ ДПО «Центр реализации 

государственной образовательной политики и информационных технологий» общежития  по адресу: г. Москва, Головинское шоссе, д. 8, к. 2,  учебного корпуса  по 

адресу: г. Москва, Головинское шоссе, д. 8, к. 2а, иных объектов дополнительная потребность в 2019 году составляет 45 000,0 тыс. рублей, в 2020 году – 45 000,0 тыс. 

рублей, в 2021 году – 45 000,0 тыс. рублей. 

13. В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2018 г. № ОГ-П8-87пр, п. 3, раздел II на проектирование, строительство 

и реконструкция МДЦ «Артек», Республика Крым. Инженерная защита территории и берегоукрепление, 5 этап дополнительная потребность в 2021 году составляет 660 

468,5 тыс. рублей. 

14. В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2018 г. № ОГ-П8-87пр, п. 3, раздел II Проектирование, строительство 

и реконструкция МДЦ «Артек», Республика Крым. Инженерная защита территории и берегоукрепление, 6 этап дополнительная потребность в 2021 году составляет 492 

348,9 тыс. рублей. 

15. В соответствии с письмом ВДЦ "Орленок" от 04.06.2018 № 01/02-14/2142 на предоставление субсидия на госзадание ВДЦ  "Орленок" (реализация 

дополнительных общеразвивающих программ) дополнительная потребность в 2019 году составляет 161 650,0 тыс. рублей, в 2020 году – 161 650,0 тыс. рублей, в 2021 

году – 161 650,0 тыс. рублей. 

16. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 г. № 2145-р «О программе Содействие созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 - 2025 годы» на реализацию федерального 

проекта «Современная школа» дополнительная потребность в 2019 году составляет 40 060 148,0 тыс. рублей, в 2020 году – 81 123 272,7 тыс. рублей, в 2021 году – 320 

925 500,0 тыс. рублей. 

17. В связи с недофинансированием, рассчитанным на основании уточненных базовых нормативов затрат и территориальных корректирующих коэффициентов, 

направленных в Россвязь письмом Минпросвещения России от 23 ноября 2018 г. № АН-170/11,  дополнительная потребность на выполнение государственного задания 

по программам подготовки специалистов среднего звена образовательными организациями, подведомственных Россвязи, в 2019 году составляет 176 774,0 тыс. рублей. 

18. Дополнительная потребность на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по 

программам СПО образовательными организациями, подведомственными Федеральному агентству железнодорожного транспорта,  в 2019 году составляет 1 276,7 млн. 

рублей; в 2020 году – 1 208,9 млн. рублей; 2021 году – 1 088,1 млн. рублей. Дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях для осуществления капитального 

ремонта объектов недвижимости в 2019 году составляет 632,9 млн. рублей; в 2020 году – 629,8 млн. рублей; в 2021 году – 819,6 млн. рублей. Дополнительная 

потребность бюджетных ассигнований на стипендиальное обеспечение обучающимся по программа СПО в 2019 году составляет 21,6 млн. рублей; в 2020 году – 18,38 

млн. рублей; в 2021 году – 19,2 млн. рублей.  

Дополнительная потребность бюджетных ассигнований  на развитие материально-технической базы (замена устаревшего и приобретение нового оборудования 
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и технических средств обучения) в организациях, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию, для 

обеспечения выполнения государственного задания в 2019 году составит – 5,5 млн. рублей;  в 2020 году – 6,5 млн. рублей; в 2021 году – 6,4 млн. рублей. 

19. В связи с важностью реализации плана мероприятий (дорожной карты) в части повышения среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников 

дополнительная потребность  Федеральному медико-биологическому агентству по КБК 388 0704 210290059 611 в 2019 год составит 14191,5 тыс. рублей, в 2020 году – 

14326,3 тыс. рублей, в 2021 году – 14730,7 тыс. рублей.   

В связи с превышением расчетной суммы субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания над предельными объемами бюджетных 

ассигнований, доведенными в рамках формирования проекта федерального бюджета на 2019-2021гг. (при расчетах применялись значения и величина составляющих 

базовых нормативов затрат по государственным услугам, утвержденных Министерством просвещения от 20 ноября 2018г. № АН-21/11вн) увеличение бюджетных 

ассигнований по КБК 388 0704 0210290059 611 в 2019 году составит 8543,6 тыс. рублей, в 2020 году – 8423,8 тыс. рублей, в 2021 году – 7185,6 тыс. рублей.  

Предложения об увеличении бюджетных ассигнованиях на 2019-2021гг., на содержание общежития в Санкт-Петербургском медико-техническом колледже по КБК- 388 

0704 0210290059 612 в размере на 2019 год –  8988,90 тыс. рублей, на 2020 год – 8988,90 тыс. рублей, на 2021 год – 8988,90 тыс. рублей. 

20. Дополнительная потребность на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по 

программам СПО образовательными организациями, подведомственными Министерству юстиции Российской Федерации,  в 2019 году составляет 6324,4 тыс. рублей, на 

стипендиальное обеспечение обучающимся по программа СПО в 2019 году составляет 356,94 тыс. рублей. 

 

Программа нуждается в корректировке. 

Подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие 

образования» (далее – проект постановления), которым предусмотрено приведение параметров ее финансового обеспечения в соответствие с Федеральным законом от 29 

ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря  2018 г. № 16) утвержден 

паспорт национального проекта «Образование». Протоколом проектного комитета по национальному проекту «Образования» от 7 декабря 2019 г. № 3 утверждены 

паспорта федеральных проектов «Современная Школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель 

будущего», «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», «Социальная активность», «Социальные лифты для 

каждого». Проектом постановления предусмотрена интеграция в государственную программу  указанных проектов. 

 С учетом разграничения полномочий между Минпросвещения России и Минобрнауки России в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 

2018 г. № 215 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» проектом постановления предусмотрено внесение изменений в  части исключения 

мероприятий и показателей по вопросам высшего образования и науки, относящимся к  полномочиям Минобрнауки России.  

Указанные изменения предусмотрены в паспорте государственной программы, Приложениях № 1, 2, 15, 16, 18 и 19. 

 

 

* По состоянию на 24 апреля 2019 г. данные от Минобрнауки России не поступали. 



Таблица 2 

Информация о достижении целей пилотной государственной программы  

Российской Федерации «Развитие образования» за отчетный период 

 

№  

п/п 

Наименование цели (показателя) пилотной 

государственной программы
1
 

Единица 

измерения 

Значения целей (показателей) 

пилотной государственной 

программы 
Обоснование отклонений  

значений целей (показателей)  

на конец  отчетного года
2
 

2017 год
3
 

2018 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Цель 1. Качество образования, которое характеризуется: 

сохранением лидирующих позиций Российской Федерации в международном исследовании качества чтения и понимания текста (PIRLS),  

а также в международном исследовании качества математического и естественно-научного образования (TIMSS);  

повышением позиций Российской Федерации в международной программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) не ниже 20 места 

в 2025 году, 

в том числе: сохранением позиций Российской Федерации в 2018 году  

по естественно-научной грамотности (диапазон 30 - 34 места),  

по читательской грамотности  (диапазон 19 - 30 места)  

и повышением позиций Российской Федерации в 2021 году  

по естественно-научной грамотности не ниже 30 места,  

по читательской грамотности не ниже 25 места,  

по математической грамотности - не ниже 22 места;  

увеличением удельного веса численности выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей 

численности выпускников образовательной организации, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в 2018 году 

- до 51 процента, в 2019 году - до 53 процентов, в 2020 году - до 54 процентов, в 2021 году - до 55 процентов, в 2022 году - до 56 процентов, в 2023 году – 

до 57 процентов, в 2024 году - до 58 процентов, в 2025 году - до 59 процентов;  

увеличением количества российских ведущих российских университетов, входящих не менее 2 лет подряд в топ-100 мировых рейтингов университетов 

в 2018 - 2019 годах - не менее 5 ведущих российских университетов, в 2020 году - не менее 6, в 2021 году - не менее 7, в 2022 - 2023 годах - не менее 8, 

в 2024 году - не менее 9, в 2025 - году не менее 10; 

1. Позиция Российской Федерации в 

международной программе по оценке 

образовательных достижений учащихся (PISA):  

Х Х Х Х Х 

 по естественно-научной грамотности   диапазон  

30 - 34 

места 

диапазон 

30 - 34 

места 

Места указаны по предварительным данным. 

Международное исследование PISA  проводится циклами 

(1 раз в 3 года). Последнее исследование PISA проведено 

в 2018 году. В соответствии с правилами организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)  

результаты исследований публикуются в декабре 

следующего после проведения исследования года. Таким 

образом, актуальные данные по достижению цели, 

характеризующие сохранение лидирующих позиций 

Российской Федерации в международном исследовании 

 по читательской грамотности     диапазон  

19 - 30 

места 

диапазон  

19 - 30 

места 



2 

№  

п/п 

Наименование цели (показателя) пилотной 

государственной программы
1
 

Единица 

измерения 

Значения целей (показателей) 

пилотной государственной 

программы 
Обоснование отклонений  

значений целей (показателей)  

на конец  отчетного года
2
 

2017 год
3
 

2018 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

PISA по читательской и естественно-научной грамотности, 

будут представлены в декабре 2019 года. Места 

Российской Федерации в исследовании PISA-2018 будут 

официально объявлены в декабре 2019 года. 

Соответственно сразу же после объявления результатов 

станет возможным предоставить актуальную информацию. 

2. 

удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся в течение календарного 

года, следующего за годом выпуска, в общей 

численности выпускников образовательной 

организации, обучавшихся по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования 

процентов 65 51 55,8  

3. 

количество российских ведущих российских 

университетов, входящих не менее 2 лет подряд 

в топ-100 мировых рейтингов университетов 

единиц 11 5 5* 

 

 Цель 2.  Доступность образования,  которая характеризуется:  

доступностью дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 2018 году - 84,77 процента, в 2019 году - 94,02 процента, в 2020 – 

2025 годах - 100 процентов, от 3 до 7 лет - сохранение и обеспечение 100 процентов;  

созданием условий, соответствующих основным современным требованиям (в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами), обучающимся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях;  

долей занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности 

занятого в области экономики населения этой возрастной группы, которая составит в 2018 - 2025 годах не менее 37 процентов ежегодно; 

увеличением охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования в 2018 году не менее 71 процента, в 2019 году - не менее 

73 процентов, в 2020 - 2025 годах - не менее 75 процентов; 

1. 

доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 

процентов 78,83 84,77 83,58 Основные причины недостижения показателя  

Темп создания мест  в дошкольных образовательных 

организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 

ниже, чем потребность населения в получении мест в 

дошкольных образовательных организациях.  

При выборе родителями (законными представителями) 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, приоритетным условием 

является территориальная близость образовательной 

организации к месту проживания семьи. 
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№  

п/п 

Наименование цели (показателя) пилотной 

государственной программы
1
 

Единица 

измерения 

Значения целей (показателей) 

пилотной государственной 

программы 
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значений целей (показателей)  
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2
 

2017 год
3
 

2018 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 

доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет 

процентов 99,01 100 99,08 Основные причины недостижения показателя: 

1. Отличие стартовых значений показателя доступности 

дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет до начала 

реализации мероприятий по модернизации региональных 

систем дошкольного образования (далее – МРСДО). Так, 

значение показателя доступности дошкольного 

образования для детей от 3 до 7 лет на 1 января 2013 г. 

составляло в республиках Дагестан – 59,65%, 

Ингушетия - 20,95%, Тыва – 64,32%. Вместе с тем ряд 

субъектов Российской Федерации на 1 января 2013 г. имел 

следующие значения по указанному показателю: 

Камчатский край – 95,15%, Алтайский край – 90,94%, 

Брянская область – 97,56%.  

2. Благоприятная демографическая ситуация в части 

прироста детского населения в данной возрастной группе.  

Положительная демографическая ситуация.  Прирост 

населения в возрастной когорте от 3 до 7 лет, 

проживающего на территориях субъектов Российской 

Федерации в 2018 году относительно 2017 года составил 

на 244 015 человека (естественный прирост, миграционные 

процессы ). 

3. Темп создания мест в дошкольных образовательных 

организациях для детей в возрасте от 3 до 7 лет ниже, чем 

потребность населения в получении мест в дошкольных 

образовательных организациях.  При выборе родителями 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, приоритетным условием 

является территориальная близость образовательной 

организации к месту проживания семьи. 

2. 

создание условий, соответствующих основным 

современным требованиям (в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами), обучающимся 

в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях 

– – – – Паспортом государственной программы «Развитие 

образования», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642, числовые значения не предусмотрены, т.к. 

создание условий, соответствующих основным 

современным требованиям, является не показателем, 

а характеристикой цели 
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3. 

доля занятого населения в возрасте от 25 до 

65 лет, прошедшего повышение квалификации и 

(или) профессиональную подготовку, в общей 

численности занятого в области экономики 

населения этой возрастной группы 

процентов 21,7 37 24,8 Согласно данным Росстата (письмо от 22 марта 2019 г. № 

КЛ-07-3/840-МВ) значение показателя за 2018 год 

составило 24,8%. 

Приказ Росстата от 7 октября 2016 г. № 596 «Об 

утверждении методики расчета показателя «Доля занятого 

населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего 

повышение квалификации и (или) профессиональную 

подготовку, в общей численности занятого в области 

экономики населения этой возрастной группы»» утратил 

силу в связи с изданием приказа Росстата от 5 мая 2017 г. 

№ 316 «Об утверждении методики расчета показателя 

«Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, 

прошедшего повышение квалификации и (или) 

профессиональную подготовку, в общей численности 

занятого в области экономики населения этой возрастной 

группы» на основе данных выборочного обследования 

рабочей силы». Изменение значения показателя связано 

с изменением методики его расчета.  

4. 
охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 

программами дополнительного образования 

процентов 71,13 71 76  

 

Цель № 3. онлайн-образование, которое характеризуется  

увеличением численности прошедших обучение на онлайн-курсах и составит в 2018 году не менее 1525,5 тыс. человек (в том числе учащихся 

общеобразовательных организаций - 600 тыс. человек, студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования - 920 тыс. человек, обучающихся в онлайн-школе на русском языке - тыс. человек), в 2019 году - 3057,2 тыс. человек (в том числе учащихся 

общеобразовательных организаций - 1500 тыс. человек, студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования - 1550 тыс. человек, обучающихся в онлайн-школе на русском языке - 7,2 тыс. человек), в 2020 году - 6010 тыс. человек (в том числе учащихся 

общеобразовательных организаций - 2900 тыс. человек, студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования - 3100 тыс. человек, обучающихся в онлайн-школе на русском языке - 10 тыс. человек), в 2021 году - 7000 тыс. человек (в том числе учащихся 

общеобразовательных организаций - 3300 тыс. человек, студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования - 3700 тыс. человек), в 2022 году - 8000 тыс. человек (в том числе учащихся общеобразовательных организаций - 3900 тыс. человек, студентов 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования - 4100 тыс. человек), в 2023 году - 9000 тыс. человек 

(в том числе учащихся общеобразовательных организаций - 4500 тыс. человек, студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования - 4500 тыс. человек), в 2024 году - 10000 тыс. человек (в том числе учащихся общеобразовательных организаций - 5200 тыс. 

человек, студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования - 4800 тыс. человек), в 2025 году - 

11000 тыс. человек (в том числе учащихся общеобразовательных организаций - 6000 тыс. человек, студентов профессиональных образовательных организаций 

и образовательных организаций высшего образования - 5000 тыс. человек) 

1. численность прошедших обучение на онлайн- тыс.  – 1525,5 1530,8*  
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курсах, в том числе: человек 

 
учащихся общеобразовательных организаций тыс. 

человек 
 – 600 600*  

 

студентов профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций 

высшего образования 

тыс. 

человек 
 – 920 920*  

 

обучающихся в онлайн-школе на русском языке 
тыс. 

человек 
10,6 5,5 10,8 

Фактическое значение за 2018 год указано по 

предварительным данным, сформированным на основании 

соглашений  

 

                                           
1
 Утвержденное в паспорте пилотной государственной программы. 

2 При отсутствии отклонений не заполняется. 
3 Фактическое значение цели (показателя). 

* В графе «факт» указано плановое значение. По состоянию на 24 апреля 2019 г. данные от Минобрнауки России не поступали. 



Таблица 3 

 Прогноз достижения целей пилотной государственной программы Российской Федерации  

«Развитие образования» на предстоящий год и по итогам  ее реализации в целом 

№  

п/п 

Наименование цели (показателя) пилотной 

государственной программы
1
 

 

Единица 

измерения 

Прогнозное значение цели (показателя) 

пилотной государственной программы Предложения о необходимых решениях  

для достижения прогнозного значения цели (показателя) 

пилотной государственной программы 
год,  

следующий  

за отчетным 

последний год 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

 Цель 1 – качество образования, которая характеризуется:  

обеспечением глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождением Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования, в том числе: обеспечение средневзвешенного результата Российской Федерации в группе международных исследований не ниже 14 места в 2018 году, не ниже 

12,5 места в 2019 году, не ниже 12 места в 2020 году, не ниже 11,5 места в 2021 году; не ниже 11 места в 2022 году; не ниже 10,5 места в 2023 году; не ниже 10 места 

в 2024 году; 

увеличением удельного веса численности выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников 

образовательной организации, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования: 

в 2018 году – до 51 процента, в 2019 году – до 53 процентов, в 2020 году – до 54 процентов, в 2021 году – до 55 процентов, в 2022 году – до 56 процентов, в 2023 году – 

до 57 процентов, в 2024 году – до 58 процентов, в 2025 году – до 59 процентов; 

1. 
средневзвешенный результат Российской Федерации в 

группе международных исследований 

место не ниже 12,5 не ниже 10  

2. 

удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся в течение календарного года, 

следующего за годом выпуска, в общей численности 

выпускников образовательной организации, обучавшихся 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

процентов 53 59 

 

 Цель 2 – доступность образования, которая характеризуется, в том числе:  

доступностью дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет: 

в 2018 году – 84,77 процента, в 2019 году – 94,02 процента, в 2020 году – 100 процентов, в 2021 году – 100 процентов, в 2022 году – 100 процентов, в 2023 году – 

100 процентов, в 2024 году – 100 процентов, в 2025 году – 100 процентов; 

от 3 до 7 лет – сохранение и обеспечение 100 процентов;  

1. доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет 

процентов 94,02 100  

2. доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет 

процентов 100 100  
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 Цель 3 – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций, которая характеризуется: 

увеличением охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования:  

в 2018 году – не менее 71,5 процента, в 2019 году – не менее 73 процентов, в 2020 году – не менее 75 процентов, в 2021 году – не менее 76 процентов; в 2022 году – 

77 процентов, в 2023 году – 78,5 процентов, в 2024 году – 80 процентов 

численностью обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего 

профессионального образования, млн. человек (нарастающим итогом):  

в 2018 году – 1,8 млн. человек, в 2019 году – 2,8 млн. человек, в 2020 году – 4,0 млн. человек, в 2021 году – 5,2 млн. человек, в 2022 году – 6,4 млн. человек, в 2023 году – 

7,6 млн. человек, в 2024 году – 8,8 млн. человек 

1. охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 

дополнительного образования 

процентов 73 80 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» Министерством просвещения 

Российской Федерации разработан национальный проект 

«Образование», включающий федеральный проект 

«Успех каждого ребенка».  

В целях обеспечения преемственности результатов 

деятельности в рамках исполнения Приоритетного 

проекта в период с 2012 по 2018 годы федеральный 

проект содержит основные мероприятия Приоритетного 

проекта и предусматривает достижение к 2024 году 

следующих показателей. 

2. численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе образовательных 

организаций общего образования, среднего и высшего 

профессионального образования 

млн 

человек 

2,8 8,8 Данный показатель дает возможность провести 

качественную оценку и анализ степени вовлеченности 

школьников и студентов в деятельность общественных 

объединений на базе образовательных организаций 

общего образования, среднего и высшего 

профессионального образования, что, в свою очередь, 

содействует формированию позитивного социального 

опыта обучающихся, их гражданскому становлению и 

духовно-нравственному воспитанию, где органы 

молодежного самоуправления выступают как 

эффективный инструмент общественно-политической 

социализацией молодых людей. 

Для достижения показателя планируется реализация всех 
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Наименование цели (показателя) пилотной 

государственной программы
1
 

 

Единица 

измерения 

Прогнозное значение цели (показателя) 

пилотной государственной программы Предложения о необходимых решениях  

для достижения прогнозного значения цели (показателя) 

пилотной государственной программы 
год,  

следующий  

за отчетным 

последний год 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

мероприятий, запланированных в рамках федерального 

проекта «Социальная активность», направленных на 

достижение ряда важнейших задач по развитию 

добровольчества путем расширения возможностей для 

самореализации граждан, повышения роли 

добровольчества в общественном развитии, 

формирования и распространения добровольческих 

инновационных практик социальной деятельности.  
 

                                           
1
 Утвержденное в паспорте пилотной государственной программы.  



 
 

Таблица 4 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной  

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

 
№  

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) структурных 

элементов пилотной государственной программы
1
 

 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) пилотной 

государственной программы 

Обоснование отклонений  

значений показателей (индикаторов)  

на конец  отчетного года
2
 

2017 год
3
 2018 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 НАПРАВЛЕНИЕ (ПОДПРОГРАММА) «Реализация образовательных программ профессионального образования» 

 Проектная часть 

 Приоритетный проект «Вузы как центры пространства создания инноваций» 

1.  Количество ведущих российских университетов, входящих 

не менее двух лет подряд в ТОП-300 мировых рейтингов 

университетов 

единиц 9 10 10*  

2.  Количество субъектов Российской Федерации, на территории 

которых функционирует не менее одного университетского 

центра 

единиц 38 40 40*  

3.  Количество университетских центров инновационного, 

технологического и социального развития регионов, 

реализующих в отчетном году в своих технопарках, 

инжиниринговых центрах, бизнес-инкубаторах не менее 

10 технологических и социальных проектов за счет средств 

предприятий, организаций региональной экономики и (или) 

регионального и муниципального бюджетов 

единиц 40 55 55*  

 Приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов 

и передовых технологий» 

4.  Численность выпускников образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального 

образования, продемонстрировавших уровень подготовки, 

соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия 

тыс. 

человек 

2,505 10 11,3  

                                                           
1
 Утвержденные в паспортах проектов (программ), ведомственных целевых программ. Для мероприятий могут быть указаны характеризующие их показатели согласно 

позиции ответственного исполнителя пилотной государственной программы. 
2
 При отсутствии отклонений не заполняется. 

3
 Фактическое значение. 
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№  

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) структурных 

элементов пилотной государственной программы
1
 

 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) пилотной 

государственной программы 

Обоснование отклонений  

значений показателей (индикаторов)  

на конец  отчетного года
2
 

2017 год
3
 2018 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

5.  Количество специализированных центров компетенций в 

субъектах Российской Федерации, аккредитованных по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

единиц 103 115 185  

 Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» 

6.  Число обучающихся по основным или дополнительным 

образовательным программам, прошедших обучение на 

онлайн-курсах для формального образования с получением 

документа, подтверждающего результаты обучения 

 

тыс. 

человек 

241 100 100*  

7.  Количество онлайн-курсов, обеспечивающих освоение 

дисциплин (модулей) образовательных программ среднего, 

высшего и дополнительного образования, доступных для 

освоения в текущем году 

 

единиц 200 1500 1500*  

 Приоритетный проект «Развитие экспортного потенциала российской системы образования» 

8.  Количество иностранных граждан, обучающихся по очной 

форме в российских образовательных организациях среднего 

профессионального и высшего образования, в том числе: 

 

тыс. 

человек 

220 240 240*  

 по государственным стипендиям тыс. 

человек 

15 15 15*  

 дополнительные образовательные программы тыс. 

человек 

70 90 90*  

 по контракту тыс. 

человек 

135 135 135*  

9.  Объемы внебюджетных средств, полученных от экспорта 

российского образования 

млн. рублей 84744 96203 96203*  

10.  Увеличение числа иностранных школьников, прошедших 

обучение в рамках реализации программ дополнительного 

образования 

процентов 100 110 110*  

11.  Количество иностранных слушателей онлайн-курсов, в том 

числе на русском языке, предлагаемых российскими 

образовательными организациями 

млн. 

человек 

1 1,3 1,3*  
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№  

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) структурных 

элементов пилотной государственной программы
1
 

 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) пилотной 

государственной программы 

Обоснование отклонений  

значений показателей (индикаторов)  

на конец  отчетного года
2
 

2017 год
3
 2018 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Ведомственный проект «Создание и ведение информационного портала, обеспечивающего расширение взаимодействия абитуриентов и образовательных 

организаций высшего образования, находящихся на территории Российской Федерации («Поступай правильно»)» 

12.  Численность абитуриентов, студентов, их родителей, 

воспользовавшихся услугами информационного портала 

«Поступай правильно» 

тыс. 

человек 

100 000 200 000 200 000*  

13.  Количество подведомственных Минобрнауки России 

организаций высшего образования, по которым представлена 

информация, необходимая абитуриентам, с учетом их филиалов 

единиц  700 700*  

14.  Количество не подведомственных Минобрнауки России 

организаций высшего образования, по которым представлена 

информация, необходимая абитуриентам, с учетом их филиалов 

единиц  1000 1000*  

 Процессная часть 

 Мероприятие «Реализация образовательных программ высшего образования» 

15.  Удельный вес сектора высшего образования во внутренних 

затратах на исследования и разработки 

процентов 9,0 11,9 11,9*  

16.  Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся 

в течение календарного года, следующего за годом выпуска, 

в общей численности выпускников образовательной 

организации, обучавшихся по основным образовательным 

программам высшего образования 

процентов 75
4
 66,5 66,5*  

17.  Численность студентов, обучающихся в государственных 

и муниципальных образовательных организациях по основным 

образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, специалитета, магистратуры), 

в расчете на одного работника профессорско-

преподавательского состава 

человек 11,8 12 12*  

18.  Отношение средней заработной платы профессорско-

преподавательского состава государственных 

и муниципальных образовательных организаций высшего 

образования к среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности в субъекте Российской Федерации
 

процентов 184,6 200 217,7  

                                                           
4
 Приведен результат анализа трудоустройства выпускников образовательных организаций высшего образования, проведенного Минобрнауки России в 2017 году, 

с использованием сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, выданных вузами в 2015 календарном году. 
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№  

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) структурных 

элементов пилотной государственной программы
1
 

 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) пилотной 

государственной программы 

Обоснование отклонений  

значений показателей (индикаторов)  

на конец  отчетного года
2
 

2017 год
3
 2018 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

19.  Количество образовательных программ, прошедших процедуры 

профессионально-общественной аккредитации 

единиц 1547 1100 908
5
 Показатель состоит из данных, формируемых по 

программам среднего профессионального 

образования и высшего образования. По программам 

высшего образования информация Минобрнауки 

России не представлена. 

По программам среднего профессионального 

образования показатель увеличился на 41% (641 в 

2017 году, 908 в 2018 году). 

Мероприятие «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения» 

20.  Численность студентов, обучающихся по основным 

образовательным программам среднего профессионального 

образования в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, в расчете на одного работника, 

замещающего должности преподавателей и (или) мастеров 

производственного обучения 

человек 15,6 14,8 16,0  

21.  Отношение средней заработной платы преподавателей 

и мастеров производственного обучения государственных 

и муниципальных образовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы среднего 

профессионального образования (из всех источников), 

к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в 

субъекте Российской Федерации 

процентов 93,2 100 96,4 В 2018 году в целом по Российской Федерации 

среднемесячная заработная плата преподавателей и 

мастеров производственного обучения 

образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального 

образования, выросла с 32,2 тыс. рублей до 36,5 тыс. 

рублей, рост по отношению к 2017 году составил 

13,4%. 

Во всех субъектах Российской Федерации показатель 

выполнен с учетом возможного 5-процентного 

отклонения. 

 Мероприятие «Развитие инфраструктуры системы профессионального образования» 

22.  Удельный вес числа образовательных организаций среднего 

профессионального образования и высшего образования, 

здания которых приспособлены для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

процентов 22 23 23 В графе «факт» указано плановое значение 

показателя. 

Данный показатель рассчитывается в рамках 

статистических работ позднее 1 мая года, 

следующего за отчѐтным. Пункт Федерального плана 

                                                           
5
 В части образовательных программ среднего профессионального образования 
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№  

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) структурных 

элементов пилотной государственной программы
1
 

 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) пилотной 

государственной программы 

Обоснование отклонений  

значений показателей (индикаторов)  

на конец  отчетного года
2
 

2017 год
3
 2018 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

статистических работ – 2.6.37. Срок предоставления 

официальной статистической информации 

пользователям согласно пункту Федерального плана 

статистических работ – 30 июля года, следующего за 

отчѐтным. 

По результатам ведомственного мониторинга по 

состоянию на сентябрь 2018 г. 22,6% зданий 

полностью приспособлены для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

23.  Количество созданных многофункциональных центров 

прикладных квалификаций 

единиц 502 280 502  

 ВЦП «Развитие интегрированной системы обеспечения высококвалифицированными кадрами организаций оборонно-промышленного комплекса 

Российской Федерации в 2016−2020 годах» 

24.  Численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального (программам 

подготовки специалистов среднего звена) и высшего 

образования (программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре), заключивших договоры о целевом 

обучении с организациями оборонно-промышленного 

комплекса, отобранных в соответствующем году в рамках 

реализации ведомственной целевой программы, 

предусматривающей подготовку квалифицированных кадров 

для организаций оборонно-промышленного комплекса 

в 2016−2020 годах 

человек 3000 3000 3000*  

25.  Численность выпускников, прошедших обучение по 

образовательным программам среднего профессионального 

(программам подготовки специалистов среднего звена) 

и высшего образования (программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре), заключивших договоры 

о целевом обучении с организациями оборонно-

промышленного комплекса в рамках реализации 

ведомственной целевой программы, предусматривающей 

человек - 3000 3000*  
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№  

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) структурных 

элементов пилотной государственной программы
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Значения показателей 

(индикаторов) пилотной 

государственной программы 
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значений показателей (индикаторов)  

на конец  отчетного года
2
 

2017 год
3
 2018 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

подготовку квалифицированных кадров для организаций 

оборонно-промышленного комплекса в 2016−2020 годах 

 НАПРАВЛЕНИЕ (ПОДПРОГРАММА) «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 

 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 

 Приоритетный проект «Создание современной образовательной среды для школьников» 

26.  Количество новых мест в общеобразовательных организациях 

субъектов Российской Федерации, введенных путем 

реализации региональных программ в рамках 

софинансирования за счет средств федерального бюджета  

единиц 113 972 51 187
6
 17 745 В соответствии с пунктом 21 Правил предоставления 

и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование расходов, возникающих при 

реализации государственных программ субъектов 

Российской Федерации, на реализацию мероприятий 

по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях 

в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования», утвержденной 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642, срок 

софинансирования мероприятий по созданию объекта 

строительства общеобразовательной организации, 

отобранного для предоставления субсидии из 

федерального бюджета, не может превышать 2 года, 

а объект должен быть введен в эксплуатацию (работы 

по капитальному ремонту должны быть завершены) 

не позднее 31 декабря года, следующего за годом 

начала софинансирования из федерального бюджета 

мероприятий по строительству, приобретению 

(выкупу) зданий (пристроя к зданию) 

общеобразовательных организаций, капитальному 

ремонту или реконструкции такого объекта. 

Таким образом, достижение установленных 

соответствующими соглашениями показателей 

                                                           
6
 В 2018 - 2019 годах 
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3
 2018 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

результативности использования субсидии по вводу 

новых мест в общеобразовательных организациях 

запланировано на 31 декабря 2019 и 2020 годов 

соответственно.  

 Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом» 

27.  Удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных 

кружках, организованных на базе общеобразовательных 

организаций, в общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности 

процентов 27 27,5 27,5 По информации субъектов Российской Федерации, 

которая собрана в рамках мониторинга реализации и 

операционного сопровождения мероприятий, 

осуществляемых в регионах, по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом в 2018 году 
28.  Доля общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности, в которых произведен ремонт спортивных 

залов 

процентов 42 47 47,1 

29.  Перепрофилирование имеющихся помещений 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности под спортивные залы для занятия физической 

культурой и спортом 

процентов 36,7 39 39 

30.  Развитие школьных спортивных клубов в 

общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности 

процентов 45 50 51 

31.  Оснащение спортивным инвентарем и оборудование открытых 

плоскостных спортивных сооружений в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности 

процентов 18,5 23,5 23,7 

  

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ 

 Мероприятие «Содействие развитию дошкольного образования» 

32.  Численность воспитанников государственных 

и муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми, приходящихся на одного педагогического работника 

человек 12,0 11,8 12,18  

33.  Отношение средней заработной платы педагогических 

работников государственных (муниципальных) дошкольных 

процентов 94,6 100 92,0 В целом по Российской Федерации средняя 

заработная плата педагогических работников 
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№  

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) структурных 

элементов пилотной государственной программы
1
 

 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) пилотной 

государственной программы 

Обоснование отклонений  

значений показателей (индикаторов)  

на конец  отчетного года
2
 

2017 год
3
 2018 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

образовательных организаций к средней заработной плате 

в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации 

государственных (муниципальных) дошкольных 

образовательных организаций в 2018 году возросла 

по сравнению с 2017 годом на 9,1% с 29,0 

тыс. рублей до 31,7 тыс. рублей.  

Во 83 субъектах Российской Федерации показатель 

выполнен с учетом возможного 5-процентного 

отклонения, а в двух субъектах - Мурманской 

области и Республике Тыва он составил 93,7% 

и 90,1% соответственно.  

 Мероприятие «Содействие развитию общего образования» 

34.  Удельный вес численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях в соответствии 

с федеральными государственными образовательными 

стандартами в общей численности обучающихся 

в общеобразовательных организациях  

процентов 73 90 81,95 90% – плановый показатель, минимальное значение - 

82% (обучающиеся, которые в штатном режиме 

перешли в 2017-2018 учебном году на ФГОС). Кроме 

них также есть обучающиеся (8-12 классы), которые 

могут обучаться по ФГОС в общеобразовательных 

организациях общего образования субъектов 

Российской Федерации по желанию, а также в ряде 

субъектов в рамках работы пилотных/стажировочных 

площадок. 

Поэтапное введение ФГОС общего образования 

осуществляется в соответствии с планом действий 

по модернизации общего образования на 2011-2015 

годы, утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-

р, и предполагает завершение данного процесса в 

2021/2022 учебном году. С 1 сентября 2018 г. по 

ФГОС общего образования обучаются обучающиеся 

1-8 классов. При расчете планового показателя не 

был учтен факт постепенного перехода на обучение 

на ФГОС. 

35.  Удельный вес численности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих образование 

в общеобразовательных организациях в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом 

процентов 50 75 75  
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2017 год
3
 2018 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по основным образовательным программам 

начального общего образования 

36.  Удельный вес численности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих образование 

в общеобразовательных организациях в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в общем количестве 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), получающих образование в 

общеобразовательных организациях 

процентов 16,9 24 24  

37.  Численность обучающихся в расчете на одного 

педагогического работника общего образования 

человек 12,7 12,8 13,0  

38.  Удельный вес численности учителей общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций 

процентов 22,6 24 22,7 Основные причины недостижения показателя:  

недостаточная активность регионов по привлечению 

молодых специалистов в образовательные 

организации (на 2018 год приходится минимум 

выпущенных специалистов из педагогических вузов, 

в том числе в результате демографического 

минимума рождаемости в 1996-1997 гг.). 

Вместе с тем в 2018 году наблюдается положительная 

динамика по сравнению с 2017 годом. В абсолютном 

выражении численность учителей 

общеобразовательных организаций в возрасте 

до 35 лет увеличилась с 244,3 тыс. человек до 246,1 

тыс. человек, из них в возрасте моложе 25 лет с 57,8 

тыс. человек до 60,9 тыс. человек, что характеризует 

приток молодых кадров в образовательные 

организации, осуществляющие подготовку по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 
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3
 2018 год 

план факт 
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39.  Отношение средней заработной платы педагогических 

работников государственных (муниципальных) 

образовательных организаций общего образования 

к среднемесячному доходу от трудовой деятельности 

в субъекте Российской Федерации 

процентов 101,0 100 101,4  

40.  Удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных 

кружках, организованных на базе общеобразовательных 

организаций, в общей численности обучающихся 

в общеобразовательных организациях: 

     

 в городских поселениях процентов 18,5 19 19 В графе «факт» указано плановое значение 

показателя. Результаты ведомственного мониторинга 

общеобразовательных организаций, реализующих 

программы дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности в 2017/18 

и 2018/19 учебных годах, будут доступны после 

завершения сбора данных с учетом периода 

предоставления соответствующих образовательных 

программ (после 31 июля). 

 в сельской местности процентов 27 27,5 27,5 По информации субъектов Российской Федерации, 

которая собрана в рамках мониторинга реализации и 

операционного сопровождения мероприятий, 

осуществляемых в регионах, по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом в 2018 году 

 Ведомственная целевая программа «Российская электронная школа» 

41.  Количество дидактических и методических ресурсов открытого 

пользования в составе полного завершенного курса 

интерактивных видеоуроков по всей совокупности 

общеобразовательных учебных предметов 

единиц 7072  

 

4680 12028  

 

 

42.  Доля общеобразовательных организаций, использующих 

элементы открытой информационно-образовательной среды 

«Российская электронная школа», в общем количестве 

общеобразовательных организаций 

процентов 18,4 15 31  
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3
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43.  Доля педагогических работников, использующих элементы 

открытой информационно-образовательной среды «Российская 

электронная школа», в общем количестве педагогических 

работников 

процентов 15 18 18  

44.  Доля обучающихся с особыми образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями, 

реализующих право на получение образования в рамках 

ведомственной целевой программы «Российская электронная 

школа» на 2016 - 2018 годы, в общем количестве обучающихся 

в форме семейного образования и (или) самообразования 

 

процентов 15 20 20  

 НАПРАВЛЕНИЕ (ПОДПРОГРАММА) «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики» 

 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 

 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» 

45.  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 

     

 в процентах, на основе данных демографического прогноза процентов 71,13 71 76  

 в том числе: 

охваченных дополнительными общеразвивающими 

программами технической и естественно-научной 

направленности 

процентов 17,6 12 18,2  

46.  Количество субъектов Российской Федерации, реализовавших 

современные региональные системы дополнительного 

образования детей  

единиц 9 31 - В соответствии с изменениями, внесенными 

протоколом заседания президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам от 25 апреля 2018 г. № 4 

показатель «Количество субъектов Российской 

Федерации, реализовавших современные 

региональные системы дополнительного образования 

детей» изменен на «Количество субъектов 

Российской Федерации, внедривших целевую модель 

региональной системы дополнительного образования 

детей». 
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Количество субъектов Российской Федерации, внедривших 

целевую модель региональной системы дополнительного 

образования детей 

единиц _ 20 20  

47.  Количество вновь оснащенных мест дополнительного 

образования (с нарастающим итогом) 

тыс. единиц - - - В соответствии с изменениями, внесенными 

протоколом заседания президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам от 27 сентября 2017 г. № 10, 

количественное значение показателя рассчитывается 

с 2019 года в связи с отсутствием дополнительных 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 

в 2018 году и подлежит ежегодному уточнению 

при формировании федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период. 

48.  в том числе: 

в организациях, осуществляющих обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам в сельской 

местности (с нарастающим итогом) 

тыс. единиц - - - 

 Ведомственный проект «Олимпиадное движение школьников» 

49.  Удельный вес численности обучающихся по основным 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (4-11 классы), 

участвующих во всероссийской олимпиаде школьников, 

в общей численности обучающихся 4-11 классов 

процентов 48 49 49  

 ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ 

 Мероприятие «Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию» 

50.  Удельный вес численности детей, занимающихся в 

организациях дополнительного образования технической 

и естественно-научной направленности, в общей численности 

детей от 5 до 18 лет 

процентов 12 9,5 13,3  

51.  Удельный вес численности детей, занимающихся в кружках, 

организованных на базе общеобразовательных организаций, 

в общей численности обучающихся в общеобразовательных 

организациях: 

     

 в городских поселениях процентов 67 68 68  
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 в сельской местности процентов 93 93 93  

 Мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования и социализации детей» 

52.  Отношение средней заработной платы педагогических 

работников государственных (муниципальных) организаций 

дополнительного образования детей к средней заработной 

плате учителей в соответствующем субъекте Российской 

Федерации 

процентов 94,1 100 95,8 В целом по Российской Федерации средняя 

заработная плата педагогических работников 

государственных (муниципальных) организаций 

дополнительного образования детей в 2018 году 

возросла по сравнению с 2017 годом на 11,4% 

с 32,3 тыс. рублей до 36,0 тыс. рублей. 

Во всех субъектах Российской Федерации показатель 

выполнен с учетом возможного 5-процентного 

отклонения. 

53.  Удельный вес числа образовательных организаций, имеющих 

системы видеонаблюдения, в общем числе организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы 

процентов 54,31 29 62,07 В соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 7 октября 2017 г. № 1235 

«Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства образования и науки 

Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства 

образования и науки Российской Федерации, и 

формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)» в целях обеспечения 

антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) независимо от присвоенной им 

категории опасности осуществляются мероприятия 

по оборудованию объектов (территорий) инженерно-

техническими средствами и системами охраны 

(системой видеонаблюдения, контроля и управления 

доступом, охранной сигнализацией), в связи с чем 

фактическое значение показателя существенно 

превысило плановый показатель. 

 Мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи» 

54.  Удельный вес численности обучающихся по основным 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, участвующих в 

процентов 44,5 46 46 
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олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 

55.  Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, получившей 

грантовую поддержку на реализацию проектов в сфере 

политики, экономики, науки и инноваций, гражданских 

инициатив, искусства и творчества, направленных на 

вовлечение молодых людей в социальную практику 

человек 16458 17000 17250  

 Мероприятие «Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи» 

56.  Удельный вес числа субъектов Российской Федерации, 

реализующих проекты и программы по работе с молодежью, 

оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем числе 

субъектов Российской Федерации 

процентов 75 55 90 Превышение планового значения показателя 

обусловлено усилением работы органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, реализующих государственную 

молодежную политику, в части работы с молодежью 

по направлениям: социализация молодежи, 

нуждающейся в особой заботе государства, работа с 

молодежью, находящейся в социально-опасном 

положении. 

57.  Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 

30 лет, участвующих в деятельности молодежных 

общественных объединений, в общей численности молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет 

процентов 34,4 26 40,2 Превышение планового значения показателя 

обусловлено поддержкой молодежных общественных 

объединений и усилением роли молодежных 

общественных объединений в реализации 

государственной молодежной политики. 

58.  Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной 

в конкурсы, направленные на выявление  и развитие молодых 

талантов, лидеров и инициативных молодых людей 

человек 7227687 5300000 7495319 Достижение данного показателя обусловлено 

усилением работы органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, реализующих 

государственную молодежную политику, в части 

привлечения молодых людей к участию в 

мероприятиях в сфере поддержки талантливой 

молодежи. 

59.  Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 

до 30 лет, задействованных в мероприятиях, проводимых 

органами исполнительной власти в рамках реализации 

процентов 48 38 51,7 Показатели достигнуты за счет разработки 

методических материалов для органов 

исполнительной власти субъектов Российской 
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№  

п/п 

Наименование показателей (индикаторов) структурных 

элементов пилотной государственной программы
1
 

 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) пилотной 

государственной программы 
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значений показателей (индикаторов)  

на конец  отчетного года
2
 

2017 год
3
 2018 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

государственной молодежной политики, молодежными и 

детскими общественными объединениями, пользующимися 

государственной поддержкой, в общей численности молодежи 

в возрасте от 14 до 30 лет 

Федерации, реализующих государственную 

молодежную политику, а также регулярное 

проведение обучающих семинаров для специалистов 

в сфере реализации государственной молодежной 

политики, работа с общественными объединениями. 

 Мероприятие «Проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» 

60.  Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 

30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому 

воспитанию, в общей численности молодых людей в возрасте 

от 14 до 30 лет 

процентов 50,8 48 55,8 Достижение данного показателя обусловлено 

увеличением количества молодых людей, 

вовлекаемых в мероприятия по формированию 

ценностей и мировоззрения молодежи. 

 Мероприятие «Реализация механизмов развития молодежной политики» 

61.  Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной 

во всероссийскую форумную кампанию 

человек 515215 172000 902253 Достижение значений данного показателя 

обусловлено утверждением методических 

рекомендации по организации и проведению 

молодежных форумов в рамках Всероссийской 

молодежной форумной кампании в 2018 году (приказ 

Росмолодежи от 4 апреля 2018 года № 98), которые 

направлялись в субъекты Российской Федерации для 

руководства по организации молодежных форумов на 

региональных и муниципальных уровнях. В связи с 

этим молодежные форумы, проведенные согласно 

направленным материалам, в том числе в 

муниципалитетах, также вошли во всероссийскую 

форумную кампанию 

 НАПРАВЛЕНИЕ (ПОДПРОГРАММА) «Совершенствование управления системой образования» 

 ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ 

 Мероприятие «Реализация механизмов оценки и обеспечения качества образования в соответствии 

с государственными образовательными стандартами» 

62.  Количество международных сопоставительных исследований 

качества образования, в которых обеспечено участие 

Российской Федерации  

единиц 6 6 6  

63.  Количество мероприятий по контролю (надзору), проведенных 

Рособрнадзором в отношении органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

единиц 22 30 30  
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3
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64.  Количество мероприятий по контролю (надзору), проведенных 

Рособрнадзором в отношении организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

единиц 504 80 442 В отчетный период Рособрнадзором проведено 

442 мероприятия по контролю (надзору) в отношении 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, из которых 101 плановое мероприятие 

и 341 внеплановое мероприятие. 

65.  Количество проведенных Рособрнадзором процедур 

лицензирования образовательной деятельности 

единиц 1568 4080 873 Отклонение фактически предоставленных 

Рособрнадзором в 2018 году государственных услуг 

по лицензированию образовательной деятельности 

от запланированных обусловлено заявительным 

характером предоставления таких услуг в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг».  

66.  Количество организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, прошедших процедуру государственной 

аккредитации 

единиц 626 500 549 Отклонение значения показателя обусловлено 

заявительным характером предоставления таких 

услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

Кроме того, в соответствии с частями 7 и 9 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» при 

проведении государственной аккредитации 

образовательной деятельности аккредитационный 

орган принимает решение о государственной 

аккредитации или об отказе в государственной 

аккредитации образовательной деятельности в 

отношении каждого уровня профессионального 

образования по каждой укрупненной группе 

профессий, специальностей и направлений 

подготовки, к которым относятся заявленные для 

государственной аккредитации основные 

профессиональные образовательные программы, а 

также принимает отдельное решение о 
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государственной аккредитации образовательных 

программ, в каждом ее филиале. 

67.  Количество проведенных Рособрнадзором процедур признания 

образования и (или) квалификации, полученных в иностранном 

государстве 

единиц 16794 8800 21013 Отклонение значения показателя обусловлено 

заявительным характером предоставления таких 

услуг в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

Кроме того, согласно паспорту приоритетного 

проекта «Развитие экспортного потенциала 

российской системы образования», утвержденного 

протоколом заседания президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам 

от 30.05.2017 № 6, предусмотрены мероприятия по 

привлечению иностранных абитуриентов для 

обучения в образовательных организациях 

Российской Федерации. 

Указанный фактор повлиял на рост фактического 

значения показателя по сравнению с плановым. 

 Мероприятие «Поощрения педагогических работников за особые заслуги перед государством» 

68.  Численность получателей премий в области литературы 

и искусства, образования, печатных средств массовой 

информации, науки и техники и иных поощрений за особые 

заслуги перед государством 

человек 12 50 20 В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 августа 2013 г. № 744 

«О премиях Правительства Российской Федерации в 

области образования» учреждена премия 

Правительства Российской Федерации в сфере 

образования в количестве 10 премий и число авторов 

одной работы 5 человек (следовательно: максимально 

10 работ и число лауреатов до 50 человек). В 2018 г. в 

Минобрнауки России поступило на рассмотрение 76 

работ, которые были представлены на экспертизу в 

Межведомственный совет по присуждению премий 

Правительства Российской Федерации в области 

образования (далее – Совет). По результатам 
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проведенной экспертизы Советом было 

рекомендовано к присуждению на премию 5 лучших 

работ согласно протоколу заседания Совета от 4 

июля 2018 года. Правительство Российской 

Федерации рассмотрело предложение Совета и в 

соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 5 декабря 2018 г. № 2696-р 

«О присуждении премий Правительства Российской 

Федерации 2018 года в области образования» были 

удостоены премиями 5 работ и присвоено звание 

лауреата 20 авторам этих работ. 

 Мероприятие «Совершенствование механизмов управления в системе среднего профессионального и высшего образования» 

69.  Удельный вес числа специальностей и направлений 

подготовки, на которых проводятся процедуры 

профессионально-общественной аккредитации основных 

образовательных программ профессионального образования, в 

общем числе специальностей и направлений подготовки 

процентов 24 25 28
7
  

 

*
В графе «факт» указано плановое значение. По состоянию на 24 апреля 2019 г. данные от Минобрнауки России не поступали 

                                                           
7 Удельный вес числа специальностей и направлений подготовки, на которых проводятся процедуры профессионально-общественной аккредитации основных 

образовательных программ профессионального образования, в общем числе специальностей и направлений подготовки рассчитан только в части среднего 

профессионального образования 



Таблица 5 

Перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки согласно 

плану мониторинга реализации пилотной государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
1 
 

№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное 

должностное лицо   

(Ф. И. О., должность)
4 

Степень влияния 

риска на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Направление (подпрограмма) «Реализация образовательных программ профессионального образования» 

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Реализация отдельных мероприятий приоритетного 

проекта «Современная цифровая образовательная 

среда Российской Федерации» 

Х Соболев А.Б., директор 

Департамента 

государственной 

политики в сфере 

высшего образования 

Минобрнауки России 

Х Х  *  *  *  * 

  Риски, наступившие в ходе реализации проекта
7
 Отсутствуют – – Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков – – – Х Х Х Х 

1.1.1.1 Контрольная точка 1.1.1.1. Созданы базовые условия, 

обеспечивающие создание и использование онлайн-курсов 

при реализации образовательных программ среднего 

профессионального и высшего образования, а также 

передачу электронных документов, подтверждающих 

результаты обучения, между образовательными 

организациями 

3.1 Соболев А.Б., директор 

Департамента 

государственной 

политики в сфере 

высшего образования 

Минобрнауки России 

Х Х Х 1 января Х 1  января 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

* 

1.1.1.2 Контрольная точка 1.1.1.2. По завершении осеннего 

семестра 2017/18 учебного года 20 тыс. студентов 

успешно освоили онлайн-курсы и получили документы, 

подтверждающие результаты обучения, которые 

зачитываются образовательными организациями 

при реализации основной образовательной программы 

3.1 Соболев А.Б., директор 

Департамента 

государственной 

политики в сфере 

высшего образования 

Минобрнауки России 

Х Х Х 1 февраля Х 1 февраля 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

* 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное 

должностное лицо   

(Ф. И. О., должность)
4 

Степень влияния 

риска на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

1.2. Приоритетный проект «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров с учетом современных стандартов и передовых 

технологий» 

Х Черноскутова И.А., 

директор Департамента 

государственной 

политики в сфере 

подготовки рабочих 

кадров и ДПО 

Минобрнауки России 

Х Х 25 октября 

2016 г. 

30 мая 

2021 г. 

25 октября 

2016 г. 

1 января 

2019 г. 

  Риски, наступившие в ходе реализации проекта
7
 Отсутствуют – – Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков – – – Х Х Х Х 

1.2.1. Этап «Подготовка Мирового чемпионата 

по профессиональному мастерству по стандартам 

«Ворлдскиллс», апробация новых ФГОС СПО 

и демонстрационного экзамена» 

Х Черноскутова И.А., 

директор Департамента 

государственной 

политики в сфере 

подготовки рабочих 

кадров и ДПО 

Минобрнауки России 

Х Х Х Х Х Х 

1.2.1.1 Контрольная точка 1.2.1.1. Подведены итоги 

распределения субсидии регионам на 2018 год 

3.1 Черноскутова И.А., 

директор Департамента 

государственной 

политики в сфере 

подготовки рабочих 

кадров и ДПО 

Минобрнауки России 

Х Х Х 20 марта Х 5 декабря 

2017 г. 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

Итоги распределения субсидии регионам подведены по итогам отбора, прошедшего в июле 2017 г.  Сумма 

субсидии на 2018 год закреплена в Федеральном законе от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

1.3. Реализация отдельных мероприятий приоритетного 

проекта «Вузы как центры пространства создания 

инноваций» 

Х Соболев А.Б., директор 

Департамента 

государственной 

политики в сфере 

высшего образования 

Минобрнауки России 

Х Х * * * * 

  Риски, наступившие в ходе реализации проекта
7
 Отсутствуют – – Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков – – – Х Х Х Х 



3 

№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное 

должностное лицо   

(Ф. И. О., должность)
4 

Степень влияния 

риска на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.3.1. Этап 1 Х Соболев А.Б., директор 

Департамента 

государственной 

политики в сфере 

высшего образования 

Минобрнауки России 

Х Х Х Х Х Х 

1.3.1. Мероприятие «Реализация программ развития ведущих 

университетов, получающих государственную 

поддержку в целях повышения их 

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-

образовательных центров» 

Х Соболев А.Б., директор 

Департамента 

государственной 

политики в сфере 

высшего образования 

Минобрнауки России 

Х Х Х Х Х Х 

1.3.1.1 Контрольная точка 1.3.1.1. Распределены субсидии, 

предоставляемые из федерального бюджета на 

государственную поддержку ведущих университетов 

Российской Федерации в целях повышения их 

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-

образовательных центров в 2018 году 

3.1 Соболев А.Б., директор 

Департамента 

государственной 

политики в сфере 

высшего образования 

Минобрнауки России 

Х Х Х 20 

февраля 

Х 27 февраля 

2017 г. 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

Издано распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2017 г. № 2967-р «О распределении субсидий, 

предоставляемых в 2018 году из федерального бюджета на государственную поддержку ведущих университетов РФ 

в рамках приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций» 

1..4. Реализация отдельных мероприятий приоритетного 

проекта «Развитие экспортного потенциала 

российской системы образования» 

Х Ганьшин И.Н., директор 

Международного 

департамента 

Минобрнауки России 

Х Х * * * * 

  Риски, наступившие в ходе реализации проекта
7
 Скоординированный механизм 

представления информации о 

российском образовании 

в ведущих российских 

и зарубежных СМИ 

не разработан 

– 2 Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков Направлен запрос на изменение 

сроков реализации данной 

контрольной точки (письмо 

статс-секретаря – заместителя 

    Х Х Х Х 



4 

№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное 

должностное лицо   

(Ф. И. О., должность)
4 

Степень влияния 

риска на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Министра образования и науки 

Российской Федерации П.С. 

Зеньковича от 14 февраля 2018 г. 

№ МОН-П-701). Предлагаемые 

мероприятия: Подготовлен 

проект НПА по предоставлению 

субсидии АО «РЭЦ». Проект 

документа проходит стадию 

согласования с Минфином 

России (письмо руководителя 

приоритетного проекта, статс-

секретаря – заместителя 

Министра образования и науки 

Российской Федерации 

от 20 марта 2018 г. № ПЗ-418/16) 

1.4.1.1 Контрольная точка 1.4.1.1. 1-й этап маркетинговых 

исследований международного образовательного рынка, 

в том числе разработка маркетинговых рекомендаций 

российским образовательным организациям 

по продвижению образовательных программ 

на международном образовательном рынке, проведен 

3.1 Ганьшин И.Н., директор 

Международного 

департамента 

Минобрнауки России 

Х Х Х 15 

февраля 

Х 9 февраля 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

* 

1.4.1.2 Контрольная точка 1.4.1.2. Существующая 

информационная система Russia.study, обеспечивающая 

привлечение иностранных студентов в Российскую 

Федерацию (развитие языковой платформы с 3 до 

10 языков, расширение информационного блока, 

включение сервисов по выбору и контакту с вузами, 

оплате обучения и сопровождения), оптимизирована 

3.1 Ганьшин И.Н., директор 

Международного 

департамента 

Минобрнауки России 

Х Х Х 1  марта Х 1  марта 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

* 

1.4.1.3 Контрольная точка 1.4.1.3. Стратегия деятельности 3.1 Ганьшин И.Н., директор Х Х Х 15 марта Х 16  марта 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное 

должностное лицо   

(Ф. И. О., должность)
4 

Степень влияния 

риска на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Консорциума опорных университетов-экспортеров, 

основанная на целевой модели экспорта, разработана 

и утверждена 

Международного 

департамента 

Минобрнауки России 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

* 

1.4.1.4 Контрольная точка 1.4.1.4. 1-й этап внесения поправок 

в национальное законодательство в части оптимизации 

условий экспорта российского образования проведен 

3.1 Ганьшин И.Н., директор 

Международного 

департамента 

Минобрнауки России 

Х Х Х 15 апреля Х 15 апреля 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

* 

1.4.1.5 Контрольная точка 1.4.1.5.Скоординированный механизм 

представления информации о российском образовании 

в ведущих российских и зарубежных СМИ разработан 

3.1 Ганьшин И.Н., директор 

Международного 

департамента 

Минобрнауки России 

Х Х Х 15 апреля Х – 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

Реализацию данной контрольной точки возможно начать с момента доведения финансирования до РЭЦ на цели 

разработки и продвижения бренда российского образования. Направлен запрос на изменение сроков реализации 

данной контрольной точки (письмо статс-секретаря – заместителя Министра образования и науки Российской 

Федерации П.С. Зеньковича от 14 февраля 2018 г. № МОН-П-701). Предлагаемые мероприятия: Подготовлен 

проект НПА по предоставлению субсидии АО «РЭЦ». Проект документа проходит стадию согласования 

с Минфином России (письмо руководителя приоритетного проекта, статс-секретаря – заместителя Министра 

образования и науки Российской Федерации от 20 марта 2018 г.№ ПЗ-418/16). 

1.5. Ведомственный проект «Создание и ведение 

информационного портала, обеспечивающего 

расширение взаимодействия абитуриентов 

и образовательных организаций высшего 

образования, находящихся на территории Российской 

Федерации» (информационный портал «Поступай 

правильно») 

Х Зарубин А.В., директор 

Департамента финансов, 

организации бюджетного 

процесса, методологии 

и экономики образования 

и науки Минобрнауки 

России 

Х Х * * * * 

  Риски, наступившие в ходе реализации проекта
7
 Не утвержден паспорт проекта Средняя 2 Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков Паспорт ведомственного проекта 

«Создание и ведение 

информационного портала, 

    Х Х Х Х 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное 

должностное лицо   

(Ф. И. О., должность)
4 

Степень влияния 

риска на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

обеспечивающего расширение 

взаимодействия абитуриентов 

и образовательных организаций 

высшего образования, 

находящихся на территории 

Российской Федерации» 

(информационный портал 

«Поступай правильно») 

в настоящее время находится 

на согласовании в 

Минэкономразвития России 

1.5.1. 1-йэтап. Общие организационные мероприятия 

по проекту 

  Зарубин А.В., директор 

Департамента финансов, 

организации бюджетного 

процесса, методологии 

и экономики образования 

и науки Минобрнауки 

России 

Х Х         

1.5.1.1. Контрольная точка 1.5.1.1. Утверждение паспорта 

проекта 

3.2 Зарубин А.В., директор 

Департамента финансов, 

организации бюджетного 

процесса, методологии 

и экономики образования 

и науки Минобрнауки 

России 

Х Х Х 5 апреля Х – 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

Паспорт ведомственного проекта «Создание и ведение информационного портала, обеспечивающего расширение 

взаимодействия абитуриентов и образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории 

Российской Федерации» (информационный портал «Поступай правильно») в настоящее время находится 

на согласовании в Минэкономразвития России и не утвержден на заседании Координационного совета проектной 

деятельности Минобрнауки России 

1.5.1.2. Контрольная точка 1.5.1.2. Сформирована рабочая 

группа по реализации проекта 

2.2 Зарубин А.В., директор 

Департамента финансов, 

организации бюджетного 

процесса, методологии 

и экономики образования 

Х Х Х 12 апреля Х 14 февраля 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное 

должностное лицо   

(Ф. И. О., должность)
4 

Степень влияния 

риска на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

и науки Минобрнауки 

России 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

* 

1.5.2. 2-йэтап. 2018 год Х Зарубин А.В., директор 

Департамента финансов, 

организации бюджетного 

процесса, методологии 

и экономики образования 

и науки Минобрнауки 

России 

Х Х Х Х Х Х 

1.5.2.1 Контрольная точка 1.5.2.1. Согласование дизайна 

приложения 

3.2 Зарубин А.В., директор 

Департамента финансов, 

организации бюджетного 

процесса, методологии 

и экономики образования 

и науки Минобрнауки 

России 

Х Х Х 20 апреля Х 15  марта 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

* 

1.5.2.2 Контрольная точка 1.5.2.2. Согласование рабочей 

группой перечня данных об образовательных 

организациях высшего образования, находящихся на 

территории России, для наполнения приложения 

3.2 Зарубин А.В., директор 

Департамента финансов, 

организации бюджетного 

процесса, методологии 

и экономики образования 

и науки Минобрнауки 

России 

Х Х Х 23 апреля Х – 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

Паспорт ведомственного проекта «Создание и ведение информационного портала, обеспечивающего расширение 

взаимодействия абитуриентов и образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории 

Российской Федерации» (информационный портал «Поступай правильно») в настоящее время находится 

на согласовании в Минэкономразвития России и не утвержден на заседании Координационного совета проектной 

деятельности Минобрнауки России, в этой связи не представляется возможным представить информацию 

о реализации мероприятий ведомственного проекта 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное 

должностное лицо   

(Ф. И. О., должность)
4 

Степень влияния 

риска на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.5.2.3 Контрольная точка 1.5. 2.3. Размещение обновленного 

приложения для скачивания абитуриентами и другими 

пользователями, заинтересованными в поступлении 

в образовательную организацию высшего образования 

3.2 Зарубин А.В., директор 

Департамента финансов, 

организации бюджетного 

процесса, методологии 

и экономики образования 

и науки Минобрнауки 

России 

Х Х Х 25 апреля Х – 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

Паспорт ведомственного проекта «Создание и ведение информационного портала, обеспечивающего расширение 

взаимодействия абитуриентов и образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории 

Российской Федерации» (информационный портал «Поступай правильно») в настоящее время находится 

на согласовании в Минэкономразвития России и не утвержден на заседании Координационного совета проектной 

деятельности Минобрнауки России, в этой связи не представляется возможным представить информацию о 

реализации мероприятий ведомственного проекта 

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ 

1.6. Мероприятие «Реализация образовательных 

программ высшего образования» 

Х Соболев А.Б., директор 

Департамента 

государственной 

политики в сфере 

высшего образования 

Минобрнауки России 

Х Х * * * * 

  Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной 

целевой программы
7
 

Отсутствуют – – Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков – – – Х Х Х Х 

1.6.1.1 Контрольная точка 1.6.1.1. Подготовлены материалы по 

сфере образования и науки для прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, 

анализа и прогноза 

Минобрнауки России 

Х Х Х 1 февраля Х 16 января 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

Материалы направлены письмом ФГБНУ "Научно-исследовательский институт - Республиканский 

исследовательский научно-консультационный центр экспертизы" от 16 января 2018 г. № 02-73 

1.6.2.1 Контрольная точка 1.6.2.1. Обеспечена социальная 

поддержка граждан Российской Федерации, 

самостоятельно поступивших в ведущие иностранные 

образовательные организации и обучающихся в них 

по специальностям и направлениям подготовки, качество 

1.0 Соболев А.Б., директор 

Департамента 

государственной 

политики в сфере 

высшего образования 

Х Х Х 16 марта Х 1  марта 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное 

должностное лицо   

(Ф. И. О., должность)
4 

Степень влияния 

риска на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

обучения по которым соответствует лучшим мировым 

стандартам, обеспечено их трудоустройство 

в организации, зарегистрированные на территории 

Российской Федерации, в соответствии с полученной 

квалификацией, и подготовлен доклад в Правительство 

Российской Федерации за 2017 год 

Минобрнауки России 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

* 

1.7. Мероприятие «Реализация образовательных 

программ среднего профессионального образования 

и профессионального обучения» 

Х Черноскутова И.А., 

директор Департамента 

государственной 

политики в сфере 

подготовки рабочих 

кадров и ДПО 

Минобрнауки России 

Х Х 1 января 

2018 г. 

31 

декабря 

2020 г. 

1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. 

  Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной 

целевой программы
7
 

Отсутствуют – – Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков – – – Х Х Х Х 

1.7.1.1 Контрольная точка 1.7.1.1. Проведена оценка реализации 

мероприятий по повышению заработной платы 

преподавателей и мастеров производственного обучения 

образовательных организаций профессионального 

образования за 2017 год 

2.4 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, 

анализа и прогноза 

Минобрнауки России 

Х Х Х 30 апреля Х 12 апреля 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 апреля 2018 г. № ВП-979/02 

1.8. Мероприятие «Социальная поддержка работников 

организаций профессионального образования» 

Х Зарубин А.В., директор 

Департамента финансов, 

организации бюджетного 

процесса, методологии 

и экономики образования 

и науки Минобрнауки 

России 

Х Х * * * * 

  Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной Отсутствуют – – Х Х Х Х 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное 

должностное лицо   

(Ф. И. О., должность)
4 

Степень влияния 

риска на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

целевой программы
7
 

  Мероприятия по минимизации рисков – – – Х Х Х Х 

1.8.1.1 Контрольная точка 1.8.1.1. Доведены 

до образовательных организаций средства 

на обеспечение социальных гарантий работникам 

профессионального образования в I квартале 2018 года 

1.0 Зарубин А.В., директор 

Департамента финансов, 

организации бюджетного 

процесса, методологии 

и экономики образования 

и науки Минобрнауки 

России 

Х Х Х 31 января Х 31 января 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

Средства на обеспечение социальных гарантий работникам профессионального образования доведены 

до образовательных организаций 

1.9. Мероприятие «Социальная поддержка обучающихся 

в организациях профессионального образования» 

Х Соболев А.Б., директор 

Департамента 

государственной 

политики в сфере 

высшего образования 

Минобрнауки России 

Х Х * * * * 

  Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной 

целевой программы
7
 

Отсутствуют – – Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков – – – Х Х Х Х 

1.9.1.1 Контрольная точка 1.9.1.1. Направление 

в Правительство Российской Федерации нормативно-

правового акта по внесению изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. № 1026 «Об утверждении Правил предоставления 

государственной поддержки образовательного 

кредитования», предусматривающего положения 

по расширению практики образовательного 

кредитования, уменьшению объемов документооборота 

между Минобрнауки России и банками 

1.0 Соболев А.Б., директор 

Департамента 

государственной 

политики в сфере 

высшего образования 

Минобрнауки России 

Х Х Х 31 января Х 11 января 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2018 г. № 197 утверждены новые Правила 

предоставления государственной поддержки образовательного кредитования 

1.10. Мероприятие «Поддержка талантливой молодежи Х Соболев А.Б., директор Х Х * * * * 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное 

должностное лицо   

(Ф. И. О., должность)
4 

Степень влияния 

риска на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в организациях профессионального образования» Департамента 

государственной 

политики в сфере 

высшего образования 

Минобрнауки России;   

Михеев И.А., директор 

Департамента 

государственной 

политики в сфере 

воспитания детей 

и молодежи 

Минобрнауки России 

  Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной 

целевой программы
7
 

Отсутствуют – – Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков – – – Х Х Х Х 

1.10.1.1 Контрольная точка 1.10.1.1. Издан приказ Минобрнауки 

России о распределении квот на назначение стипендии 

Президента Российской Федерации студентам очной 

формы обучения образовательных организаций высшего 

образования, аспирантам очной формы обучения 

образовательных организаций высшего 

и дополнительного профессионального образования 

и научных организаций, обучающимся по направлениям 

подготовки (специальностям), соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики, 

по имеющим государственную аккредитации, 

образовательным программам (подведомственные 

Минобрнауки России образовательные организации 

высшего образования, образовательные организации 

высшего образования, являющиеся ГРБС, муниципальные, 

негосударственные образовательные организации, 

а также находящиеся в ведении субъектов Российской 

Федерации образовательные организации высшего 

образования) 

1.0 Соболев А.Б., директор 

Департамента 

государственной 

политики в сфере 

высшего образования 

Минобрнауки России 

Х Х Х 20 апреля Х 12  марта 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное 

должностное лицо   

(Ф. И. О., должность)
4 

Степень влияния 

риска на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

В соответствии Постановлением Правительства РФ от 27 августа 2016 г.№ 854 «Об утверждении Положения 

о назначении и выплате стипендий Президента Российской Федерации обучающимся по образовательным 

программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, по очной форме обучения по 

специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики» срок распределения квот на стипендии Президента РФ – 

20 марта 

1.10.2.1 Контрольная точка 1.10.2.1. Издан приказ Минобрнауки 

России о распределении квот на назначение стипендии 

Правительства Российской Федерации студентам очной 

формы обучения образовательных организаций высшего 

образования, аспирантам очной формы обучения 

образовательных организаций высшего 

и дополнительного профессионального образования 

и научных организаций, обучающимся по направлениям 

подготовки (специальностям), соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики, 

по имеющим государственную аккредитации, 

образовательным программам (подведомственные 

Минобрнауки России образовательные организации 

высшего образования, образовательные организации 

высшего образования, являющиеся ГРБС, муниципальные, 

негосударственные образовательные организации, 

а также находящиеся в ведении субъектов Российской 

Федерации образовательные организации высшего 

образования) 

1.0 Соболев А.Б., директор 

Департамента 

государственной 

политики в сфере 

высшего образования 

Минобрнауки России 

Х Х Х 20 апреля Х 12  марта 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

В соответствии с пунктом 9 Положения о назначении стипендий Правительства Российской Федерации студентам 

(курсантам, слушателям) и аспирантам (адъюнктам) организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

обучающимся по образовательным программам высшего образования по очной форме по специальностям или 

направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 3 ноября 2015 г.№ 1192, срок распределения квот на стипендии – 20 марта 

1.11. Мероприятие «Развитие инфраструктуры системы 

профессионального образования» 

Х Паламарчук А.Г., 

директор Департамента 

управления сетью 

Х Х 1 января 

2018 г. 

31 

декабря 

2020 г. 

1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное 

должностное лицо   

(Ф. И. О., должность)
4 

Степень влияния 

риска на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

подведомственных 

организаций 

Минобрнауки России 

  Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной 

целевой программы
7
 

Нарушены сроки проведения 

конкурсных процедур 

Средняя 2 Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков Государственный контракт 

№ 06.049.11.0011 заключен 

10 июля 2018 г.  Национальный 

центр развития конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» создан, работа 

Центра в 2018 году обеспечена. 

Средняя 2 Х Х Х Х 

1.11.1.1 Контрольная точка 1.11.1.1. Подготовлен отчет о ходе 

реализации мероприятий ФАИП по итогам I квартала 

2018 года 

1.0 Паламарчук А.Г., 

директор Департамента 

управления сетью 

подведомственных 

организаций 

Минобрнауки России 

Х Х Х 30 апреля Х 25 апреля 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

Подготовлен отчет о ходе реализации мероприятий ФАИП по итогам I квартала 2018 года. Отчетные материалы  

размещены и подписаны на сайте faip.economy.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

25 апреля 2018 года. 

1.11.2.1 Контрольная точка 1.11.2.1. Проведение конкурсных 

процедур по определению поставщика (подрядчика, 

исполнителя) путем проведения открытого конкурса 

1.0 Черноскутова И.А., 

директор Департамента 

государственной 

политики в сфере 

подготовки рабочих 

кадров и ДПО 

Минобрнауки России 

Х Х Х 30 апреля Х 13 апреля 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

Конкурс объявлен 28 февраля 2018 г., дата вскрытия заявок, поданных на Конкурс,– 22 марта 2018 г., подведение 

итогов – 28 марта 2018 г. По итогам проведения конкурсных процедур заключен Государственный контракт 

от 13 апреля 2018 г. № 06.048.11.0004, Исполнитель – ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 

1.11.3.1 Контрольная точка 1.11.3.1. Проведение конкурсных 

процедур по определению поставщика (подрядчика, 

исполнителя) путем проведения открытого конкурса 

1.0 Черноскутова И.А., 

директор Департамента 

государственной 

политики в сфере 

Х Х Х 30 апреля Х 10 июля 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное 

должностное лицо   

(Ф. И. О., должность)
4 

Степень влияния 

риска на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

подготовки рабочих 

кадров и ДПО 

Минобрнауки России 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

В связи с продолжительным согласованием конкурсной документации с департаментами Министерства 

образования и науки Российской Федерации конкурс объявлен 3 мая 2018 г. Дата вскрытия заявок, поданных 

на Конкурс,– 24 мая 2018 г., подведение итогов – 30 мая 2018 г. 

В связи с реорганизационными процедурами Министерства образования и науки Российской Федерации  

государственный контракт № 06.049.11.0011 заключен 10 июля 2018 г.  

1.12. Ведомственная целевая программа «Развитие 

интегрированной системы обеспечения 

высококвалифицированными кадрами организаций 

оборонно-промышленного комплекса Российской 

Федерации в 2016–2020 годах» 

Х Соболев А.Б., директор 

Департамента 

государственной 

политики в сфере 

высшего образования 

Минобрнауки России 

Х Х * * * * 

  Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной 

целевой программы
7
 

Отсутствуют – – Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков – – – Х Х Х Х 

1.12.1.1 Контрольная точка 1.12.1.1. Обеспечен сбор отчетов 

о реализации образовательными организациями проектов 

по целевому обучению студентов в интересах 

организаций ОПК 

1.0 Соболев А.Б., директор 

Департамента 

государственной 

политики в сфере 

высшего образования 

Минобрнауки России 

Х Х Х 31 марта Х 31  марта 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

* 

2 Направление (подпрограмма) 2. «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Приоритетный проект «Создание современной 

образовательной среды для школьников» 

Х Зарубин А.В., директор 

Департамента финансов, 

организации бюджетного 

процесса, методологии 

и экономики образования 

и науки Минобрнауки 

России 

Х Х 25 декабря  

2016 г. 

31 

декабря  

2025 г. 

25 декабря  

2016 г. 

1 января 

2019 г. 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное 

должностное лицо   

(Ф. И. О., должность)
4 

Степень влияния 

риска на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Риски, наступившие в ходе реализации проекта
7
 Отсутствуют – – Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков – – – Х Х Х Х 

2.1.1. Этап 2   Зарубин А.В., директор 

Департамента финансов, 

организации бюджетного 

процесса, методологии 

и экономики образования 

и науки Минобрнауки 

России 

Х Х Х Х Х Х 

2.1.1.1 Контрольная точка 2.1.1.1. Заключены соглашения 

с субъектами Российской Федерации о предоставлении 

субсидии на создание новых мест 

в общеобразовательных организациях 

3.1 Зарубин А.В., директор 

Департамента финансов, 

организации бюджетного 

процесса, методологии 

и экономики образования 

и науки Минобрнауки 

России 

Х Х Х 15 марта Х 13 февраля 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

В 2018 году на реализацию приоритетного проекта из федерального бюджета бюджетам 69 субъектов Российской 

Федерации предоставлены субсидии в общем объеме 24,5 млрд. рублей. По состоянию на 13 февраля 2018 г. 

заключены все соглашения о предоставлении субсидии на создание новых мест в общеобразовательных 

организациях. 

2.2. Ведомственный проект «Создание 

в общеобразовательных организациях Российской 

Федерации, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой 

и спортом» 

Х Михеев И.А., директор 

Департамента 

государственной 

политики в сфере 

воспитания детей 

и молодежи 

Минобрнауки России 

Х Х 5 апреля 

2018 г. 

15 

октября 

2025 г. 

1 января 

2018 г. 

1 января 

2019 г. 

  Риски, наступившие в ходе реализации проекта
7
 Отсутствуют – – Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков – – – Х Х Х Х 

2.2.1. Этап 1. Разработка и утверждение паспорта 

ведомственного проекта 

Х Михеев И.А., директор 

Департамента 

государственной 

политики в сфере 

воспитания детей 

и молодежи 

Х Х Х Х Х Х 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное 

должностное лицо   

(Ф. И. О., должность)
4 

Степень влияния 

риска на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Минобрнауки России 

2.2.1.1 Контрольная точка 2.2.1.1. Утвержден паспорт 

проекта 

3.2 Михеев И.А., директор 

Департамента 

государственной 

политики в сфере 

воспитания детей 

и молодежи 

Минобрнауки России 

Х Х Х 2 апреля Х – 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

В соответствии с пунктом 2.3 методических рекомендаций по подготовке паспорта приоритетного проекта, 

утвержденных 13 декабря 2017 г. № 9373п-П6, датой начала ведомственного проекта является дата утверждения 

паспорта проекта. Паспорт ведомственного проекта «Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом» (далее – паспорт 

ведомственного проекта) не утвержден в связи прохождением процедуры согласования проекта паспорта 

ведомственного проекта с Минэкономразвития России. В настоящее время паспорт ведомственного проекта 

дорабатывается в соответствии с замечаниями Минэкономразвития России письмо от 3 мая 2018 г. № МОН-14318  

2.2.2. Этап 2. Реализация ведомственного проекта в 2018 году Х Михеев И.А., директор 

Департамента 

государственной 

политики в сфере 

воспитания детей 

и молодежи 

Минобрнауки России 

Х Х Х Х Х Х 

2.2.2.1 Контрольная точка 2.2.2.1. Заключены все соглашения 

между высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и Минобрнауки России о предоставлении 

субсидии в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными 

финансами «Электронный бюджет»  

3.2 Михеев И.А., директор 

Департамента 

государственной 

политики в сфере 

воспитания детей 

и молодежи 

Минобрнауки России 

Х Х Х 15 

февраля 

Х 13 февраля 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

Соглашения между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и Министерством образования и науки Российской Федерации о предоставлении субсидии в 

государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» заключены в срок до 13 февраля 

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ 

2.3. Мероприятие «Содействие развитию дошкольного Х Петров А.Е., директор Х Х 1 января 31 1 января 31 декабря 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное 

должностное лицо   

(Ф. И. О., должность)
4 

Степень влияния 

риска на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

образования» Департамента 

государственной 

политики в сфере общего 

образования 

Минобрнауки России 

2018 г. декабря 

2020 г. 

2018 г. 2018 г. 

  Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной 

целевой программы
7
 

Отсутствуют – – Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков – – – Х Х Х Х 

2.3.1.1 Контрольная точка 2.3.1.1. Обеспечено обучение в 2017 

году 100% детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 

и старше по федеральному государственному 

образовательному стандарту в общей численности 

воспитанников в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми 

2.0 Петров А.Е., директор 

Департамента 

государственной 

политики в сфере общего 

образования 

Минобрнауки России 

Х Х Х 31 марта Х 16 ноября 

2017 г. 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2017 года № П8-59939 

поручение, содержащееся в подпункте «г» пункта 7 перечня поручения Президента Российской Федерации от 18 

января 2014 г. № Пр-83, снято с контроля. С 2014 года все организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по программам дошкольного образования, реализуют федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования 

2.4. Мероприятие «Содействие развитию общего 

образования» 

Х Петров А.Е., директор 

Департамента 

государственной 

политики в сфере общего 

образования 

Минобрнауки России  

Сильянов Е.А., директор 

Департамента 

государственной 

политики в сфере защиты 

прав детей Минобрнауки 

России 

Х Х 1 января 

2018 г. 

31 

декабря 

2020 г. 

1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. 

  Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной 

целевой программы
7
 

Отсутствуют – – Х Х Х Х 



18 

№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное 

должностное лицо   

(Ф. И. О., должность)
4 

Степень влияния 

риска на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Мероприятия по минимизации рисков – – – Х Х Х Х 

2.4.1.1 Контрольная точка 2.4.1.1. Разработаны и направлены 

методические рекомендации по обеспечению 

образовательных услуг для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в новых условиях 

3.0 Сильянов Е.А., директор 

Департамента 

государственной 

политики в сфере защиты 

прав детей Минобрнауки 

России 

Х Х Х 30 января Х 30 января  

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

Проанализирована статистическая информация о сети организаций для детей-сирот в Российской Федерации 

в 2018 г. В 2018 году по итогам мониторинга функционировало 1333 государственных и 8 негосударственных 

организаций для детей-сирот, из них 464 - образовательные, 154 – медицинские, 723 – оказывающие социальные 

услуги. Общее число воспитанников в организациях для детей-сирот составило 73,1 тыс. детей (в 2017 году 

функционировала 1341 организация для детей-сирот, в том числе 461 – образовательные,153 – медицинские, 719 – 

оказывающие социальные услуги, 8 – некоммерческие. Общее число воспитанников в организациях для детей-

сирот составляло – 73,1 тыс. детей). 

Методические рекомендации по обеспечению образовательных услуг для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в новых условиях направлены в субъекты Российской Федерации (письмо от 30 января 

2018 г. № 07-569). 

2.4.2.1 Контрольная точка 2.4.2.1. Заключены соглашения 

между высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и Минобрнауки России о предоставлении 

в 2018 году субсидии по мероприятию «Повышение 

качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и распространение их 

результатов» в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» 

3.0 Лосиков Б.А., директор 

Департамента 

управления программами 

и конкурсных процедур 

Минобрнауки России 

Х Х Х 15 

февраля 

Х 12 февраля 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

В государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» в рамках мероприятия  «Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и распространение их результатов» заключено 40 Соглашений в срок 

до 12 февраля 2018 г. 

2.6. Мероприятие «Развитие инфраструктуры системы Х Паламарчук А.Г., Х Х 1 января 31 1 января 31 декабря 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное 

должностное лицо   

(Ф. И. О., должность)
4 

Степень влияния 

риска на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

дошкольного и общего образования» директор Департамента 

управления сетью 

подведомственных 

организаций 

Минобрнауки России 

2018 г. декабря 

2020 г. 

2018 г. 2018 г. 

  Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной 

целевой программы
7
 

Отсутствуют – – Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков – – – Х Х Х Х 

2.6.1.1 Контрольная точка 2.6.1.1. Заключены соглашения с 

субъектами Российской Федерации о предоставлении 

субсидии на софинансирование капитальных вложений 

в объекты государственной собственности субъектов 

Российской Федерации и (или) на предоставление ими 

субсидий местным бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности, которые осуществляются из местных 

бюджетов 

3.0 Паламарчук А.Г., 

директор Департамента 

управления сетью 

подведомственных 

организаций 

Минобрнауки России 

Х Х Х 15 

февраля 

Х 14 февраля 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

В государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» в рамках данного мероприятия заключено 12 соглашений с 10 субъектами Российской 

Федерации о предоставлении субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

собственности субъектов Российской Федерации и (или) на предоставление ими субсидий местным бюджетам 

на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются 

из местных бюджетов, в срок с 12 по 14 февраля 2018 г. 

2.7. Ведомственная целевая программа «Российская 

электронная школа» 

Х Петров А.Е., директор 

Департамента 

государственной 

политики в сфере общего 

образования 

Минобрнауки России 

Х Х 1 января 

2016 г. 

31 

декабря 

2018 г. 

1 января 

2016 г. 

31 декабря 

2018 г. 

  Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной 

целевой программы
7
 

Отсутствуют – – Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков – – – Х Х Х Х 

2.7.1.1 Контрольная точка 2.7.1.1. Подведение итогов 

мониторинга достижения целевых индикаторов 

и показателей программы в 2017 году 

1.0 Петров А.Е., директор 

Департамента 

государственной 

Х Х Х 15 марта Х 27 февраля 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное 

должностное лицо   

(Ф. И. О., должность)
4 

Степень влияния 

риска на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

политики в сфере общего 

образования 

Минобрнауки России 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

Оценка достижения целевых индикаторов и показателей программы в 2017 году проведена в рамках подготовки 

годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности в 2017 году государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы (письма от 27 февраля 2018 г. № ВП-466/02, от 27 февраля 

2018 г. № ВП-467/02, от 27 февраля 2018 г. № МОН-П-975)        

4 Направление (подпрограмма) «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики» 

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 

4.1. Приоритетный проект «Доступное дополнительное 

образование для детей» 

Х Михеев И.А., директор 

Департамента 

государственной 

политики в сфере 

воспитания детей 

и молодежи 

Минобрнауки России  

Х Х 30 ноября 

2016 г. 

30 ноября 

2021 г. 

30 ноября 

2016 г. 

1 января 

2019 г. 

  Риски, наступившие в ходе реализации проекта
7
 Сроки заключения соглашений 

были нарушены в связи с 

реорганизационными 

процедурами Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации 

Приказ Минобрнауки России 

о распределении грантов в форме 

субсидий, предоставляемых 

в 2018 году из федерального 

бюджета юридическим лицам 

в рамках реализации 

мероприятия № 396 от 15 мая 

2018 г.  

Низкая 2 Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков Оперативное заключение 

дополнительных соглашений с 

получателями субсидий 

Низкая 2 Х Х Х Х 

4.1.1. Этап 3 Х Михеев И.А., директор 

Департамента 

Х Х Х Х Х Х 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное 

должностное лицо   

(Ф. И. О., должность)
4 

Степень влияния 

риска на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

государственной 

политики в сфере 

воспитания детей 

и молодежи 

Минобрнауки России  

4.1.1.1 Контрольная точка 4.1.1.1. Отобраны проекты, 

утверждено распределение и заключены соглашения 

с субъектами Российской Федерации о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на софинансирование 

региональных мероприятий по созданию и развитию 

модельных центров 

3.1 Михеев И.А., директор 

Департамента 

государственной 

политики в сфере 

воспитания детей 

и молодежи 

Минобрнауки России 

Х Х Х 1  марта Х 20 февраля 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

На основании протокола заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению в 

2018 году отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2019 году субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку реализации мероприятий по формированию 

современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 

образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» от 31 октября 2018 г. № 6 определены субъекты РФ – получатели субсидий, которыми стали 22 

субъекта РФ. КТ № 4.1.1. - 1.03.2019 г. 

4.1.1.2 Контрольная точка 4.1.1.2. Отобраны проекты, 

утверждено распределение и заключены соглашения 

о предоставлении субсидий из федерального бюджета 

организациям, осуществляющим мероприятия 

по содействию развитию дополнительного образования 

детей 

3.1 Михеев И.А., директор 

Департамента 

государственной 

политики в сфере 

воспитания детей 

и молодежи 

Минобрнауки России 

Х Х Х 1 марта Х 17 декабря 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

Сроки заключения соглашений были нарушены в связи с реорганизационными процедурами Министерства 

образования и науки Российской Федерации Приказ Минобрнауки России о распределении грантов в форме 

субсидий, предоставляемых в 2018 году из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации 

мероприятия № 396 от 15 мая 2018 г.  

В ноябре-декабре 2018 года с получателями субсидий были оперативно заключены соглашения в целях 

своевременного исполнений условий реализации федеральных средств. 

4.1.1.3 Контрольная точка 4.1.1.3. Отобраны проекты, 

утверждено распределение и заключены соглашения 

с субъектами Российской Федерации о предоставлении 

3.1 Лосиков Б.А., директор 

Департамента 

управления программами 

Х Х Х 15 

февраля 

Х 8 августа 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное 

должностное лицо   

(Ф. И. О., должность)
4 

Степень влияния 

риска на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на софинансирование 

региональных мероприятий по созданию 

и функционированию детских технопарков 

«Кванториум» 

и конкурсных процедур 

Минобрнауки России 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

В государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» в рамках данного мероприятия заключено 12 соглашений  с субъектами Российской 

Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на софинансирование региональных мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков 

«Кванториум» в срок до 8 августа 2018 г. 

 

4.2. Ведомственный проект «Олимпиадное движение 

школьников» 

Х Петров А.Е., директор 

Департамента 

государственной 

политики в сфере общего 

образования 

Минобрнауки России 

Х Х 30 апреля 

2018 г. 

31 

декабря 

2025 г. 

1 января 

2018 г. 

1 января 

2019 г. 

  Риски, наступившие в ходе реализации проекта
7
 Не утвержден паспорт проекта – 2 Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков Мероприятия ведомственного 

проекта "Олимпиадное движение 

школьников" проведены в 

соответствии с установленными 

контрольными точками. 

Механизм реализации проекта - 

государственные контракты 

от 20 марта 2018 г. № 

08.045.11.0001 и от 27 марта 

2018 г. № 08.045.11.0002.  

– 2 Х Х Х Х 

4.2.1. Этап «Общие организационные мероприятия 

по проекту» 

Х Петров А.Е., директор 

Департамента 

государственной 

политики в сфере общего 

образования 

Минобрнауки России 

Х Х Х Х Х Х 

4.2.1.1 Контрольная точка 4.2.1.1. Паспорт проекта 3.2 Петров А.Е., директор Х Х Х 2 апреля Х – 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное 

должностное лицо   

(Ф. И. О., должность)
4 

Степень влияния 

риска на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

утвержден Департамента 

государственной 

политики в сфере общего 

образования 

Минобрнауки России 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

Проект был направлен на согласование в Минфин России и Минэкономразвития России, по состоянию на 1 января 

2019 г. проект не согласован указанными ведомствами. Реализация проекта предусмотрена в рамках федерального 

проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" 

4.2.2. Этап «Всероссийская олимпиада школьников» Х Петров А.Е., директор 

Департамента 

государственной 

политики в сфере общего 

образования 

Минобрнауки России 

Х Х Х Х Х Х 

4.2.2.1 Контрольная точка 4.2.2.1. Проведение заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2018 году 

3.2 Петров А.Е., директор 

Департамента 

государственной 

политики в сфере общего 

образования 

Минобрнауки России 

Х Х Х 30 апреля Х 29 апреля 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников проведен в срок 

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ 

4.3. Мероприятие «Реализация образовательных 

программ дополнительного образования детей 

и мероприятия по их развитию» 

Х Михеев И.А., директор 

Департамента 

государственной 

политики в сфере 

воспитания детей 

и молодежи 

Минобрнауки России 

Х Х 1 января 

2018 г. 

31 

декабря 

2020 г. 

1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. 

  Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной 

целевой программы
7
 

Отсутствуют – – Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков – – – Х Х Х Х 

4.3.1.1 Контрольная точка 4.3.1.1. Исполнен план мероприятий 3.0 Михеев И.А., директор Х Х Х 31 марта Х 22  марта 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное 

должностное лицо   

(Ф. И. О., должность)
4 

Степень влияния 

риска на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

по реализации концепции дополнительного образования 

детей в 2017 году 

Департамента 

государственной 

политики в сфере 

воспитания детей 

и молодежи 

Минобрнауки России 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

Направлены доклады в Правительство письмами от 26 декабря 2017 г. № МОН-П-6264 и от 22 марта 2018 г. 

№ МОН-П-1472. 

4.4. Мероприятие «Содействие развитию дополнительного 

образования и социализации детей» 

Х Лосиков Б.А., директор 

Департамента 

управления программами 

и конкурсных процедур 

Минобрнауки России 

Х Х 1 января 

2018 г. 

31 

декабря 

2020 г. 

1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. 

  Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной 

целевой программы
7
 

Отсутствуют – – Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков – – – Х Х Х Х 

4.4.1.1 Контрольная точка 4.4.1.1. Заключены соглашения 

между высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и Минобрнауки России о предоставлении 

субсидии в 2018 году по мероприятию «Формирование 

современных управленческих и организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного 

образования детей» в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» 

3.0 Лосиков Б.А., директор 

Департамента 

управления программами 

и конкурсных процедур 

Минобрнауки России 

Х Х Х 15 

февраля 

Х 15 февраля 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

В государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» в рамках мероприятия «Формирование современных управленческих и организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного образования детей» заключено 11 соглашений в срок до 15 

февраля 2018 года 

4.5. Мероприятие «Выявление и поддержка одаренных 

детей и молодежи» 

Х Михеев И.А., директор 

Департамента 

государственной 

политики в сфере 

Х Х 1 января 

2018 г. 

31 

декабря 

2020 г. 

1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное 

должностное лицо   

(Ф. И. О., должность)
4 

Степень влияния 

риска на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

воспитания детей 

и молодежи 

Минобрнауки России 

  Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной 

целевой программы
7
 

Отсутствуют – – Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков – – – Х Х Х Х 

4.5.1.1 Контрольная точка 4.5.1.1. Проведение конференции по 

поддержке и выявлению одаренных детей 

1.0 Михеев И.А., директор 

Департамента 

государственной 

политики в сфере 

воспитания детей 

и молодежи 

Минобрнауки России 

Х Х Х 30 апреля Х 29 января 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

С 27 по 29 января 2018 г. Образовательным Фондом «Талант и успех» при участии Министерства образования и 

науки Российской Федерации проведена II Всероссийская конференция «Путь к успеху: стратегии поддержки 

одаренных детей и молодежи». 

4.5.1.2 Контрольная точка 4.5.1.2. Подготовлен доклад 

о реализации комплекса мер по реализации концепции 

общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов за 2017 год 

1.0 Михеев И.А., директор 

Департамента 

государственной 

политики в сфере 

воспитания детей 

и молодежи 

Минобрнауки России 

Х Х Х 15 

февраля 

Х 12 февраля 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

Доклад в Правительство РФ направлен письмом от 12 февраля 2018 г. № МОН-П-648 

4.6. Мероприятие «Создание условий успешной 

социализации и эффективной самореализации 

молодежи» 

Х Михеев И.А., директор 

Департамента 

государственной 

политики в сфере 

воспитания детей 

и молодежи 

Минобрнауки России 

Х Х 1 января 

2018 г. 

31 

декабря 

2020 г. 

1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. 

  Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной 

целевой программы
7
 

Отсутствуют – – Х Х Х Х 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное 

должностное лицо   

(Ф. И. О., должность)
4 

Степень влияния 

риска на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Мероприятия по минимизации рисков – – – Х Х Х Х 

4.6.1.1 Контрольная точка 4.6.1.1. Проведен мониторинг 

эффективности мероприятий плана мероприятий 

по реализации в 2016–2020 годах Стратегии, а также 

мониторинг достижения качественных 

и количественных показателей эффективности 

ее реализации в 2017 году 

3.0 Михеев И.А., директор 

Департамента 

государственной 

политики в сфере 

воспитания детей 

и молодежи 

Минобрнауки России 

Х Х Х 31 марта Х 30  марта 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

Доклад о реализации в 2017 году Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2020 г. 

направлен в правительство письмом от 30 марта 2018 г. № МОН-П-1670 

4.7. Мероприятие «Проведение мероприятий 

по содействию патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации» 

Х Михеев И.А., директор 

Департамента 

государственной 

политики в сфере 

воспитания детей 

и молодежи 

Минобрнауки России 

Х Х 1 января 

2018 г. 

31 

декабря 

2020 г. 

1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. 

  Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной 

целевой программы
7
 

Отсутствуют –   Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков – – – Х Х Х Х 

4.7.1.1 Контрольная точка 4.7.1.1.Подготовка и направление 

отчета о ходе реализации государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016–2020 годы», а также о результатах 

мониторинга деятельности субъектов Российской 

Федерации по патриотическому воспитанию детей 

и молодежи 

1.0 Михеев И.А., директор 

Департамента 

государственной 

политики в сфере 

воспитания детей 

и молодежи 

Минобрнауки России 

Х Х Х 20 

февраля 

Х 14 февраля 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

Информационные материалы о ходе реализации в 2018 году государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» направлены в Росмолодежь письмом от 14 января 

2019 г. № 06-24 

4.8. Мероприятие «Реализация механизмов развития 

молодежной политики» 

Х Бугаев А.В., 

руководитель 

Федерального агентства 

по делам молодежи 

Х Х 1 января 

2018 г. 

31 

декабря 

2020 г. 

1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное 

должностное лицо   

(Ф. И. О., должность)
4 

Степень влияния 

риска на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной 

целевой программы
7
 

Отсутствуют – – Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков Проведение широкомасштабных 

информационных кампаний по 

привлечению участников 

совместно с профильными 

высшими образовательными 

организациями 

Средняя 2 Х Х Х Х 

4.8.1.1 Контрольная точка 4.8.1.1. Реализация проекта по 

организации работы дискуссионных студенческих 

площадок «Диалог на равных» 

3.0 Бугаев А.В., 

руководитель 

Федерального агентства 

по делам молодежи 

Х Х Х 31 марта Х 29  марта 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

В период с 1 января по 29 марта 2018 года в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог 

на равных» прошло 276 встреч в 187 высших учебных заведениях 74-х субъектов Российской Федерации с охватом 

более 30 200 человек. Проведено 16 прямых трансляций, количество просмотров которых суммарно составило 

более 51 000 человек. В качестве уникальных почетных спикеров проекта выступили советник Президента 

Российской Федерации Клименко Г.С., генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Канделаки Т.Г., российские 

артисты цирка и заслуженные артисты России Запашный А.В. и Запашный Э.В., генеральный директор 

Всероссийского центра изучения общественного мнения Федоров В.В., депутат Государственной Думы ФС РФ 

Карелин А.А., двукратная Олимпийская Чемпионка Хоркина С.В. и другие. За весь период реализации проекта 

прошло 537 встреч в 75 субъектах Российской Федерации, с привлечением 340 уникальных спикеров, с общим 

охватом непосредственных участников более 69 000 человек. Аудитория онлайн просмотров – более 

2,5 млн человек 

5 Направление (подпрограмма) 5. «Совершенствование управления системой образования» 

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ 

5.1. Мероприятие «Реализация механизмов оценки и 

обеспечения качества образования в соответствии 

с государственными образовательными стандартами» 

Х Кравцов С.С., 

заместитель Министра 

образования и науки 

Российской Федерации – 

руководитель 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

образования и науки,  

Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, 

Х Х 1 января 

2018 г. 

31 

декабря 

2020 г. 

1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное 

должностное лицо   

(Ф. И. О., должность)
4 

Степень влияния 

риска на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

анализа и прогноза 

Минобрнауки России 

  Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной 

целевой программы
7
 

Отсутствуют – – Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков – – – Х Х Х Х 

5.1.1.1 Контрольная точка 5.1.1.1. Подведены итоги 

общественного обсуждения материалов доклада 

о состоянии и перспективах развития системы 

образования Российской Федерации (по результатам 

мониторинга системы образования) в 2017 году 

3.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, 

анализа и прогноза 

Минобрнауки России 

Х Х Х 11 января Х 22 декабря 

2017 г. 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2017 г. № МОН-П-6402 

5.1.2.1 Контрольная точка 5.1.2.1. Заключены соглашения 

между высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и Минобрнауки России о предоставлении 

субсидии в 2018 году по мероприятию «Модернизация 

технологий и содержания обучения в соответствии 

с новым федеральным государственным 

образовательным стандартом посредством разработки 

концепций модернизации конкретных областей, 

поддержки региональных программ развития 

образования и поддержки сетевых методических 

объединений» в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» 

3.0 Лосиков Б.А., директор 

Департамента 

управления программами 

и конкурсных процедур 

Минобрнауки России 

Х Х Х 15 

февраля 

Х 15 февраля 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

В государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» в рамках мероприятия «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии 

с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций 

модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки 

сетевых методических объединений» заключено 18  соглашений в срок до 15 февраля 2018 года 

5.1.3.1 Контрольная точка 5.1.3.1. Проведен мониторинг 

качества подготовки обучающихся 9-х классов 

по учебному предмету «Русский язык» в форме итогового 

3.0 Кравцов С.С., 

заместитель Министра 

образования и науки 

Х Х Х 30 апреля Х 30 апреля 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное 

должностное лицо   

(Ф. И. О., должность)
4 

Степень влияния 

риска на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

собеседования Российской Федерации – 

руководитель 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

образования и науки 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

Согласно приказам Минобрнауки России от 20 октября 2017 № 1025 «О проведении мониторинга качества 

образования» и от 11 декабря 2017 г. № 1205 «О внесении изменения в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 октября 2017 г. № 1025 «О проведении мониторинга качества образования» 13 и 

16 апреля 2018 года проведен мониторинг качества подготовки обучающихся девятых классов по учебному 

предмету «Русский язык» в форме итогового собеседования.  

В мониторинге приняли участие 892 220 учеников 9 классов из 85 субъектов Российской Федерации.  

5.1.3.2 Контрольная точка 5.1.3.2. Проведено национальное 

исследование качества общего образования (конец 

учебного года) в 2018 году 

3.0 Кравцов С.С., 

заместитель Министра 

образования и науки 

Российской Федерации – 

руководитель 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

образования и науки 

Х Х Х 30 апреля Х 30 апреля 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

На основании приказа Минобрнауки России от 20 октября 2017 г. № 1025 10 и 12 апреля 2018 года  в рамках 

реализации государственного контракта от 9 февраля 2018 г. № Ф-08-кс-2018 на выполнение работ (оказание услуг) 

по организации и проведению мероприятий по оценке качества общего образования в Российской Федерации 

в 2018 году проведены национальные исследования качества образования по учебным предметам «Литература» 

и «МХК» среди обучающихся 6 и 8 классов. Разработаны концепция, инструментарий, сформированы 

организационные и информационные ресурсы, а также выборка участников для проведения исследования качества 

образования по предметам «Литература» и «МХК» в 6 и 8 классах. Проведены диагностические работы по  

предметам «Литература» и «МХК» в 6 и 8 классах. В процедурах исследования приняли участие обучающиеся из 

653 образовательных организаций (ОО) из 83 субъектов Российской Федерации. В исследовании качества 

образования по предметам «Литература» и «МХК» в 6 и 8 классах приняли участие: 25 610 учеников 6 классов 

по литературе, 24 845 учеников 8 классов по литературе, 1 715 учеников 6 классов по МХК и 1 748 учеников 

8 классов по МХК. Проведен анализ результатов исследования качества образования по предметам «Литература» 

и «МХК» в 6 и 8 классах. 

5.2. Мероприятие «Поощрения педагогических 

работников за особые заслуги перед государством» 

Х Бакутин М.В., директор 

Департамента 

государственной службы 

Х Х 1 января 

2018 г. 

31 

декабря 

2020 г. 

1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное 

должностное лицо   

(Ф. И. О., должность)
4 

Степень влияния 

риска на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

и кадров Минобрнауки 

России 

  Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной 

целевой программы
7
 

Отсутствуют – – Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков – – – Х Х Х Х 

  Контрольная точка 5.2.1.1. Завершен сбор заявок 

на соискание Премии Правительства Российской 

Федерации в области образования 

1.0 Бакутин М.В., директор 

Департамента 

государственной службы 

и кадров Минобрнауки 

России 

Х Х   9 февраля   9 февраля 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

В соответствии с пунктом 16 Положения о премиях Правительства Российской Федерации в области образования, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2013 г. № 744 «О премиях 

Правительства Российской Федерации в области образования» сбор заявок завершен 9 февраля 2018 г. 

5.3. Мероприятие «Сопровождение реализации отдельных 

мероприятий государственной программы» 

Х Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, 

анализа и прогноза 

Минобрнауки России 

Х Х 1 января 

2018 г. 

31 

декабря 

2020 г. 

1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. 

  Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной 

целевой программы
7
 

Отсутствуют – – Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков – – – Х Х Х Х 

5.3.1.1 Контрольная точка 5.3.1.1. Проведена ежегодная оценка 

результативности и эффективности реализации 

в 2017 году государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы 

3.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, 

анализа и прогноза 

Минобрнауки России 

Х Х Х 1  марта Х 27 февраля 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности в 2017 году государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы направлен в Минэкономразвития России (письмо 

от 27 февраля 2018 г. № ВП-466/02), Минфин России (письмо от 27 февраля 2018 г. № ВП-467/02), Правительство 

Российской Федерации (письмо от 27 февраля 2018 г. № МОН-П-975) 

5.4. Мероприятие «Совершенствование механизмов 

управления в системе среднего профессионального 

и высшего образования»  

Х Лосиков Б.А., директор 

Департамента 

управления программами 

и конкурсных процедур 

Минобрнауки России 

Х Х 1 января 

2018 г. 

31 

декабря 

2020 г. 

1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. 

  Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной 

целевой программы
7
 

Отсутствуют – – Х Х Х Х 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное 

должностное лицо   

(Ф. И. О., должность)
4 

Степень влияния 

риска на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Мероприятия по минимизации рисков – – – Х Х Х Х 

5.4.1.1 Контрольная точка 5.4.1.1. Заключены соглашения 

между высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и Минобрнауки России о предоставлении 

в 2018 году субсидии по мероприятию «Создание условий 

для получения среднего профессионального и высшего 

образования людьми с ограниченными возможностями 

здоровья посредством разработки нормативно-

методической базы и поддержки инициативных 

проектов» в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» 

3.0 Лосиков Б.А., директор 

Департамента 

управления программами 

и конкурсных процедур 

Минобрнауки России 

Х Х Х 15 

февраля 

Х 15 февраля 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

В государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» в рамках мероприятия «Создание условий для получения среднего профессионального 

и высшего образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-

методической базы и поддержки инициативных проектов» заключено 25 соглашений в срок до 15 февраля 

2018 года 

Б Направление (подпрограмма) Б. «Развитие и распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка международного диалога» 

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ 

Б.1 Мероприятие «Совершенствование норм и условий 

для полноценного функционирования русского 

языка» 

Х Лосиков Б.А., директор 

Департамента 

управления программами 

и конкурсных процедур 

Минобрнауки России 

Х Х 1 января 

2018 г. 

31 

декабря 

2020 г. 

1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. 

  Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной 

целевой программы
7
 

Отсутствуют – – Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков – – – Х Х Х Х 

  Контрольная точка Б.1.1.1. Заключены соглашения 

между высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и Минобрнауки России о предоставлении 

субсидии по мероприятию «Развитие содержания, форм, 

методов повышения кадрового потенциала педагогов 

и специалистов по вопросам изучения русского языка (как 

3.0 Лосиков Б.А., директор 

Департамента 

управления программами 

и конкурсных процедур 

Минобрнауки России 

Х Х   15 

февраля 

  15 февраля 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное 

должностное лицо   

(Ф. И. О., должность)
4 

Степень влияния 

риска на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

родного, как неродного, как иностранного) 

в образовательных организациях Российской Федерации, 

а также по вопросам использования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации» 

в 2018 году 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

В государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» в рамках мероприятия «Развитие содержания, форм, методов повышения кадрового 

потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного, как 

иностранного) в образовательных организациях Российской Федерации, а также по вопросам использования 

русского языка как государственного языка Российской Федерации» заключено 5  соглашений в срок до 15 февраля 

2018 года 

Б.2 Мероприятие «Совершенствование условий для 

расширения русского языка в государствах – 

участниках Содружества Независимых Государств» 

Х Лосиков Б.А., директор 

Департамента 

управления программами 

и конкурсных процедур 

Минобрнауки России 

Х Х 1 января 

2018 г. 

31 

декабря 

2020 г. 

1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. 

  Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной 

целевой программы
7
 

Отсутствуют – – Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков – – – Х Х Х Х 

Б.2.1.1 Контрольная точка Б.2.1.1. Объявление конкурсов и 

аукционов на заключение государственных контрактов 

по проектам, направленным на реализацию мероприятия 

«Совершенствование условия для расширения русского 

языка в государствах – участниках Содружества 

Независимых Государств» 

1.0 Митрофанова Э.В., 

руководитель 

Федерального агентства 

по делам Содружества 

Независимых 

Государств, 

соотечественников, 

проживающих 

за рубежом, 

и по международному 

гуманитарному 

сотрудничеству 

Х Х Х 30 апреля Х 28 апреля 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

Размещены 28 апреля 2018 г. объявления о проведении открытых конкурсов (аукционов): Организация 

информационно-коммуникационных мероприятий по продвижению в русских школах в государствах-участниках 

СНГ российских литературных изданий и ресурсов по русскому языку, литературе, культуре, истории России (№ 

0173100006018000019); Организация и проведение в государствах - участниках СНГ мероприятий 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное 

должностное лицо   

(Ф. И. О., должность)
4 

Степень влияния 

риска на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

просветительского, образовательного и научно-методического характера, направленных на продвижение, 

поддержку и укрепление позиций русского языка популяризацию российской науки, культуры и образования, 

в т.ч  посвященных памятным датам российской литературы, культуры и науки (№ 0173100006018000017); 

Организация и проведение в государствах-участниках СНГ методических мероприятий для преподавателей 

русского языка, литературы и предметных дисциплин на русском языке (№ 0173100006018000026); Организация и 

проведение мероприятий по повышению квалификации учителей-предметников образовательных организаций 

с преподаванием русского языка и обучением на русском языке в государствах – участниках СНГ (№ 

0173100006018000024); Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации учителей русского 

языка и литературы образовательных организаций с преподаванием русского языка и обучением на русском языке 

в государствах – участниках СНГ (№ 0173100006018000023); Организация и проведение методических 

мероприятий по вопросам использования новых форм и методов преподавания в рамках V Съезда учителей 

и работников образования государств-участников СНГ (№ 0173100006018000021) 

Б.3 Мероприятие «Совершенствование условий для 

расширения присутствия русского языка 

и образования на русском языке в иностранных 

государствах» 

Х Лосиков Б.А., директор 

Департамента 

управления программами 

и конкурсных процедур 

Минобрнауки России 

Х Х 1 января 

2018 г. 

31 

декабря 

2020 г. 

1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. 

  Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной 

целевой программы
7
 

Отсутствуют – – Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков – – – Х Х Х Х 

Б.3.1.1 Контрольная точка Б.3.1.1. Объявление конкурсов 

и аукционов на заключение государственных контрактов 

по проектам, направленным на реализацию мероприятия 

«Совершенствование условий для расширения 

присутствия русского языка и образования на русском 

языке в иностранных государствах» 

1.0 Митрофанова Э.В., 

руководитель 

Федерального агентства 

по делам Содружества 

Независимых 

Государств, 

соотечественников, 

проживающих 

за рубежом, 

и по международному 

гуманитарному 

сотрудничеству 

Х Х Х 30 апреля Х 28 апреля 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

Размещены 28 апреля 2018 г. объявления о проведении открытых конкурсов (аукционов): Организация 

информационно-коммуникационных мероприятий по продвижению в русских школах в иностранных государствах 

российских литературных изданий и ресурсов по русскому языку, литературе, культуре, истории России (№ 



34 

№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное 

должностное лицо   

(Ф. И. О., должность)
4 

Степень влияния 

риска на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0173100006018000020); Организация и проведение в иностранных государствах мероприятий просветительского, 

образовательного и научно-методического характера, направленных на продвижение, поддержку и укрепление 

позиций русского языка популяризацию российской науки, культуры и образования, в т.ч. посвященных памятным 

датам российской литературы, культуры и науки (№ 0173100006018000018); Организация и проведение 

комплексных мероприятий по привлечению иностранных граждан, поступающих в российские образовательные 

организации высшего образования (№ 0173100006018000035); Организация и проведение в Южной Осетии и 

Абхазии методических мероприятий для преподавателей образовательных организаций с преподаванием русского 

языка и обучением на русском языке (№ 0173100006018000031); Организация и проведение в странах Балтии 

методических мероприятий для преподавателей образовательных организаций с преподаванием русского языка 

и обучением на русском языке (№ 0173100006018000030); Организация и проведение в странах Азии методических 

мероприятий для преподавателей образовательных организаций с преподаванием русского языка и обучением 

на русском языке (№ 0173100006018000029); Организация и проведение конференции русских школ 

дополнительного образования Франции (№ 0173100006018000028); Организация и проведение международной 

научно-практической конференции по вопросам преподавания русского языка и литературы (№ 

0173100006018000027); Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации педагогов общего 

и дополнительного образования, преподавателей русского языка образовательных организаций с преподаванием 

русского языка и обучением на русском языке в иностранных государствах (№ 0173100006018000025); Разработка 

и реализация на образовательной платформе учебно-методического обеспечения для подготовки выпускников 

русских школ к продолжению обучения в российских профессиональных образовательных организациях 

(№ 0173100006018000022) 

Б.4 Мероприятие «Развитие открытого образования 

на русском языке и обучения русскому языку» 

Х Лосиков Б.А., директор 

Департамента 

управления программами 

и конкурсных процедур 

Минобрнауки России 

Х Х 1 января 

2018 г. 

31 

декабря 

2020 г. 

1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. 

  Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной 

целевой программы
7
 

Нарушение сроков освоения 

бюджетных средств 

юридическими лицами – 

получателями грантов, 

недобросовестное выполнение 

работ исполнителями 

по соглашениям 

Средняя 1   Х   Х 

  Мероприятия по минимизации рисков Осуществление мониторинга 

реализации мероприятий, 

предусмотренных соглашениями 

Средняя 1 Х Х Х Х 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное 

должностное лицо   

(Ф. И. О., должность)
4 

Степень влияния 

риска на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б.4.1.1 Контрольная точка Б.4.1.1. Проведение отбора 

юридических лиц в целях обеспечения реализации 

мероприятия «Субсидии на реализацию мероприятий, 

направленных на полноценное функционирование и 

развитие русского языка, основного мероприятия 

«Развитие открытого образования на русском языке 

и обучения русскому языку направления (подпрограммы) 

«Развитие и распространение русского языка как основы 

гражданской самоидентичности и языка 

международного диалога («Русский язык»)» 

 

1.0 Лосиков Б.А., директор 

Департамента 

управления программами 

и конкурсных процедур 

Минобрнауки России 

Х Х Х 30 апреля Х 13 июня 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

Конкурсный отбор юридических лиц объявлен 21 марта 2018 г. Вскрытие конвертов с заявками состоялось 

23 апреля 2018 г. Завершение конкурсного отбора и объявление победителей состоялось 13 июня 2018 г.  

Б.5 Мероприятие «Проведение крупных социально 

значимых мероприятий, направленных 

на популяризацию русского языка» 

Х Лосиков Б.А., директор 

Департамента 

управления программами 

и конкурсных процедур 

Минобрнауки России 

Х Х 1 января 

2018 г. 

31 

декабря 

2020 г. 

1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. 

  Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной 

целевой программы
7
 

Нарушение сроков освоения 

бюджетных средств 

юридическими лицами – 

получателями грантов, 

недобросовестное выполнение 

работ исполнителями 

по соглашениям 

Средняя 1   Х   Х 

  Мероприятия по минимизации рисков Осуществление мониторинга 

реализации мероприятий, 

предусмотренных соглашениями 

Средняя 1 Х Х Х Х 

Б.5.1.1 Контрольная точка Б.5.1.1. Проведение отбора 

юридических лиц в целях обеспечения реализации 

мероприятия «Субсидии на реализацию мероприятий, 

направленных на полноценное функционирование и 

развитие русского языка» основного мероприятия 

«Проведение крупных социально значимых мероприятий, 

1.0 Лосиков Б.А., директор 

Департамента 

управления программами 

и конкурсных процедур 

Минобрнауки России 

Х Х Х 30 апреля Х 13 июня 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное 

должностное лицо   

(Ф. И. О., должность)
4 

Степень влияния 

риска на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

направленных на популяризацию русского языка» 

направления (подпрограммы) «Развитие и 

распространение русского языка как основы 

гражданской самоидентичности и языка 

международного диалога («Русский язык»)» 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный срок) 

контрольной точки, в том числе причины отклонения 

Конкурсный отбор юридических лиц объявлен 21 марта 2018 г., за исключением отдельных мероприятий. 

Вскрытие конвертов с заявками состоялось 23 апреля 2018 г. Завершение конкурсного отбора и объявление 

победителей состоялось 13 июня 2018 г.  
 

1
 На основе плана мониторинга пилотной государственной программы, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 27 апреля 

2018 г. № 331 «О мониторинге реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642, на период до 30 апреля 2018 года». 
2
 Указываются федеральные проекты, ведомственные проекты, отдельные мероприятия федеральных проектов. До 1 января 2020 г. также указываются приоритетные 

проекты (программы). 
3
 В соответствии с утвержденным планом мониторинга реализации пилотной государственной программы. 

4
 В соответствии с утвержденным планом мониторинга реализации пилотной государственной программы. В случае если ответственное должностное лицо не является 

сотрудником ответственного исполнителя, соисполнителя или участника пилотной государственной программы, в графе 4 указывается «Иное должностное лицо». 
5
 Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы указывается в соответствии с утвержденным планом мониторинга реализации 

пилотной государственной программы. 
6
 Рискам (мерам по их минимизации) статусы присваиваются на основании утвержденного плана мониторинга пилотной государственной программы: 

«1» -  риски (меры, направленные на минимизацию рисков) были предусмотрены в плане мониторинга реализации пилотной государственной программы; 

«2» -  риски (меры, направленные на минимизацию рисков) не были предусмотрены в плане мониторинга реализации пилотной государственной программы. 
7
 Сведения о рисках, наступивших в ходе реализации проекта (программы), ведомственной целевой программы, указываются отдельно по каждому риску.  

8
 Указываются реквизиты документа, иные основания, подтверждающие выполнение контрольной точки, либо причины невыполнения контрольной точки 

в установленные сроки. При этом в случае ненаступления контрольной точки помимо соответствующего обоснования, в том числе указываются сведения об ожидаемом 

сроке наступления контрольной точки «Ожидаемый срок наступления контрольной точки: ДД месяц ГГГГ». 
9
 Указывается наименование ведомственной целевой программы либо наименование отдельного мероприятия, направленного на финансирование деятельности 

центрального аппарата. До 1 января 2020 г. могут указываться наименования отдельных мероприятий. 
*
По состоянию на 24 апреля 2019 г. данные от Минобрнауки России не поступали 



Перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки согласно 

проекту плана мониторинга реализации пилотной государственной программы за май-декабрь
1
 

№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Направление (подпрограмма) 1. «Реализация образовательных программ профессионального образования» 

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Реализация отдельных мероприятий 

приоритетного проекта 1.1 «Современная 

цифровая образовательная среда Российской 

Федерации» 

Х Котюков М.М., Министр 

науки и высшего образования 

Российской Федерации 

Х Х * * * * 

  Риски, наступившие в ходе реализации проекта
7
 * * * Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков * * * Х Х Х Х 

1.1.1 Функциональное направление «Нормативное и 

правовое обеспечение развития онлайн-обучения» 

Х Котюков М.М., Министр 

науки и высшего образования 

Российской Федерации 

Х Х Х Х Х Х 

1.1.1.1 Контрольная точка 1.1.1.1. Утверждено 

постановление Правительства Российской 

Федерации «О проведении в 2018–2021 годах 

эксперимента по апробации механизма финансового 

обеспечения академической мобильности 

обучающихся в процессе освоения образовательных 

программ высшего образования», регулирующее в 

том числе освоение образовательных программ 

высшего образования, финансируемых в рамках 

государственного задания образовательной 

организации на реализацию основной 

образовательной программы, с использованием 

онлайн-курсов 

1.1 Котюков М.М., Министр 

науки и высшего образования 

Российской Федерации 

Х Х Х 1 августа Х * 

 Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

* 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1.2 Функциональное направление «Продвижение и 

развитие технологий онлайн-обучения» 

Х Рожков А.И., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере высшего образования 

Минобрнауки России 

Х Х Х Х Х Х 

1.1.2.1 Контрольная точка 1.1.2.1. Прошли обучение по 

программам повышения квалификации с 

использованием разработанных онлайн-курсов, 

формирующих базовые компетенции в области 

образовательных технологий, разработки и 

поддержки онлайн-курсов не менее 2000 работников 

образовательных организаций 

1.1 Рожков А.И., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере высшего образования 

Минобрнауки России 

Х Х Х 25 декабря Х * 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

* 

1.1.3 Функциональное направление «Создание системы 

оценки качества онлайн-курсов» 

Х Рожков А.И., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере высшего образования 

Минобрнауки России 

Х Х Х Х Х Х 

1.1.3.1 Контрольная точка 1.1.3.1. Разработана модель 

системы оценки качества онлайн-курсов, 

реализуемых на уровне среднего профессионального 

образования 

1.1 Рожков А.И., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере высшего образования 

Минобрнауки России 

Х Х Х 1 июня Х * 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

* 

1.2 Приоритетный проект 1.2 «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров с учетом современных 

Х Васильева О.Ю., Министр 

просвещения Российской 

Федерации 

Х Х 25 октября 

2016 г. 

30 мая 

2021 г. 

25 октября 

2016 г. 

1 января 

2019 г. 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

стандартов и передовых технологий» 

  Риски, наступившие в ходе реализации проекта
7
 Продление срока строительства, 

задержка сдачи объектов в 

эксплуатацию  

Средняя 2 Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков Усиление контроля за строительством 

и вводом объектов в эксплуатацию  

Средняя 2     

1.2.1 Этап 3. «Подготовка мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству по стандартам 

Ворлдскиллс, апробация новых ФГОС СПО и 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» 

Х Черноскутова И.А., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере профессионального 

образования и опережающей 

подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х Х Х Х Х 

1.2.1.1 Контрольная точка 1.2.1.1. Построен и введен в 

эксплуатацию выставочный комплекс для 

проведения мирового чемпионата 

по профессиональному мастерству 

1.1 Черноскутова И.А., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере профессионального 

образования и опережающей 

подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х Х 1 июля Х 15 ноября 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

В третьем квартале 2017 года Президентом Республики Татарстан Р.Н. Миннихановым принято решение о 

строительстве третьего павильона МВЦ Казань ЭКСПО, что повлекло увеличение объемов, сроков строительства и 

ввода в эксплуатацию  выставочного центра (письмо Министерства образования и науки Республики Татарстан 

Аудитору Счетной палаты Российской Федерации А.В. Филипенко  от 1 июня 2018 г. № 5153/18 (ответ на 

представление Счетной палаты Российской Федерации от 28 декабря 2017 г. № ПР12-326/12-04) 

Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: 

от 15.11.2018 № RU 16-24-141-2018 

от 15.11.2018 № RU 16-24-142-2018 

от 15.11.2018 № RU 16-24-143-2018 

от 15.11.2018 № RU 16-24-144-2018 

от 15.11.2018 № RU 16-24-145-2018 

от 15.11.2018 № RU 16-24-146-2018 

1.2.1.2 Контрольная точка 1.2.1.2. Организованы, 1.1 Черноскутова И.А., директор Х Х Х 31 августа Х 23 августа 



4 

№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

проведены и подведены итоги национального 

чемпионата по профессиональному мастерству 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в 2018 году 

Департамента 

государственной политики в 

сфере профессионального 

образования и опережающей 

подготовки кадров 

Минпросвещения России 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Организован и проведен национальный чемпионат по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия). Финал VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) прошел в 

городе Южно-Сахалинске с 8 по 12 августа 2018 г. 

Подведены итоги апробации новых ФГОС СПО и демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

(письмо союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» (далее – Союз Ворлдскиллс) от 23 августа 2018 г. №  1.4/WSR-2386/2018).  

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с целью определения у студентов и 

выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной 

сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия. Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой 

аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это модель независимой оценки качества 

подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы профессионального образования и рынка 

труда без проведения дополнительных процедур.  

Прошедшая в 2018 году пилотная апробация внедрения в системе СПО демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс, охватила более 30 тыс. обучающихся из более 600 образовательных организаций, и признана успешной, 

поскольку позволила проработать подходы к независимой оценке качества подготовки выпускников СПО. В целом 

уровень подготовки, соответствующий стандартам «Ворлдскиллс Россия», продемонстрировали в 2018 году более 8500 

выпускников. 

1.2.1.3 Контрольная точка 1.2.1.3. Подведены итоги 

участия национальной сборной команды России по 

профессиональному мастерству в европейском 

Чемпионате по профессиональному мастерству 

в Будапеште в 2018 году 

1.1 Черноскутова И.А., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере профессионального 

образования и опережающей 

подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х Х 20 декабря Х 20 декабря 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

Наиболее значимым мероприятием приоритетного проекта «Рабочие кадры» за отчетный период стало участие 

сборной России в чемпионате Европы по    профессиональному мастерству EuroSkills Budapest 2018 (далее – EuroSkills 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

2018). EuroSkills – это самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодых 

людей до 25 лет, которые проводятся раз в два года в одной из 29-ми стран-участниц WorldSkills Europe. С 25 по 29 

сентября 2018 года шестое по счету первенство прошло в Будапеште. В соревнованиях EuroSkills 2018 по 41 

компетенции приняли участие 48 российских участников из 17 субъектов Российской Федерации. Всего в чемпионате в 

столице Венгрии приняли участие 600 конкурсантов из 29 стран Европы. 

По итогам соревнований Сборная России впервые заняла первое место не только в балльном, но и в медальном зачете, 

завоевав наибольшее количество золотых медалей среди всех 29 стран-участниц (девять золотых, восемь серебряных, 

две бронзовые медали и десять медальонов за профессионализм). Награды присудили чемпионам в основных 

компетенциях состязаний EuroSkills 2018. По количеству медалей Россия опередила Австрию и Францию, а по баллам 

– Австрию и Венгрию. Лидерство в профессии подтвердили обладатели золотых медалей по компетенциям: 

Визуальный мерчендайзинг, Графический дизайн, Мобильная робототехника, Администрирование отеля, Сетевое и 

системное администрирование, Веб-разработка, Сварочные технологии, Инженерный дизайн CAD, Фрезерные работы 

на станках с ЧПУ. Серебро получили участники по компетенциям: Технологии моды, Парикмахерское искусство, 

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Эстетическая косметология, Мехатроника, Флористика, Столярное 

дело, Обслуживание грузовых автомобилей. Бронзовые медали завоевали участники по Ресторанному сервису и 

Производству мебели. Еще 11 конкурсантов подтвердили мастерство и были награждены Медальонами за 

профессионализм в следующих компетенциях: Электромонтаж, Облицовка плиткой, Поварское дело, Ландшафтный 

дизайн, Сухое строительство и штукатурные работы, Кирпичная кладка, Малярные и декоративные работы, 

Хлебопечение, Сантехника и отопление, Промышленная автоматика. Кроме того, Россия получила медали по 

презентационным компетенциям, награды по которым не учитываются в общем зачѐте. У России «золото» по 

Экспедированию грузов, Предпринимательству и Лабораторному химическому анализу, и «серебро» в Плотницком 

деле. Средний балл подготовки сборной команды России оценивается в 716 баллов – это выше среднего показателя, за 

который дают медальон за профессионализм, что свидетельствует об очень качественной массовой подготовке. 

Контрольная точка выполнена в срок. Итоги подведены  на основании письма Союза Ворлдскиллс Россия от 10 

декабря 2018 г. № 1/WSR-3735/2018) В связи с закрытием финансового года - контрольная точка закрыта 20 декабря 

2018 г. 

1.2.1.4 Контрольная точка 1.2.1.4. Завершено 

формирование инфраструктуры Всероссийского 

учебно-тренировочного центра профессионального 

мастерства и популяризации рабочих профессий на 

базе Всероссийского детского центра «Смена» 

1.1 Черноскутова И.А., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере профессионального 

образования и опережающей 

подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х Х 20 декабря Х 20 декабря 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

В 2018 году завершено формирование образовательной инфраструктуры для тренировки национальной сборной во 

Всероссийском учебно-тренировочном центре профессионального мастерства и популяризации престижа рабочих 

профессий на базе Всероссийского детского центра «Смена», включающей 25 полигонов профессий, 6 

профориентационных павильонов, в которых дети знакомятся с профессиями кластеров: «Промышленность», «Сервис 

и дизайн», «Информационные технологии», «Профессии Будущего», «Строительство» и «Транспорт». Полигоны 

профессий оснащены современным учебным оборудованием и тренажерами для практического освоения компетенций: 

станками с ЧПУ, сварочными тренажерами, учебными двигателями, автомобильными и другими симуляторами, 3D-

принтерами и сканерами, станциями подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, мобильными 

роботами, лабораторным оборудованием, строительным и деревообрабатывающим инструментом, т.е. всем 

необходимым для практического «погружения» детей в профессии. Профориентационные павильоны являются 

площадками для знакомства детей с профессиями кластера, каждый состоит из кинотеатра, с возможностью 

воспроизведения фильмов в формате 3D, музея профессий, выставки, кабинетов диагностики профессиональных 

предрасположенностей и учебных классов. Одновременно каждый главный отраслевой павильон принимает до 100 

участников программ (письмо ВДЦ Смена от 5 декабря 2018 г. № АМ-2991-м) В связи с закрытием финансового года - 

контрольная точка закрыта 20 декабря 2018 г.  

1.2.1.5 Контрольная точка 1.2.1.5. Аккредитовано всего 

115 специализированных центров компетенций по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. Подготовлено 

(накопительным итогом) 15 000 экспертов для 

проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия и чемпионатов 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Не 

менее 10 000 (накопительным итогом) 

преподавателей (мастеров производственного 

обучения) образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в том числе 

по 50 наиболее востребованным, новым 

и перспективным профессиям, прошли повышение 

квалификации с учетом стандартов Ворлдскиллс 

1.1 Черноскутова И.А., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере профессионального 

образования и опережающей 

подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х Х 20 декабря Х 20 декабря 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

По итогам реализации приоритетного проекта в 2018 году все целевые показатели проекта достигли запланированных 

значений. Численность выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

отклонения Ворлдскиллс Россия составила 11,3 тыс. человек при плановом значении в 2018 году – 10 тыс. человек (нарастающим 

итогом с 2017 года). В субъектах Российской Федерации аккредитовано по стандартам Ворлдскиллс Россия 185 

специализированных центров компетенций (плановое значение – 115, нарастающим итогом с 2017 года).  

В 2018 году программы повышения квалификации прошли 5 172 преподавателя (мастера производственного обучения) 

из 85 субъектов Российской Федерации. 

Количество (накопительным итогом) преподавателей (мастеров производственного обучения) образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе по 50 

наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям, прошли повышение квалификации с учетом 

стандартов Ворлдскиллс» с 2017 года составляет более 10 200 человек. 

В 2018 году подготовлено 18 616 экспертов для проведения демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Накопительным итогом с 2017 года количество подготовленных (накопительным итогом) экспертов для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия и чемпионатов «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» составляет более 24 300 человек. 

Число центров проведения демонстрационного экзамена в субъектах Российской Федерации, аккредитованных по 

стандартам Ворлдскиллс Россия, выросло с 335 в 2017 г. до 965 в 2018 г.  

Приоритетный проект досрочно завершен с 1 января 2019 года (протокол заседания совета Президиума при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 декабря 2018 г. № 14 (пункт 2, 

раздела II), реализация отдельных его мероприятий будет продолжена в рамках федерального проекта «Молодые 

профессионалы» национального проекта «Образование». 

1.2.1.6 Контрольная точка 1.2.1.6. Подведены 

предварительные итоги реализации проекта в 2018 

году и принято решение о финансовом обеспечении 

реализации проекта в 2019 году и уточнении 

показателей проекта 

1.1 Черноскутова И.А., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере профессионального 

образования и опережающей 

подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х Х 20 декабря Х 20 декабря 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Предварительные итоги реализации проекта в 2018 году подведены, запланированные значения показателей проекта 

достигнуты.  

Приоритетный проект досрочно завершен с 1 января 2019 года (протокол заседания совета Президиума при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 декабря 2018 г. № 14 (пункт 2, 

раздела II), реализация отдельных его мероприятий будет продолжена в рамках федерального проекта «Молодые 

профессионалы» национального проекта «Образование». 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В связи с закрытием финансового года контрольная точка закрыта 20 декабря 2018 г. 

1.3 Реализация отдельных мероприятий 

приоритетного проекта 1.3 «Вузы как центры 

пространства создания инноваций» 

Х Котюков М.М., Министр 

науки и высшего образования 

Российской Федерации 

Х Х * * * * 

  Риски, наступившие в ходе реализации проекта
7
 * * * Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков * * * Х Х Х Х 

1.3.1 Этап 1 Х Бабелюк Е.Г., директор 

Департамента координации 

деятельности организаций 

высшего образования 

Минобрнауки России, 

Рожков А.И., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере высшего образования 

Минобрнауки России 

Х Х Х Х Х Х 

1.3.1.1 Контрольная точка 1.3.1.1. Обеспечена 

актуализация модели и параметров мониторинга 

университетских центров инновационного, 

технологического и социального развития регионов с 

учетом стратегий их социально-экономического 

развития; новая редакция модели утверждена 

проектным комитетом 

1.1 Бабелюк Е.Г., директор 

Департамента координации 

деятельности организаций 

высшего образования 

Минобрнауки России, 

Рожков А.И., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере высшего образования 

Минобрнауки России 

Х Х Х 31 июля Х * 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

* 

1.3.1.2 Контрольная точка 1.3.1.2. Не менее 55 

университетских центров инновационного, 

технологического и социального развития регионов 

1.1 Бабелюк Е.Г., директор 

Департамента координации 

деятельности организаций 

Х Х Х 31 декабря Х * 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

соответствуют критериям эффективности высшего образования 

Минобрнауки России 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

* 

1.3.1.3 Контрольная точка 1.3.1.3. Доля иностранных 

граждан, принятых на программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре и на 

должности научных работников в течение трех лет 

после окончания аспирантуры в ведущие российские 

университеты, составляет не менее 5% 

1.1 Котюков М.М., Министр 

науки и высшего образования 

Российской Федерации 

Х Х Х 31 декабря Х * 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

* 

1.3.1.4 Контрольная точка 1.3.1.4. Предоставлена 

государственная поддержка реализации не менее 45 

проектов по созданию и развитию инжиниринговых 

центров на базе образовательных организаций 

высшего образования, подведомственных 

Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации 

3.1 Рожков А.И., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере высшего образования 

Минобрнауки России 

Х Х Х 31 декабря Х * 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

* 

1.3.2. Мероприятие 1.3.2. «Реализация программ развития 

опорных университетов, имеющих ключевое 

значение для промышленного и социально-

экономического развития субъектов Российской 

Федерации» 

Х Бабелюк Е.Г., директор 

Департамента координации 

деятельности организаций 

высшего образования 

Минобрнауки России 

Х Х Х Х Х Х 

1.3.2.1 Контрольная точка 1.3.2.1. Проект постановления 1.0 Бабелюк Е.Г., директор Х Х Х 1 октября Х * 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

об утверждении Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета федеральным 

государственным образовательным организациям 

высшего образования на реализацию программ 

развития, направленных на промышленное и 

социально-экономическое развитие субъектов 

Российской Федерации, внесен в Правительство 

Российской Федерации 

Департамента координации 

деятельности организаций 

высшего образования 

Минобрнауки России 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

* 

1.3.2.2 Контрольная точка 1.3.2.2. Проведено публичное 

обсуждение результатов реализации программ 

развития опорных университетов, имеющих 

ключевое значение для промышленного и социально-

экономического развития субъектов Российской 

Федерации, за 2017 год 

4.0 Бабелюк Е.Г., директор 

Департамента координации 

деятельности организаций 

высшего образования 

Минобрнауки России 

Х Х Х 14 декабря Х * 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

* 

1.3.3. Мероприятие 1.3.3. «Реализация программ развития 

ведущих университетов, получающих 

государственную поддержку в целях повышения их 

конкурентоспособности среди ведущих мировых 

научно-образовательных центров» 

Х Рожков А.И., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере высшего образования 

Минобрнауки России 

Х Х Х Х Х Х 

1.3.3.1 Контрольная точка 1.3.3.1. Направление доклада в 

Правительство Российской Федерации о 

дальнейшем развитии проекта по государственной 

поддержке ведущих университетов Российской 

Федерации для повышения их 

конкурентоспособности среди ведущих мировых 

1.0 Рожков А.И., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере высшего образования 

Минобрнауки России 

Х Х Х 14 мая Х * 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

научно-образовательных центров, включая вопрос 

увеличения объемов его финансового обеспечения на 

период после 2020 года 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

* 

1.4 Реализация отдельных мероприятий 

приоритетного проекта 1.4 «Развитие 

экспортного потенциала российской системы 

образования» 

Х Котюков М.М., Министр 

науки и высшего образования 

Российской Федерации 

Х Х * * * * 

  Риски, наступившие в ходе реализации проекта
7
 * * * Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков * * * Х Х Х Х 

1.4.1.1 Контрольная точка 1.4.1.1. Учебные смены в ВДЦ 

«Орленок», «Смена», «Океан», МДЦ «Артек» для 

школьников из-за рубежа запущены 

1.1 Котюков М.М., Министр 

науки и высшего образования 

Российской Федерации 

Х Х Х 15 мая Х * 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

* 

1.4.1.2 Контрольная точка 1.4.1.2. Вывод на 

международное образовательное пространство 

первых десяти образовательных программ 

в дистанционном формате на иностранных языках 

осуществлен 

1.1 Ганьшин И.Н., директор 

Департамента 

международного 

сотрудничества Минобрнауки 

России 

Х Х Х 1 сентября Х * 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

* 

1.4.1.3 Контрольная точка 1.4.1.3. Программа «Послы 

Российского Образования» разработана и запущена 

1.1 Ганьшин И.Н., директор 

Департамента 

международного 

сотрудничества Минобрнауки 

Х Х Х 15 октября Х * 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

России 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

* 

1.4.1.4 Контрольная точка 1.4.1.4. Рекомендации по 

продвижению летних российских программ 

дополнительного образования среди иностранных 

школьников разработаны и направлены в 

образовательные организации (по перечню) 

1.1 Котюков М.М., Министр 

науки и высшего образования 

Российской Федерации 

Х Х Х 15 октября Х * 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

* 

1.4.1.5 Контрольная точка 1.4.1.5. Программа 

«Благоприятная среда для иностранных учащихся», 

включая электронную, ориентационную, 

презентационную составляющие, туристический 

страноведческий компонент, разработана и 

запущена 

1.1 Котюков М.М., Министр 

науки и высшего образования 

Российской Федерации 

Х Х Х 15 октября Х * 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

* 

1.4.1.6 Контрольная точка 1.4.1.6. Ежегодная 

корректировка программы реализации проекта в 

соответствии с результатами мониторинга 

осуществлена 

1.1 Котюков М.М., Министр 

науки и высшего образования 

Российской Федерации 

Х Х Х 15 ноября Х * 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

* 

1.4.1.7 Контрольная точка 1.4.1.7. Стандарт «Обучение 1.1 Ганьшин И.Н., директор Х Х Х 15 ноября Х * 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

иностранных граждан и лиц без гражданства на 

территории Российской Федерации» разработан и 

введен в действие 

Департамента 

международного 

сотрудничества Минобрнауки 

России 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

* 

1.4.1.8 Контрольная точка 1.4.1.8. Комплекс мер по 

систематизации признания документов об 

образовании Российской Федерации в зарубежных 

странах на двусторонней и многосторонней основе 

разработан 

1.1 Ганьшин И.Н., директор 

Департамента 

международного 

сотрудничества Минобрнауки 

России 

Х Х Х 15 ноября Х * 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

На основании заключенного соглашения от 31 августа 2018 г. № 077-02-2018-001 о предоставлении из федерального 

бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

ФГБУ «Главэкспертцентр» реализованы мероприятия, направленные на разработку комплекса мер по систематизации 

признания документов об образовании Российской Федерации в зарубежных странах на двусторонней и 

многосторонней основе.  

В результате выполнения работ получены следующие результаты: 

– подготовлен отчет о применении двусторонних соглашений о взаимном признании образования и (или) 

квалификации, ученых степеней с учетом изменившихся национальных систем образования, включая рекомендации по 

необходимым мероприятиям по совершенствованию данного направления; 

– разработана интерактивная карта по актуализации действующих и заключению потенциальных соглашений о 

признании c учетом геополитических приоритетов; 

– разработан конкретный план действий политических и организационных мероприятий в разрезе каждой 

приоритетной страны, ведущий к заключению двустороннего или многостороннего соглашения о взаимном признании, 

либо подписанию дополнительного протокола; 

– реализованы дополнительные информационные сервисы, в том числе, языковые версии (арабская и китайская) на 

портале Национального информационного центра о признании; 

– разработано учебно-методическое пособие для образовательных организаций по признанию иностранного 

образования с учетом актуальных изменений национальных законодательств, описанием особенностей систем 

образования различных стран, образцов документов об образовании, практических задач; 

– сформирована электронная база образцов зарубежных документов об образовании и (или) квалификации всех 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

уровней на портале Национального информационного центра по признанию в части приоритетных стран; 

– сформирована электронная база образцов зарубежных документов об образовании и (или) квалификации всех 

уровней на портале Национального информационного центра по признанию для стран, не попавших в число 

приоритетных. 

Итоги проекта были обсуждены и одобрены на заседании рабочего органа 7 декабря 2018 г. (протокол № 12). Итоговый 

отчет по реализации работ Функционального направления 2 «Совершенствование процессов признания документов об 

образовании» был направлен письмом ФГБУ «Главэкспертцентр» от 24 декабря 2018 г. № 244-11 в Минобнауки 

России.** 

1.4.1.9 Контрольная точка 1.4.1.9. Механизм привлечения 

наиболее талантливых иностранных граждан для 

обучения в российских образовательных 

организациях разработан, включен в сводный план 

для реализации российскими вузами 

1.1 Ганьшин И.Н., директор 

Департамента 

международного 

сотрудничества Минобрнауки 

России 

Х Х Х 15 ноября Х * 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

* 

1.5 Ведомственный проект «Создание и ведение 

информационного портала, обеспечивающего 

расширение взаимодействия абитуриентов 

и образовательных организаций высшего 

образования, находящихся на территории 

Российской Федерации» (информационный 

портал «Поступай правильно») 

Х Зарубин А.В., директор 

Департамента экономической 

политики Минобрнауки 

России 

Х Х * * * * 

  Риски, наступившие в ходе реализации проекта
7
 * * * Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков * * * Х Х Х Х 

1.5.1 Этап 2. 2018 год Х Зарубин А.В., директор 

Департамента экономической 

политики Минобрнауки 

России 

Х Х Х Х Х Х 

1.5.1.1 Контрольная точка 1.5.1.1. Доведены до 

ответственного исполнителя средства на 

реализацию мероприятий по обеспечению 

1.0 Зарубин А.В., директор 

Департамента экономической 

политики Минобрнауки 

Х Х Х 28 декабря Х * 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

функционирования и развития информационного 

портала «Поступай правильно» 

России 

1.5.1.2 Контрольная точка 1.5.1.2. Проведение 

актуализации перечня государственных 

образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего 

образования, присутствующих на информационном 

портале «Поступай правильно» 

1.0 Зарубин А.В., директор 

Департамента экономической 

политики Минобрнауки 

России 

Х Х Х 28 декабря Х * 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

* 

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ 

1.6 Отдельное мероприятие 1.6 «Реализация 

образовательных программ высшего 

образования» 

Х Котюков М.М., Министр 

науки и высшего образования 

Российской Федерации 

Х Х * * * * 

  Риски, наступившие в ходе реализации проекта
7
 * * * Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков * * * Х Х Х Х 

1.6.1.1 Контрольная точка 1.6.1.1. Минобрнауки России 

установлены организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, контрольные 

цифры приема на 2019/20 учебный год 

по образовательным программам высшего 

образования 

1.3 Рожков А.И., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере высшего образования 

Минобрнауки России 

Х Х Х 1 мая Х * 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

* 

1.6.1.2 Контрольная точка 1.6.1.2. Проведена оценка 

реализации мероприятий по повышению заработной 

платы профессорско-преподавательского состава 

образовательных организаций высшего образования 

2.4 Бабелюк Е.Г., директор 

Департамента координации 

деятельности организаций 

высшего образования 

Х Х Х 1 сентября Х * 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

за I полугодие 2018 года Минобрнауки России 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

* 

1.6.2.1. Контрольная точка 1.6.2.1. Актуализирован 

перечень организаций – работодателей Программы 

социальной поддержки граждан Российской 

Федерации, самостоятельно поступивших в 

ведущие иностранные образовательные организации 

и обучающихся в них по специальностям и 

направлениям подготовки, качество обучения по 

которым соответствует лучшим мировым 

стандартам, и обеспечения их трудоустройства в 

организации, зарегистрированные на территории 

Российской Федерации, в соответствии с 

полученной квалификацией 

2.5 Рожков А.И., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере высшего образования 

Минобрнауки России 

Х Х Х 31 декабря Х * 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

* 

1.6.3.1. Контрольная точка 1.6.3.1. Обеспечен в 2018 году 

прием на бюджетные места в образовательные 

организации высшего образования лиц, прошедших 

военную службу по контракту 

1.0 Рожков А.И., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере высшего образования 

Минобрнауки России 

Х Х Х 31 декабря Х * 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

* 

1.7 Отдельное мероприятие 1.7 «Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования 

Х Васильева О.Ю., Министр 

просвещения Российской 

Федерации 

Х Х 1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2020 г. 

1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

и профессионального обучения» 

  Риски, наступившие в ходе реализации 

ведомственной целевой программы
7
 

Отсутствуют – – Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков – – – Х Х Х Х 

1.7.1.1 Контрольная точка 1.7.1.1. Организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, 

установлены контрольные цифры приема на 2019/20 

учебный год по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

1.3 Черноскутова И.А., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере профессионального 

образования и опережающей 

подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х Х 1 мая  Х 28 апреля 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. № 348 «Об установлении 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема по профессиям среднего 

профессионального образования (для обучения по образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих) и специальностям и (или) укрупненным группам специальностей среднего профессионального 

образования (для обучения по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена и 

образовательным программам среднего профессионального образования, интегрированным с основными 

образовательными программами основного общего и среднего общего образования) за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2019/20 учебный год» организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 

установлены контрольные цифры приема на 2019/20 учебный год по образовательным программам среднего 

профессионального образования.  

1.7.1.2 Контрольная точка 1.7.1.2. Проведена оценка 

реализации мероприятий по повышению заработной 

платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения образовательных 

организаций профессионального образования 

2.4 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, 

анализа, прогноза и проектной 

деятельности в сфере 

образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 1 июля Х 29 июня 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Информация по мониторингу реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, направлена в Минтруд России письмом от 29 июня 2018 г. № 

ВП-1419/02 

1.7.1.3 Контрольная точка 1.7.1.3. Проведена оценка 

реализации мероприятий по повышению заработной 

2.4 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, 

Х Х Х 31 декабря Х 29 декабря 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения образовательных 

организаций профессионального образования 

анализа, прогноза и проектной 

деятельности в сфере 

образования Минпросвещения 

России 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 11 февраля 2013 г. № Пр-240, п. 3 «а», от 12 июня 

2016 г. № Пр-1139, п. 1 «а», и поручения Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2013 г. № ДМ-П16-966, 

п. 3 «а», информация по мониторингу реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, направлена в Минтруд России письмом от 29 декабря 2018 г. № 

МР-297/02. 

1.7.2.1. Контрольная точка 1.7.2.1. Результаты 

мониторинга опубликованы на сайте 

www.graduate.edu.ru  

4.3 Черноскутова И.А., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере профессионального 

образования и опережающей 

подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Минпросвещения России проведен мониторинг трудоустройства выпускников по программам среднего 

профессионального образования. Срок окончания мероприятия - 31 декабря 2018 года. Цель мониторинга – оценка 

результативности трудоустройства выпускников по показателям: доля трудоустройства выпускников; доля 

индивидуальных предпринимателей; география трудоустройства; уровень заработной платы. 

Результаты мониторинга опубликованы на сайте graduate.edu.ru.  

1.8 Отдельное мероприятие 1.8 «Социальная 

поддержка работников организаций 

профессионального образования» 

Х Васильева О.Ю., Министр 

просвещения Российской 

Федерации; 

Котюков М.М., Министр 

науки и высшего образования 

Российской Федерации 

Х Х 1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2020 г. 

1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. 

  Риски, наступившие в ходе реализации 

ведомственной целевой программы
7
 

Отсутствуют – – Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков – – – Х Х Х Х 

1.8.1.1 Контрольная точка 1.8.1.1. Доведены до 

образовательных организаций, подведомственных 

1.0 Русакова М.А., Департамент 

финансов и организации 

Х Х Х 30 июня Х * 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Минобрнауки России, средства на обеспечение 

социальных гарантий работникам 

профессионального образования 

бюджетного процесса 

Минобрнауки России 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

* 

1.8.1.2 Контрольная точка 1.8.1.2. Доведены до 

образовательных организаций, подведомственных 

Минобрнауки России, средства на обеспечение 

социальных гарантий работникам 

профессионального образования 

1.0 Русакова М.А., Департамент 

финансов и организации 

бюджетного процесса 

Минобрнауки России 

Х Х Х 30 

сентября 

Х * 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

* 

1.8.1.3 Контрольная точка 1.8.1.3. Доведены до 

образовательных организаций, подведомственных 

Минобрнауки России, средства на обеспечение 

социальных гарантий работникам 

профессионального образования 

1.0 Русакова М.А., Департамент 

финансов и организации 

бюджетного процесса 

Минобрнауки России 

Х Х Х 31 декабря Х * 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

* 

1.8.2.1 Контрольная точка 1.8.2.1. Доведены до 

образовательных организаций, подведомственных 

Минпросвещения России, средства на обеспечение 

социальных гарантий работникам 

профессионального образования 

1.0 Антонова Т.В., директор 

Департамента финансов, 

экономики и организации 

бюджетного процесса 

Минпросвещения России 

Х Х Х 30 июня Х 30 июня 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

До образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России,  доведены средства на обеспечение 

социальных гарантий работникам профессионального образования 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

отклонения 

1.8.2.2 Контрольная точка 1.8.2.2. Доведены до 

образовательных организаций, подведомственных 

Минпросвещения России, средства на обеспечение 

социальных гарантий работникам 

профессионального образования 

1.0 Антонова Т.В., директор 

Департамента финансов, 

экономики и организации 

бюджетного процесса 

Минпросвещения России 

Х Х Х 30 

сентября 

Х 30 

сентября 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

До образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России,  доведены средства на обеспечение 

социальных гарантий работникам профессионального образования 

1.8.2.3 Контрольная точка 1.8.2.3. Доведены до 

образовательных организаций, подведомственных 

Минпросвещения России, средства на обеспечение 

социальных гарантий работникам 

профессионального образования 

1.0 Антонова Т.В., директор 

Департамента финансов, 

экономики и организации 

бюджетного процесса 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

До образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России,  доведены средства на обеспечение 

социальных гарантий работникам профессионального образования 

1.9 Отдельное мероприятие 1.9 «Социальная 

поддержка обучающихся в организациях 

профессионального образования» 

Х Котюков М.М., Министр 

науки и высшего образования 

Российской Федерации 

Х Х * * * * 

  Риски, наступившие в ходе реализации 

ведомственной целевой программы
7
 

* * * Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков * * * Х Х Х Х 

1.9.1.1 Контрольная точка 1.9.1.1. Обеспечено ежегодное 

доведение до образовательных организаций средств 

на выплату государственной академической и 

государственной социальной стипендии 

обучающимся 

1.0 Русакова М.А., Департамент 

финансов и организации 

бюджетного процесса 

Минобрнауки России 

Х Х Х 31 декабря Х * 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

* 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

отклонения 

1.9.2.1 Контрольная точка 1.9.2.1. Предоставлены 

субсидии на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам и части затрат 

по невозвращенным образовательным кредитам, 

предоставляемым студентам образовательных 

организаций высшего образования в рамках 

государственной поддержки образовательного 

кредитования в 2018 году 

1.0 Рожков А.И., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере высшего образования 

Минобрнауки России 

Х Х Х 31 декабря Х * 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

* 

1.10 Отдельное мероприятие 1.10 «Поддержка 

талантливой молодежи в организациях 

профессионального образования» 

Х Васильева О.Ю., Министр 

просвещения Российской 

Федерации; 

Котюков М.М., Министр 

науки и высшего образования 

Российской Федерации 

Х Х 1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2020 г. 

1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. 

  Риски, наступившие в ходе реализации 

ведомственной целевой программы
7
 

Отсутствуют – – Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков – – – Х Х Х Х 

1.10.1.

1 

Контрольная точка 1.10.1.1. Издан приказ 

Минобрнауки России о стипендиатах Президента 

Российской Федерации, направляемых на обучение за 

рубеж в 2018/19 учебном году 

1.0 Рожков А.И., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере высшего образования 

Минобрнауки России 

Х Х Х 15 мая Х * 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

* 

1.10.2.

1 

Контрольная точка 1.10.2.1. Изданы приказы 

Министерства образования и науки Российской 

4.3 Черноскутова И.А., директор 

Департамента 

Х Х Х 1 мая Х 15 

февраля 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Федерации об установлении квот стипендий для 

лиц, обучающихся в образовательных организациях 

профессионального образования и высшего 

образования по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам, 

имеющим государственную аккредитацию, 

соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития 

экономики Российской Федерации, на 2018/19 

учебный год 

государственной политики в 

сфере профессионального 

образования и опережающей 

подготовки кадров 

Минпросвещения России 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Министерством образования и науки Российской Федерации издан приказ от 15 февраля 2018 г. № 111 «Об 

установлении квот на стипендии для лиц, обучающихся в образовательных организациях профессионального 

образования и высшего образования по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации 

и технологического развития экономики Российской Федерации, на 2018/19 учебный год». 

1.10.2.

2 

Контрольная точка 1.10.2.2. Изданы приказы 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации о назначении стипендий для лиц, 

обучающихся в образовательных организациях 

профессионального образования и высшего 

образования по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам, 

имеющим государственную аккредитацию, 

соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития 

экономики Российской Федерации, на 2018/19 

учебный год 

4.3 Черноскутова И.А., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере профессионального 

образования и опережающей 

подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х Х 1 сентября Х 28 апреля 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Министерством образования и науки Российской Федерации издан приказ от 28 апреля 2018 г. № 361  «О назначении 

стипендий для лиц, обучающихся в образовательных организациях профессионального образования и высшего 

образования по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам ,имеющим 

государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики Российской Федерации, на 2018/19 учебный год». 

1.10.3. Контрольная точка 1.10.3.1. Обеспечена 1.0 Рожков А.И., директор Х Х Х 31 декабря Х * 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 государственная поддержка талантливых 

студентов и аспирантов образовательных 

организаций высшего образования в 2018 году 

(предоставлены стипендии Президента и 

Правительства Российской Федерации) 

Департамента 

государственной политики в 

сфере высшего образования 

Минобрнауки России 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

* 

1.10.4.

1 

Контрольная точка 1.10.4.1. Отобраны кандидаты 

для получения грантов Президента Российской 

Федерации лицами, поступившими 

в образовательные организации высшего 

образования в 2018/19 учебном году 

3.0 Михеев И.А., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере воспитания, 

дополнительного образования 

и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 15 

сентября 

Х 12 

сентября 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Министерством образования и науки Российской Федерации издан приказ от 28 апреля 2018 г. № 361  «О назначении 

стипендий для лиц, обучающихся в образовательных организациях профессионального образования и высшего 

образования по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам ,имеющим 

государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики Российской Федерации, на 2018/19 учебный год». В соответствии с письмом Образовательного 

Фонда «Талант и успех» от 12 сентября 2018 г. 06-73 отобран список потенциальных кандидатов на получение гранта 

Президента Российской Федерации.  

Письмо Образовательного Фонда «Талант и Успех» от 29 января 2019 г. №  418 (выписка из лицевого счета о 

расходовании средств, предусмотренных на предоставление и выплату грантов Президента Российской Федерации для 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности 

1.10.5.

1 

Контрольная точка 1.10.5.1. Проведен 

Всероссийский форум студенческих спортивных 

клубов в 2018 году 

3.0 Михеев И.А., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере воспитания, 

дополнительного образования 

и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 12 октября 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Согласно приказу Минобрнауки России от 14 февраля 2018 № 105 «Об осуществлении в 2018 году закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд в рамках реализации перечня мероприятий для детей, молодежи и 

отдельных общесистемных мероприятий, проводимых Министерством образования и науки Российской Федерации за 

счет средств федерального бюджета» мероприятие проведено в рамках государственного контакта от «27» июня 2018 г. 

№ 09.D06.11.0023 в установленные сроки.  

Форум проводился 8-12 октября 2018 г., в г. Челябинск.  

1.10.5.

2 

Контрольная точка 1.10.5.2. Проведен 

Всероссийский фестиваль студенческого 

баскетбола АСБ ФЕСТ в 2018 году 

3.0 Михеев И.А., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере воспитания, 

дополнительного образования 

и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 27 июля  

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Согласно приказу Минобрнауки России от 14 февраля 2018 № 105 «Об осуществлении в 2018 году закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд в рамках реализации перечня мероприятий для детей, молодежи и 

отдельных общесистемных мероприятий, проводимых Министерством образования и науки Российской Федерации за 

счет средств федерального бюджета» мероприятие проведено в рамках государственного контакта от 17 мая 2018 г. № 

09.D06.11.0013 в установленные сроки. 

Фестиваль проводится с 18 по 27 июля 2018 г., место проведения Фестиваля: Россия, Республика Крым, г. Алушта.  

1.11 Отдельное мероприятие 1.11 «Развитие 

инфраструктуры системы профессионального 

образования» 

Х Васильева О.Ю., Министр 

просвещения Российской 

Федерации;  

Котюков М.М., Министр 

науки и высшего образования 

Российской Федерации 

Х Х 1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2020 г. 

1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. 

  Риски, наступившие в ходе реализации 

ведомственной целевой программы
7
 

Отсутствуют – – Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков – – – Х Х Х Х 

1.11.1.

1 

Контрольная точка 1.11.1.1. Подготовлен отчет о 

ходе реализации мероприятий ФАИП по итогам 

II квартала 2018 года 

1.0 Петрунина И.А., директор 

Департамента управления 

имущественным комплексом 

и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

Х Х Х 30 июля Х 26 июля 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Подготовлен отчет о ходе реализации мероприятий ФАИП по итогам II квартала 2018 года. Отчетные материалы  

размещены и подписаны на сайте faip.economy.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 26 

июля 2018 года 

1.11.1.

2 

Контрольная точка 1.11.1.2. Подготовлен отчет о 

ходе реализации мероприятий ФАИП по итогам 

III квартала 2018 года 

1.0 Петрунина И.А., директор 

Департамента управления 

имущественным комплексом 

и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 октября Х 22 октября 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Подготовлен отчет о ходе реализации мероприятий ФАИП по итогам III квартала 2018 года. Отчетные материалы  

размещены и подписаны на сайте faip.economy.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 22 

октября 2018 года 

1.11.2.

1 

Контрольная точка 1.11.2.1. Подготовлен отчет о 

ходе реализации мероприятий ФАИП по итогам 

II квартала 2018 года 

1.0 

Мухтаров Э.В., директор 

Департамента развития 

имущественного комплекса и 

бюджетных инвестиций 

Минобрнауки России 

Х Х Х 30 июля Х * 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

* 

1.11.2.

2 

Контрольная точка 1.11.2.2. Подготовлен отчет о 

ходе реализации мероприятий ФАИП по итогам 

III квартала 2018 года 

1.0 

Мухтаров Э.В., директор 

Департамента развития 

имущественного комплекса и 

бюджетных инвестиций 

Минобрнауки России 

Х Х Х 31 октября Х * 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

* 

1.12 Ведомственная целевая программа «Развитие 

интегрированной системы обеспечения 

Х Котюков М.М., Министр 

науки и высшего образования 

Х Х * * * * 



26 

№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

высококвалифицированными кадрами 

организаций оборонно-промышленного 

комплекса Российской Федерации в 2016–

2020 годах» 

Российской Федерации 

  Риски, наступившие в ходе реализации 

ведомственной целевой программы
7
 

* * * Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков * * * Х Х Х Х 

1.12.1.

1 

Контрольная точка 1.12.1.1. Проведены итоги 

мониторинга реализации проектов по 

совершенствованию содержания и технологий 

целевого обучения студентов федеральных вузов, 

подведомственных Минобрнауки России, в 

интересах организаций оборонно-промышленного 

комплекса, выполняемых в 2018 году 

4.2 Рожков А.И., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере высшего образования 

Минобрнауки России 

Х Х Х 15 июня Х * 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

* 

1.12.1.

2 

Контрольная точка 1.12.1.2. Не менее 3000 человек, 

заключивших договоры о целевом обучении с 

организациями оборонно-промышленного комплекса, 

прошли углубленную подготовку по 

образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования 

2.2 Рожков А.И., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере высшего образования 

Минобрнауки России 

Х Х Х 31 декабря Х * 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

* 

2 Направление (подпрограмма) 2. «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Приоритетный проект 2.1 «Создание современной 

образовательной среды для школьников» 

Х Петрунина И.А., директор 

Департамента управления 

имущественным комплексом 

Х Х 25 декабря  

2016 г. 

31 декабря  

2025 г. 

25 декабря  

2016 г. 

1 января 

2019 г. 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

  Риски, наступившие в ходе реализации проекта
7
 По итогам 2018 года объем 

неизрасходованных средств субсидии  

на счетах,  открытых 

территориальным органам 

Федерального казначейства в 

учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации для учета 

операций со средствами бюджетов 

субъектов Российской Федерации, 

составил 1 746 295, 5 тыс. рублей. 

В 2018 году в республиках Алтай, 

Башкортостан и Ярославской области 

был изменен получатель средств 

бюджета субъекта Российской 

Федерации, что повлекло изменение 

сроков реализации мероприятий по 

созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях в 

субъекте Российской Федерации.  

Окончательная информация об итогах 

реализации приоритетного проекта в 

2018 году может быть подготовлена 

после анализа отчетов о достижении 

значений показателей 

результативности использования 

субсидий, представленных регионами-

участниками приоритетного проекта в 

срок, установленный в соответствии с 

заключенными соглашениями – до 15 

февраля 2020 года (в рамках 

исполнения протокольного поручения 

Средняя 1 Х Х Х Х 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

от 27 сентября 2017 г. № ОГ-П8-239пр 

Правилами обеспечена возможность 

строительства и ввода в эксплуатацию 

зданий общеобразовательных 

организаций в течение 2 лет)  

  Мероприятия по минимизации рисков 1. Своевременное расторжение 

соглашений с субъектами Российской 

Федерации, не обеспечившими 

необходимый уровень 

софинансирования расходного 

обязательства субъектов Российской 

Федерации, долгосрочное бюджетное 

планирование субъектами Российской 

Федерации инвестиций в 

строительство (пристрой, выкуп) 

зданий общеобразовательных 

организаций.2. Мониторинг 

реализации мероприятий по созданию 

новых мест в общеобразовательных 

организациях; проведение 

селекторных совещаний с целью 

контроля хода строительства объектов 

и освоения средств субсидии; 

мониторинг графиков проведения 

работ на объектах. 3. Заключение 

дополнительных соглашений по 

увеличению показателя 

результативности использования 

субсидии и направление 

высвободившихся средств субсидии 

на реализацию мероприятий по 

созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях, 

Средняя 1 Х Х Х Х 



29 

№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

за счет которых был увеличен 

показатель результативности.4. 

Своевременное представление 

субъектов Российской Федерации 

документов в целях заключения 

дополнительных соглашений. 

2.1.1 Этап 2 Х Петрунина И.А., директор 

Департамента управления 

имущественным комплексом 

и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

Х Х Х Х Х Х 

2.1.1.1 Контрольная точка 2.1.1.1. Уточнены объемы 

финансирования на 2019 год, прогнозно определено 

количество запланированных к вводу объектов 

1.1 Петрунина И.А., директор 

Департамента управления 

имущественным комплексом 

и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

Х Х Х 1 сентября Х 1 сентября 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

В целях исполнения пункта 2 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

О.Ю. Голодец от 27 сентября 2017 г. № ОГ-П8-239пр Минобрнауки России проработало вопрос о внесении изменений 

в Правила, предусматривающих строительство и ввод в эксплуатацию зданий общеобразовательных организаций в 

течение 2 лет.  

В соответствии с абзацем 5 пункта 11 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 

11 июля 2017 г. № ДМ-П13-41прс об обеспечении распределении всех субсидии и иных  межбюджетных трансфертов в 

рамках соответствующих государственных программ Российской Федерации между субъектами Российской 

Федерации приложениями к федеральному закону «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» бюджетные ассигнования федерального бюджета на софинансирование мероприятий приоритетного 

проекта предусмотрены в соответствие с Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Федерльный закон). В соответствии с 

Федеральным законом средства федерального бюджета на реализацию приоритетного проекта распределены на 

трехлетний период в полном объеме: в 2018 году предусмотрено 24,5 млрд. рублей, в 2019 и в 2020 годах – по 25 млрд. 

рублей ежегодно. 

2.2 Ведомственный проект 2.2 «Создание в субъектах 

Российской Федерации дополнительных мест для 

детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в 

Х Петрунина И.А., директор 

Департамента управления 

имущественным комплексом 

Х Х  февраль 

2018 г. 

31 декабря  

2020 г. 

 февраль 

2018 г. 

1 января 

2019 г. 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

организациях, реализующих программы 

дошкольного образования на 2018–2020 годы» 

и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

  Риски, наступившие в ходе реализации проекта
7
 По итогам 2018 года объем 

неизрасходованных средств иного 

межбюджетного трансферта  на 

счетах,  открытых территориальным 

органам Федерального казначейства в 

учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации для учета 

операций со средствами бюджетов 

субъектов Российской Федерации, 

составил 17 597 210,29 тыс. рублей. 

В 2018 году в республиках Алтай, 

Башкортостан, Карелия  и 

Ярославской области был изменен 

получатель средств бюджета субъекта 

Российской Федерации, что повлекло 

изменение сроков реализации 

мероприятий по созданию 

дополнительных мест в субъекте 

Российской Федерации. 

Окончательная информация об итогах 

реализации ведомственного проекта в 

2018 году может быть подготовлена 

после анализа отчетов о достижении 

значений показателей 

результативности использования 

субсидий, представленных регионами-

участниками ведомственного проекта 

в срок  до 15 февраля 2020 года, т.к. 

иной межбюджетный трансферт 

предоставляется бюджету субъекта 

Российской Федерации сроком на 2 

Средняя  1 Х Х Х Х 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

финансовых года, при этом объекты 

строительства (пристройка к зданию) 

или приобретения (выкупа) должны 

быть введены в эксплуатацию не 

позднее 31 декабря второго года 

предоставления иного 

межбюджетного трансферта (п. 25 

Правил приложения 14(1) к ГПРО)  

  Мероприятия по минимизации рисков 1. Своевременное расторжение 

соглашений с субъектами Российской 

Федерации, не обеспечившими 

необходимый уровень 

софинансирования расходного 

обязательства субъектов Российской 

Федерации, долгосрочное бюджетное 

планирование субъектами Российской 

Федерации инвестиций в 

строительство (пристрой, выкуп) 

зданий образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования.2. Мониторинг 

реализации мероприятий по созданию 

в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования, проведение селекторных 

совещаний с целью контроля хода 

Средняя  1 Х Х Х Х 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

строительства объектов и освоения 

средств иных межбюджетных 

трансфертов; мониторинг графиков 

проведения работ на объектах. 3. 

Заключение дополнительных 

соглашений по увеличению 

показателя результативности 

использования иного межбюджетного 

трансферта и направление 

высвободившихся средств иного 

межбюджетного трансферта на 

реализацию мероприятий по созданию 

в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования, за счет которых был 

увеличен показатель 

результативности.4. Своевременное 

представление субъектов Российской 

Федерации документов в целях 

заключения дополнительных 

соглашений. 

2.2.1 Этап 1  Х Петрунина И.А., директор 

Департамента управления 

имущественным комплексом 

и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

Х Х Х Х Х Х 

2.2.1.1 Контрольная точка 2.2.1.1. Заключены соглашения с 

высшими исполнительными органами 

1.2 Петрунина И.А., директор 

Департамента управления 

Х Х Х 30 июня Х 30 июня 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации в 

2018–2019 годы 

имущественным комплексом 

и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

По состоянию на 30 июня 2018 г. с 58 субъектами Российской Федерации  заключены соглашения о предоставлении 

иного межбюджетного трансферта ( распоряжением Правительства РФ от 23 февраля 2018 г. № 306-р утверждено 

распределение иного межбюджетного трансферта на 2018 и 2019 годы 81 субъекту Российской Федерации (далее - 

Распоряжение № 306-р ), с 5 субъектами РФ заключены соглашения в рамках Распоряжения № 306-р в период с июля 

по август 2018 г., 18 субъектов РФ заявили об уменьшении размера иного межбюджетного трансферта, 

распределенного и утвержденного  Распоряжением № 306-р. Соглашения с данными субъектами были заключены в 

октябре 2018 г. после внесения изменений в Распоряжение № 306-р, утвержденных распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 1 сентября 2018 г. № 1839-р. 

2.2.1.2 Контрольная точка 2.2.1.2. Проведено совещание (в 

режиме видеоконференции) руководителей органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, о ходе реализации в 

2018 году государственных программ субъектов 

Российской Федерации в части мероприятий, 

направленных на создание дополнительных мест 

в организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, для детей в 

возрасте от двух месяцев до трех лет, а также в 

части соблюдения субъектами Российской 

Федерации условий расходования (предоставления) 

иного межбюджетного трансферта 

1.2 Петрунина И.А., директор 

Департамента управления 

имущественным комплексом 

и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

Х Х Х 25 декабря Х 27 декабря 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Совещания проводятся в еженедельном режиме.  На момент утверждения паспорта ведомственного проекта совещания 

планировалось проводить по вторникам, затем день проведения совещаний был изменен на четверг. Указанное 

изменение не повлияло на ход реализации мероприятия. 

2.3 Ведомственный проект 2.3 «Создание 

в общеобразовательных организациях 

Х Михеев И.А., директор 

Департамента 

Х Х 5 апреля 

2018 г. 

15 октября 

2025 г. 

1 января 

2018 г. 

1 января 

2019 г. 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Российской Федерации, расположенных 

в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом» 

государственной политики в 

сфере воспитания, 

дополнительного образования 

и детского отдыха 

Минпросвещения России 

  Риски, наступившие в ходе реализации проекта
7
 Не утвержден паспорт проекта Низкая 2 Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков До 2018 года субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятия физической культурой и 

спортом предоставлялись в рамках 

основного мероприятия 

государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

образования». Весной 2018 года 

рассматривалась возможность 

погружения указанных субсидий в 

Ведомственный проект «Создание в 

общеобразовательных организациях 

Российской Федерации, 

расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической 

культурой и спортом». Был разработан 

и направлен на согласование в 

Минфин России и 

Минэкономразвития России паспорт 

ведомственного проекта. По 

состоянию на 1 января 2019 г. проект 

не согласован указанными 

ведомствами. В соответствии 

Низкая 2 Х Х Х Х 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Федеральным законом от 29 ноября 

2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» (далее - 

закон о бюджете) реализация 

мероприятий ведомственного проекта 

начиная с 2019 года предусмотрена в 

рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального 

проекта «Образование». В связи с 

приведением  государственной 

программы Российской Федерации 

«Развитие образования» в 

соответствие с законом о бюджете в 

2019 году необходимость в 

утверждении паспорта 

ведомственного проекта отсутствует.  

2.3.1.1 Контрольная точка 2.3.1.1. Предоставление 

субъектами Российской Федерации отчетов о 

расходах бюджета субъекта Российской Федерации 

и достижении значений показателей 

результативности в форме электронного 

документа в государственной интегрированной 

информационной системе управления 

общественными финансами «Электронный 

бюджет» за II квартал 2018 года 

1.2 Михеев И.А., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере воспитания, 

дополнительного образования 

и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 15 июня Х 15 июня 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и 

достижении значений показателей результативности в форме электронного документа в государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». 

Проведена работа по согласованию отчетов. 

2.3.1.1 Контрольная точка 2.3.1.2. Предоставление 

субъектами Российской Федерации отчетов о 

расходах бюджета субъекта Российской Федерации 

1.2 Михеев И.А., директор 

Департамента 

государственной политики в 

Х Х Х 15 октября Х 15 октября 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

и достижении значений показателей 

результативности в форме электронного 

документа в государственной интегрированной 

информационной системе управления 

общественными финансами «Электронный 

бюджет» за III квартал 2018 года 

сфере воспитания, 

дополнительного образования 

и детского отдыха 

Минпросвещения России 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и 

достижении значений показателей результативности в форме электронного документа в государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». 

Проведена работа по согласованию отчетов. 

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ 

2.4 Отдельное мероприятие 2.4 «Содействие 

развитию дошкольного образования» 

Х Садовникова Ж.В., 

заместитель директора 

Департамента 

государственной политики в 

сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х 1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2020 г. 

1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. 

  Риски, наступившие в ходе реализации 

ведомственной целевой программы
7
 

1. Недостижение показателя 

доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 

до 7 лет  

 

Низкая 1 Х Х Х Х 

2. Нарушение сроков заключения 

соглашений в связи с 

реорганизационными процедурами 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

Низкая 2 

  Мероприятия по минимизации рисков 1. Согласно представленной 

информации субъектами РФ о 

результатах выполнения мероприятий 

по повышению доступности 

дошкольного образования за 2018 год 

(по состоянию на 25 января 2018 г.) 

Низкая 1 Х Х Х Х 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

создано 118 922 места (109,44% от 

планового значения ввода мест для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 7 

лет), из них:  для детей до 3 лет – 51 

923 места (119,67% от планового 

значения ввода мест  от 2 месяцев до 3 

лет);  для детей от 3 до 7 лет – 66 999 

мест (102,63% от планового значения 

ввода мест от 3 до 7 лет).  

Кроме того, развиваются  вариативные 

формы дошкольного образования: 

частные образовательные 

организации, реализующие 

образовательные программы 

дошкольного образования; семейные 

дошкольные группы; 

консультационные центры, 

оказывающие бесплатную 

методическую, психолого-

педагогическую, диагностическую 

помощь родителям.  

В 2018 году  федеральные гранты в 

форме субсидий предоставлены 20-ти 

консультационным центрам из 9 

регионов (Краснодарский край, 

Воронежская область, Республика 

Татарстан, Республика Башкортостан, 

Кемеровская область, Костромская 

область, Республика Адыгея, 

Республика Бурятия, Ханты-

Мансийский автономный округ-

Югра).  

По данным Росстата, на 1 января 2019 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

года:  

частных образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования, – 1 069 

(2,2% от общего числа ДОО);  

семейных дошкольных групп – 2 141 

(19 030 воспитанников);  

дошкольных групп в 24 

профессиональных образовательных 

организациях и образовательных 

организациях высшего образования – 

218 (5 057 воспитанников);  

дошкольных групп в организациях 

дополнительного образования детей – 

206 (2 806 воспитанников).  

Кроме того, бесплатную 

методическую, психолого-

педагогическую, диагностическую 

помощь родителям оказывают 13 959 

консультационных центров. Их 

услугами в 2018 году воспользовались 

630 024 родителя, что на 171 155 

человек больше, чем в 2017 году. На 

реализацию проектов, 

обеспечивающих создание 

инфраструктуры консультационных 

центров, предусмотрены ассигнования 

в форме субсидий образовательным 

организациям, реализующим 

образовательные программы 

дошкольного образования, в объеме: в 

2019 году – 49,2 млн рублей; в 2020 



39 

№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

году – 54,19 млн рублей.  

Также с 2019 года с целью повышения 

доступности дошкольного 

образования реализуются 

федеральный проект «Содействие 

занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» (национальный 

проект «Демография») и федеральный 

проект «Поддержка семей, имеющих 

детей» (национальный проект 

«Образование»). Реализация 

указанных проектов позволит 

обеспечить 100% доступность 

дошкольного образования для детей 

обеих возрастных групп, с учетом 

различных форм получения 

образования. 

2. После разделения полномочий 

Минпросвещения России и 

Минобрнауки России в части, 

касающейся организации конкурсов, 

проведение конкурсного отбора было 

организовано в кратчайшие сроки 

Низкая 2 

2.4.1.1 Контрольная точка 2.4.1.1. Конкурсный отбор на 

предоставление в 2018 году грантов в форме 

субсидий из федерального бюджета юридическим 

лицам в целях обеспечения реализации мероприятия 

«Субсидии на реализацию проектов, 

обеспечивающих создание инфраструктуры 

центров (служб) помощи родителям с детьми 

дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, 

реализующих программы психолого-педагогической, 

2.0 Петрунина И.А., директор 

Департамента управления 

имущественным комплексом 

и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

Х Х Х 15 мая Х 15 мая 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

диагностической, консультационной помощи 

родителям с детьми дошкольного возраста, в том 

числе от 0 до 3 лет» 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Конкурсный отбор на предоставление в 2018 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим 

лицам в целях обеспечения реализации мероприятия «Субсидии на реализацию проектов, обеспечивающих создание 

инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, 

реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми 

дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет» завершен 15 мая 

2.4.1.2 Контрольная точка 2.4.1.2. Заключены соглашения 

на предоставление грантов по мероприятию 

«Субсидии на реализацию проектов, 

обеспечивающих создание инфраструктуры 

центров (служб) помощи родителям с детьми 

дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, 

реализующих программы психолого-педагогической, 

диагностической, консультационной помощи 

родителям с детьми дошкольного возраста, в том 

числе от 0 до 3 лет» основного мероприятия 

«Содействие развитию дошкольного образования» 

направления (подпрограммы) «Содействие 

развитию дошкольного и общего образования» 

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» в 2018 году 

1.0 Петрунина И.А., директор 

Департамента управления 

имущественным комплексом 

и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 июля Х 15 декабря 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Сроки заключения соглашений были нарушены в связи с реорганизационными процедурами Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

2.4.1.3 Контрольная точка 2.4.1.3. Осуществлен 

мониторинг доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, от 3 до 7 

лет 

2.3 Садовникова Ж.В., 

заместитель директора 

Департамента 

государственной политики в 

сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 27 декабря 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Выгрузка данных в федеральный сегмент «электронной очереди» показателей  доступности дошкольного образования 

для детей от 2 месяцев до 7 лет осуществляется ежемесячно. Дата последней выгрузки: 27 декабря 2018 г. 

2.4.1.4 Контрольная точка 2.4.1.4. Обеспечено сохранение 

100%-ной доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

2.0 Садовникова Ж.В., 

заместитель директора 

Департамента 

государственной политики в 

сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х – 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Недостижение показателя.  По состоянию на 1 января 2019 г. в целом по Российской Федерации доступность 

дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 99,08%.. 

Основные причины ненаступления контрольной точки:  

1. Отличие стартовых значений показателя доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет до 

начала реализации мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования (далее – МРСДО). 

Так, значение показателя доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет по состоянию на 1 

января 2013 г. составляло в республиках Дагестан – 59,65%, Ингушетия   20,95%, Тыва – 64,32%. Вместе с тем ряд 

субъектов Российской Федерации на 1 января 2013 г. имел следующие значения по указанному показателю: 

Камчатский край – 95,15%, Алтайский край – 90,94%, Брянская область – 97,56%. 

2. Благоприятная демографическая ситуация в части прироста детского населения в данной возрастной группе.  

Положительная демографическая ситуация.  Прирост населения в возрастной когорте от 3 до 7 лет, проживающего на 

территориях субъектов Российской Федерации в 2018 году относительно 2017 года составил на 244 015 человека 

(естественный прирост, в том числе миграционные процессы ). 

3. Сложившаяся ситуация в ряде регионов России обусловлена тем, что темп создания мест в дошкольных 

образовательных организациях для детей в возрасте от 3 до 7 лет ниже, чем потребность населения в получении мест в 

дошкольных образовательных организациях. Кроме того, при выборе родителями (законными представителями) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, приоритетным условием является близость места расположения образовательной организации к месту 

проживания. 

Ожидаемый срок наступления контрольной точки: 31 декабря 2019 г. 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.4.1.5 Контрольная точка 2.4.1.5. Обеспечено достижение 

доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 2018 году на 

уровне 84,77% 

2.0 Садовникова Ж.В., 

заместитель директора 

Департамента 

государственной политики в 

сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х – 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Недостижение показателя 84,77%. По состоянию на 1 января 2019 г. доступность дошкольного образования для детей 

от 2 месяцев до 3 лет составила 83,58 %. Недостижение  составило  1, 19%.  

Основные причины ненаступления контрольной точки:  

1. Сложившаяся ситуация в ряде регионов России обусловлена тем, что темп создания мест  в дошкольных 

образовательных организациях для детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет ниже, чем потребность населения в получении мест в дошкольных образовательных 

организациях.  

Кроме того, при выборе родителями (законными представителями) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, приоритетным условием является близость места 

расположения образовательной организации к месту проживания. 

Ожидаемый срок наступления контрольной точки: 31 декабря 2019 г. 

2.4.2.1 Контрольная точка 2.4.2.1. Проведен Всероссийский 

съезд работников дошкольного образования 

4.3 Садовникова Ж.В., 

заместитель директора 

Департамента 

государственной политики в 

сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х Х 30 ноября Х 23 ноября 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Всероссийский съезд работников дошкольного образования прошел 23 ноября 2018 года. Текст резолюции съезда 

направлен руководителям органов исполнительной  власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования (письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минпросвещения России от 18 декабря 2018 г. № 03-494), в заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти и ведомства (Минобрнауки России, Рособрнадзор, Роспотребнадзор), в Общероссийский 

профсоюз образования (письмо Минпросвещения России, № ТС-858/03 от 19 декабря 2018 г.) для организации работы. 

Также подготовлен проект плана мероприятий по реализации решений Съезда. 

2.5 Отдельное мероприятие 2.5 «Содействие 

развитию общего образования» 

Х Садовникова Ж.В., 

заместитель директора 

Х Х 1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2020 г. 

1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Департамента 

государственной политики в 

сфере общего образования 

Минпросвещения России 

  Риски, наступившие в ходе реализации 

ведомственной целевой программы
7
 

Нарушение сроков заключения 

соглашений в связи с 

реорганизационными процедурами 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

– 2 Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков После разделения полномочий 

Минпросвещения России и 

Минобрнауки России в части, 

касающейся организации конкурсов, 

проведение конкурсного отбора было 

организовано в кратчайшие сроки 

Низкая 2 Х Х Х Х 

2.5.1.1 Контрольная точка 2.5.1.1. Разработаны 

примерные программы по русскому языку как 

родному для начального общего и основного общего 

образования и астрономии для среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС 

4.0 Садовникова Ж.В., 

заместитель директора 

Департамента 

государственной политики в 

сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х Х 30 

сентября 

Х 24 

сентября 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Письмо Минпросвещения России от 24 сентября 2018 г. № 03-77 

Примерная рабочая программа «Русский язык как родной» для обучающихся по основной образовательной программе 

для образовательных организаций, реализующих программу начального общего образования, была утверждена на 

заседании ФУМО по общему образованию 4 марта 2019 г. (протокол № 1/19). Разработка основных образовательных 

программ по учебному предмету «Астрономия» (базовый и профильный уровни) включены в государственное задание 

Институту стратегии развития образования РАО на 2019 г. 

2.5.2.1 Контрольная точка 2.5.2.1. Заключены соглашения 

на предоставление грантов по мероприятию 

«Субсидии на поддержку проектов, связанных с 

инновациями в образовании» основного мероприятия 

«Содействие развитию общего образования» 

направления (подпрограммы) «Содействие 

1.0 Петрунина И.А., директор 

Департамента управления 

имущественным комплексом 

и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 июля Х 15 декабря 



44 

№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

развитию дошкольного и общего образования» 

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» в 2018 году 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Сроки заключения соглашений были нарушены в связи с реорганизационными процедурами Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

2.5.2.2 Контрольная точка 2.5.2.2. Сформированы 

инструменты и ресурсы поддержки инноваций по 

реализации стандартов, принятых в системе 

общего образования, для не менее чем 65 школ в 2018 

году 

1.0 Четвертков А.Е., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере оценки качества общего 

образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 31 мая Х 18 мая 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 мая 2018 г. № 476 «Об 

утверждении перечня юридических лиц – победителей конкурса на предоставление в 2018 году из федерального 

бюджета грантов в форме субсидий в рамках реализации мероприятия «Субсидия на поддержку проектов, связанных с 

инновациями в образовании» основного мероприятия «Содействие развитию общего образования» направления 

(подпрограммы) «Содействию развитию дошкольного и общего образования» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» и размера предоставляемых им указанных грантов в форме субсидии» по 

следующим направлениям:  

1. Поддержка детского и юношеского чтения  

2. Развитие внеурочной деятельности обучающихся в условиях сельской школы  

3. Инновации в школьном естественно-научном и инженерно-математическом образовании  

4. Внутришкольная система оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся  

5. Цифровая образовательная среда и электронное обучение в образовательной организации. 

2.5.3.1 Контрольная точка 2.5.3.1. Проведена оценка 

реализации мероприятий по повышению средней 

заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

2.4 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, 

анализа, прогноза и проектной 

деятельности в сфере 

образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 1 июля Х 29 июня 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

Информация по мониторингу реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, направлена в Минтруд России письмом от 29 июня 2018 г. № 

ВП-1419/02 

2.5.3.2 Контрольная точка 2.5.3.2. Проведена оценка 

реализации мероприятий по повышению средней 

заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

2.4 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, 

анализа, прогноза и проектной 

деятельности в сфере 

образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 31 декабря Х 29 декабря 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 11 февраля 2013 г. № Пр-240, п. 3 «а», от 12 июня 

2016 г. № Пр-1139, п. 1 «а», и поручения Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2013 г. № ДМ-П16-966, 

п. 3 «а», информация по мониторингу реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, направлена в Минтруд России письмом от 29 декабря 2018 г. № 

МР-297/02. 

2.5.4.1 Контрольная точка 2.5.4.1. Обеспечено поэтапное 

внедрение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (в 

2018 году все обучающиеся с ОВЗ 1-го 

дополнительного, 1-го, 2-го, 3-го классов будут 

обучаться по указанным стандартам)  

3.3 Сильянов Е.А., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России 

Х Х Х 1 сентября Х 1 сентября 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Обеспечено поэтапное внедрение ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В 2018 году все обучающиеся с ОВЗ 1-го дополнительного, 1-го, 2-го и 3-го 

классов обучаются по ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); повышена квалификация за счет средств федерального 

бюджета более 12 500 педагогических и руководящих работников по вопросам организации образования обучающихся 

с ОВЗ. 

2.5.4.2 Контрольная точка 2.5.4.2. Разработаны 3.3 Сильянов Е.А., директор Х Х Х 15 июля Х 21 июня 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

предложения по критериям оценки условий для 

получения услуг ранней коррекционной помощи 

на базе детских садов, коррекционных школ, ППМС-

центров, консультативных пунктов  

Департамента 

государственной политики в 

сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

В соответствии с пунктом 10 плана мероприятий по реализации Концепции развития ранней помощи в Российской 

Федерации на период до 2020 года (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2016 г. № 2723-р) разработаны и направлены в Минтруд России предложения в проект приказа «Об утверждении 

типовых документов по организации предоставления услуг ранней помощи» (Синюгина Т.Ю., письмо от 21 июня 2018 

г. ТС-1527/07) по критериям оценки условий для получения услуг ранней коррекционной помощи на базе детских 

садов, коррекционных школ, ППМС-центров, консультативных пунктов. 

2.5.4.3 Контрольная точка 2.5.4.3. Повышена 

квалификация не менее 5 000 педагогических и 

управленческих работников дошкольного, 

начального, основного, среднего общего и 

дополнительного образования по вопросам 

образования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

3.3 Сильянов Е.А., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России 

Х Х Х 15 декабря Х 15 декабря 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

В рамках исполнения государственного контракта № 07.029.11.0002 от 5 апреля 2017 г. по проекту «Разработка и 

апробация программы повышения квалификации для управленческих и педагогических работников образовательных 

организаций дошкольного образования, реализующих адаптированные образовательные программы дошкольного 

образования» исполнителем «ОГАО ДПО Институт развития образования Ивановской области» были организованы и 

проведены обучающие семинары для управленческих и педагогических работников образовательных организаций 

дошкольного образования, реализующих адаптированные образовательные программы дошкольного образования, по 

апробации разработанной программы повышения квалификации. Всего в 2018 году прошли обучение 5249 человек.  

Федеральные ресурсные центры по развитию системы комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью Минпросвещения России проводили вебинары, семинары, конференции, курсы повышения 

квалификации для руководящих и педагогических работников, в рамках которых в 2018 году приняло участие 7 500 

человек. 

Информация о сроках проведения получена в период сдачи отчетов в соответствии с требованиями технического 

задания государственного контракта № 07.029.11.0002 от 5 апреля 2017 г.. 

2.5.5.1 Контрольная точка 2.5.5.1. Проведен Всероссийский 

конкурс художественного творчества детей-

воспитанников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

1.3 Сильянов Е.А., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере защиты прав детей 

Х Х Х 30 

сентября 

Х 21 

сентября 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

«Созвездие» в 2018 году Минпросвещения России 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

С 16 по 21 сентября 2018 года в Москве и Московской области проведен финал конкурса «Созвездие», в котором 

приняли участие 200 человек (включая сопровождающих) из 32 субъектов Российской Федерации. В номинации 

«инструментальная» 3 место занял Цыбин Даниил (сольный номер «Фаэтон», «Лужская санаторная школа-интернат», 

Ленинградская область). 2 место присуждено Ансамблю «Доулисты» с номером «Ритмы гор», «ШИ № 5 с.п. Нартан» 

(Кабардино-Балкарская республика). В «оригинальном жанре» абсолютным победителем стал Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей № 1, (коллекция «Ярморочные гулянья», Вологодская область). Центр 

«Возрождение» со спектаклем «Все лучшее детям» (Москва) занял 1 место в номинации «театральная». В номинации 

«хореографическая» победу одержала танцевальная композиция «Яблочко» (Ростовский центр помощи детям № 7, 

Ростовская область). Также коллектив получил приз зрительских симпатий. Утемишева Арина с песней «Поет 

соловей» (Ширингушская школа-интернат, Республика Мордовия) стала победительницей в номинации «вокальная». 

Кроме того, программа мероприятия включала в себя мастер-классы для участников, «круглые столы» по обмену 

опытом для сопровождающих педагогов, образовательная экскурсия с рассказом о достопримечательностях Москвы, 

торжественные церемонии открытия и закрытия конкурса. 

2.5.5.2 Контрольная точка 2.5.5.2. Проведен Всероссийский 

съезд (совещание) руководителей организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в 2018 году 

1.3 Сильянов Е.А., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России 

Х Х Х 30 ноября Х 21 

сентября 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

В период с 19 по 21 сентября 2018 г. в Москве было организовано и проведено Совещание руководителей организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по вопросам защиты прав воспитанников организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – совещание-съезд, организация для детей-сирот) 

с участием руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

управление в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, директоров организаций для 

детей-сирот. В работе совещания-съезда приняли участие 400 человек из 85 субъектов Российской Федерации. По 

итогам совещания-съезда принята резолюция, которая направлена в субъекты Российской Федерации (письмо от 5 

октября 2018 г. № ТС-154/07) 

2.6 Отдельное мероприятие 2.6 «Развитие кадрового 

потенциала системы дошкольного и общего 

образования» 

Х Васильева О.Ю., Министр 

просвещения Российской 

Федерации 

Х Х 1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2020 г. 

1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. 

  Риски, наступившие в ходе реализации 

ведомственной целевой программы
7
 

Отсутствуют – – Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков – – – Х Х Х Х 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6.1.1 Контрольная точка 2.6.1.1. Издан приказ 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации о списках учителей – получателей 

денежных поощрений за высокие достижения в 

педагогической деятельности, получившие 

общественное признание в 2018 году, размещен на 

официальном сайте Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

4.0 Садовникова Ж.В., 

заместитель директора 

Департамента 

государственной политики в 

сфере общего образования 

Минпросвещения России  

Х Х Х 31 августа Х 29 августа 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 9 от 29 августа 2018 г. «Об утверждении перечня 

победителей конкурсов на получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

которым выплачивается указанное денежное поощрение» 

2.6.2.1 Контрольная точка 2.6.2.1. Проведен Всероссийский 

конкурс «Директор школы – 2018» 

1.3 Хлопотных М.Б., директор 

Департамента развития 

педагогических кадров и 

контроля управления 

ресурсами Минпросвещения 

России 

Х Х Х 1 декабря Х 14 

сентября 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Проведен Всероссийский конкурс «Директор школы – 2018». Тема конкурса в 2018 году – «Российская школа: векторы 

успеха». Первое конкурсное испытание – эссе на тему «Пожелание самому себе: что мне нужно сделать для роста 

эффективности моей школы». 

14 сентября 2018 г. были объявлены результаты конкурса: на сайте конкурса опубликованы списки 30 победителей, 

призеров и лауреатов. 

Абсолютным победителем и обладателем звания «Лучший директор школы – 2018» признан Мухартов Андрей 

Александрович (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3» города Белгорода), 

победителем II степени – Помазков Василий Викторович (директор МБОУ «СОШ № 2 им. М.Ф. Колонтаева» г. 

Калуги), победителями III степени – Поносов Дмитрий Павлович (директор МАОУ «Гимназия № 7»  г. Перми), 

Федулова  Ольга Георгиевна  (директор МАОУ «СОШ № 2»  г. Чернушка Пермского края). 

2.6.2.2 Контрольная точка 2.6.2.2. Проведен Всероссийский 

конкурс «Учитель года России – 2018» 

1.3 Хлопотных М.Б., директор 

Департамента развития 

педагогических кадров и 

контроля управления 

ресурсами Минпросвещения 

Х Х Х 10 октября Х 5 октября 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

России 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Всероссийский конкурс «Учитель года России» проводится с целью выявления талантливых учителей, их 

поддержки и поощрения; повышения социального статуса учителей и престижа педагогической профессии, 

распространения инновационного педагогического опыта лучших учителей Российской Федерации.  

В 2018 году финал Всероссийского конкурса «Учитель года России» проходил в Санкт-Петербурге. Третий 

очный тур финала конкурса проводился в г. Москве, в нем приняли участие пять призеров: учитель обществознания и 

права из Чеченской Республики Алихан Динаев, учитель информатики из Москвы Игнат Игнатов, преподаватели 

истории и обществознания Илья Казанцев из Пскова и Григорий Назаров из подмосковных Химок, учитель химии из 

Брянска Юрий Клюев. 

5 октября в Москве в Государственном Кремлевском дворце был назван абсолютный победитель 

Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2018» – им стал учитель обществознания и права математической 

школы № 1 

 им. Х. И. Ибрагимова города Грозного Чеченской Республики Алихан Динаев. 

2.6.2.3 Контрольная точка 2.6.2.3. Проведен Всероссийский 

конкурс «Педагог-психолог года – 2018» 

1.3 Сильянов Е.А., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России 

Х Х Х 30 октября Х 16 октября 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

9–16 октября 2018 года в Москве прошел Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог 

России – 2018». Конкурс проводился в двенадцатый раз, в финале (федеральном этапе) приняли участие 57 

конкурсантов, ставших победителями региональных этапов конкурса из 57 субъектов Российской Федерации. 

Организаторами Конкурса стали Минпросвещения России, Общественная организация «Федерация психологов 

образования России», Московский государственный психолого-педагогический университет. 

В первый и второй дни конкурсных мероприятий 9 и 10 октября 2018 г. на базе Московского государственного 

психолого-педагогического университета экспертная комиссия Конкурса оценивала заочные конкурсные работы 

участников «Характеристика профессиональной деятельности» и «Визитная карточка». Эксперты конкурса отметили 

значимость проведенного конкурсантами анализа профессиональной деятельности, а также высоко оценили 

оригинальность сюжетов и демонстрацию профессионального мастерства в видеоматериалах участников . 

Торжественная церемония открытия Конкурса состоялась 11 октября 2018 г. на базе Психологического института 

Российской академии образования.  

Установочный семинар для конкурсантов был организован 11 октября 2018 г. в Московском государственном 

психолого-педагогическом университете, а 12 октября университет стал площадкой проведения конкурсного 

испытания «Профессиональный квест» и мастер-класса для участников Конкурса «Логика интерпретации результатов 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

психологической диагностики»  (аннотация мастер-класса). 

В рамках программы конкурса 12 октября 2018 г. мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошла пресс-

конференции на тему: «Развитие психологической службы в системе образования Российской Федерации».  

Конкурсное испытание «Мастер-класс» было проведено 13 октября 2018 года в Федеральном ресурсном центре по 

организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра, на территорию которого 

для конкурсантов была накануне организована экскурсия. 

14 октября 2018 г. в Московском государственном психолого-педагогическом университете подведены итоги 

экспертного тура Конкурса, объявлены 15 лауреатов Конкурса и организованы мастер-классы для конкурсантов 

«Психологическое консультирование родителей и обучающихся» (аннотация мастер-класса) и «Профилактика 

нарушений поведения и отклонений развития школьников» (аннотация мастер-класса). 

Конкурсное испытание «Профессиональные кейсы» состоялось 15 октября 2018 г. в Московском государственном 

психолого-педагогическом университете. 

Конкурсанты, не прошедшие в финальный тур, были приглашены на обучающий семинар «Конфликты в современном 

образовательном пространстве и пути их разрешения» в Институт психологии, социологии и социальных отношений 

Московского городского педагогического университета (аннотация семинара). 

16 октября 2018 года в Минпросвещения России состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Педагог-

психолог России – 2018», которая включала в себя объявление лауреатов, призеров, победителей, а также награждение 

всех участников конкурса. По итогам конкурса определено 15 лауреатов, победители, занявшие I, II и III третье место, 

а также победители в номинациях «Общественное признание», «Лучший анализ профессиональной деятельности», 

«Лучшая самопрезентация», «Лучшее психологическое заключение», «Лучший мастер-класс», «Родители выбирают», 

«Искусство работы с группой», «Лучшая практика работы с детьми с ОВЗ».  

По итогам конкурсных испытаний первое место заняла Ольга Юрчук (г. Новый Уренгой), второе – Галина Борцова 

(г. Кемерово), третье – Александр Галич (г. Хабаровск). 15 педагогов-психологов, включая призеров конкурса, стали 

лауреатами конкурса: 

1. Борцова Галина Александровна – Кемеровская область. 

2. Борякина Лилия Анатольевна – Республика Коми. 

3. Буракова Наталья Сергеевна – Курганская область. 

4. Галич Александр Александрович – Хабаровский край. 

5. Головкова Татьяна Николаевна – Волгоградская область. 

6. Горелова Александра Юрьевна – Чувашская Республика. 

7. Губанова Людмила Геннадьевна – Воронежская область. 

8. Деханова Полина Юрьевна – Самарская область. 

9. Кабанченко Екатерина Александровна – Алтайский край. 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Кириченко Татьяна Тихоновна – Иркутская область. 

11. Назмутдинова Динара Наильевна – Томская область. 

12. Сидельникова Анна Михайловна – Белгородская область. 

13. Сыроватко Марина Валерьевна – город Санкт-Петербург. 

14. Черемухина Юлия Викторовна – Вологодская область. 

15. Юрчук Ольга Леонидовна – Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Лауреаты конкурса получили дипломы и нагрудные знаки «Лауреат конкурса». Партнеры Конкурса «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова» и журнал «Школьный психолог» наградили лауреатов 

Конкурса специальными призами. 

2.6.2.4 Контрольная точка 2.6.2.4. Проведены конкурсы 

инновационных школ для реализации и 

распространения лучших основных образовательных 

программ в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом 

1.0 Четвертков А.Е., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере оценки качества общего 

образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 31 мая Х 18 мая 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

15 января 2018 г. на официальном сайте Минобрнауки России было размещено объявление о проведении конкурсного 

отбора на предоставление в 2018 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в 

целях обеспечения реализации мероприятия «Субсидии на поддержку проектов, связанных с инновациями в 

образовании» основного мероприятия «Содействие развитию общего образования» направления (подпрограммы) 

«Содействие развитию дошкольного и общего образования» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования».  

В конкурсном отборе приняли участие 615 общеобразовательных организаций, из которых 65 школ из 24 субъектов 

Российской Федерации стали победителями (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

мая 2018 г. № 476 ). Каждому победителю конкурсного отбора из федерального бюджета был предоставлен грант в 

размере 1 009,0 тыс. рублей. 

2.6.2.5 Контрольная точка 2.6.2.5. Проведен Всероссийский 

конкурс «Воспитатель года России – 2018» 

1.3 Садовникова Ж.В., 

заместитель директора 

Департамента 

государственной политики в 

сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х Х 30 ноября Х 21 ноября 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

IX Всероссийский конкурс «Воспитатель года России – 2018» состоялся с 17 по 21 ноября 2018 в г. Орле. 

Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России» проводится с 2010 года, с целью привлечения к 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
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срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

решению вопросов качества дошкольного образования инициативных, творческих педагогов-профессионалов и 

повышения престижа труда работников дошкольного образования. 

Конкурс привлекает все большее количество участников. Так, в 2018 году в финале Конкурса приняли участие 

представители 73 субъектов Российской Федерации: воспитатели, музыкальные руководители, педагоги-психологи, 

инструкторы по физической культуре, учителя-логопеды. В 2010 г. их было 64. 

Среди участников заключительного этапа Конкурса – 57 воспитателей, 4 музыкальных руководителя, 5 учителей-

логопедов ,  5 инструкторов по физической культуре,  2 педагога-психолога. 

Финал Конкурса проводился в два этапа: заочный тур и два очных.  

Заочный этап включает конкурсы «Интернет-портфолио», «Педагогическая находка» и «Визитная карточка». 

В 2018 году вместо традиционного эссе «Я – педагог» во второй тур очного этапа было включено конкурсное задание 

«Сочинение на заданную тему», участники Конкурса самостоятельно выбирали жанр сочинения. Помимо этого 

финалисты приняли участие в испытаниях «Мастер-класс», «Педагогическое мероприятие с детьми» и «Мой успешный 

проект». 

По итогам финальных конкурсных испытаний было выявлено 15 лауреатов, среди них - абсолютный победитель 

Конкурса. Им стала воспитатель детского сада № 52 «Котѐнок» г. Химки Московской области Анастасия Ивановна 

Шлемко. Впервые в истории Конкурса состоялась встреча лауреатов с Министром просвещения Российской 

Федерации О. Ю. Васильевой. 

Мероприятия Конкурса широко освещались в СМИ и в сети Интернет, в том числе на официальном сайте 

Минпросвещения России. 

2.6.3.1 Контрольная точка 2.6.3.1. Доведены до 

образовательных организаций, подведомственных 

Минпросвещения России, средства на компенсацию 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам, 

проживающим и работающим в сельской 

местности, в 2018 году 

1.0 Антонова Т.В., директор 

Департамента финансов, 

экономики и организации 

бюджетного процесса 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

До образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России,  доведены средства на компенсацию 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и 

работающим в сельской местности 

2.7 Отдельное мероприятие 2.7 «Развитие 

инфраструктуры системы дошкольного и общего 

образования» 

Х Петрунина И.А., директор 

Департамента управления 

имущественным комплексом 

Х Х 1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2020 г. 

1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

  Риски, наступившие в ходе реализации 

ведомственной целевой программы
7
 

Отсутствуют – – Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков – – – Х Х Х Х 

2.7.1.1 Контрольная точка 2.7.1.1. Предоставление 

субъектами Российской Федерации отчетов о 

расходах бюджета субъекта Российской Федерации 

и достижении значений показателей 

результативности в форме электронного 

документа в государственной интегрированной 

информационной системе управления 

общественными финансами «Электронный 

бюджет» за май 2018 года 

3.0 Петрунина И.А., директор 

Департамента управления 

имущественным комплексом 

и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

Х Х Х 5 июня Х 5 июня 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Субъектами Российской Федерации представлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и 

достижении значений показателей результативности в форме электронного документа в государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». 

2.7.1.2 Контрольная точка 2.7.1.2. Представление 

субъектами Российской Федерации отчетов в 

форме электронного документа в государственной 

интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» за II квартал 2018 года 

3.0 Петрунина И.А., директор 

Департамента управления 

имущественным комплексом 

и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

Х Х Х 5 июля Х 5 июля 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Субъектами Российской Федерации представлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и 

достижении значений показателей результативности в форме электронного документа в государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». 

2.7.1.3 Контрольная точка 2.7.1.3. Представление 

субъектами Российской Федерации отчетов в 

форме электронного документа в государственной 

интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами 

3.0 Петрунина И.А., директор 

Департамента управления 

имущественным комплексом 

и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

Х Х Х 5 октября Х 5 октября 



54 

№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

«Электронный бюджет» за III квартал 2018 года 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Субъектами Российской Федерации представлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и 

достижении значений показателей результативности в форме электронного документа в государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». 

2.8 Ведомственная целевая программа 2.8 

«Российская электронная школа» 

Х Садовникова Ж.В., 

заместитель директора 

Департамента 

государственной политики в 

сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х 1 января 

2016 г. 

31 декабря 

2018 г. 

1 января 

2016 г. 

31 декабря 

2018 г. 

  Риски, наступившие в ходе реализации 

ведомственной целевой программы
7
 

Отсутствуют – – Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков – – – Х Х Х Х 

2.8.1.1 Контрольная точка 2.8.1.1. Организация процесса 

разработки интерактивных видеоуроков для 

обучающихся 1–4-х классов 

4.0 Садовникова Ж.В., 

заместитель директора 

Департамента 

государственной политики в 

сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Разработано 44 рабочих программы, 1675 сценарных плана, 1675 видеоуроков по предметам 1-4 классов (для 1 класса - 

349 уроков, для 2 класса – 442 урока, для 3 класса – 442 урока и для 4 класса – 442 урока), включающие дидактические 

и методические ресурсы открытого пользования по рекомендованным экспертным заключениям сценарным планам 

уроков. На все материалы получены положительные экспертные заключения Уроки размещены в Системе валидации и 

контроля качества материалов (http://vcs.resh.edu.ru).  
2.8.2.1 Контрольная точка 2.8.2.1. Издан приказ об 

апробации интерактивных видеоуроков, 

разработанных в 2018 году 

4.0 Садовникова Ж.В., 

заместитель директора 

Департамента 

государственной политики в 

сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

Разработано 44 рабочих программы, 1332 сценарных плана, 1332 видеоуроков по предметам 10 -11 классов. На все 

материалы получены положительные экспертные заключения. Работы по апробации проводились на основании 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

распоряжения Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 января 2018 г. № Р-36, в соответствии с 

темой которого предусматривалась разработка и апробация завершенного курса интерактивных видеоуроков по всем 

предметам 1 - 4 и 10 - 11 классов. Апробация была организована с 06 по 27 ноября 2018 года - письмо заместителя 

директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30 октября 2018 г. № 03-272 в адрес руководителей органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования.  
2.8.3.1 Контрольная точка 2. 8.3.1. Создан и размещен в 

открытом доступе завершенный курс 

интерактивных видеоуроков по всей совокупности 

общеобразовательных учебных предметов, 

полностью соответствующий федеральным 

государственным образовательным стандартам и 

примерным основным образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, построенный на основе 

передового опыта лучших учителей России 

в интересах всех обучающихся, в том числе детей с 

особыми образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, в рамках 

мероприятий ведомственной целевой программы 

«Российская электронная школа», на 2016–2018 

годы 

4.0 Садовникова Ж.В., 

заместитель директора 

Департамента 

государственной политики в 

сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Разработан портал «Российской электронной школы» http://resh.edu.ru и обеспечено устойчивое его функционирование. 

Проведена апробация разработанных интерактивных видеоуроков на портале, в которой приняли участие 84 субъекта 

Российской Федерации. Уроки размещаются на портале по мере прохождения технической проверки.  
 

4 Направление (подпрограмма) 4 . «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики» 

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 

4.1 Приоритетный проект 4.1 «Доступное 

дополнительное образование для детей» 

Х Потехина И.П., заместитель 

Министра просвещения 

Российской Федерации 

Х Х 30 ноября 

2016 г. 

30 ноября 

2021 г. 

30 ноября 

2016 г. 

1 января 

2019 г. 

  Риски, наступившие в ходе реализации проекта
7
 В связи с тем, что Федеральный закон 

«О внесении изменений в статьи 15 и 

Низкая 2 Х Х Х Х 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» и Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации» снят с дальнейшего 

рассмотрения Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской 

Федерации (постановление 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от 

24 мая 2018 г. № 4080-7 ГД), ввод в 

эксплуатацию ФИС Контингент был 

невозможен.  

  Мероприятия по минимизации рисков В соответствии с пунктом 15 раздела 

IV плана мероприятий («дорожной 

карты») по созданию ФИС 

Контингент, утвержденного 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 14 февраля 

2015 г. № 236-р (далее – план 

мероприятий) Министерство 

образования и науки Российской 

Федерации разработало и ввело в 

эксплуатацию сегмент высшего 

образования ФИС Контингент (приказ 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 сентября 

2017 г. № 874 «О вводе в 

эксплуатацию сегмента высшего 

образования единой федеральной 

межведомственной системы учета 

контингента обучающихся по 

Низкая 2 Х Х Х Х 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

основным образовательным 

программам и дополнительным 

общеобразовательным программам и 

обеспечении его функционирования»). 

В настоящее время в соответствии с 

соглашением от 17 мая 2018 г. № АД-

09-31/сог/208, заключенным между 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации и Пенсионным 

фондом Российской Федерации, 

Министерство осуществляет передачу 

сведений об освоении инвалидом, 

ребенком-инвалидом образовательных 

программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, образовательных 

программ среднего 

профессионального и высшего 

образования, профессионального 

обучения и дополнительных 

общеразвивающих программ на 

постоянной основе.  

В соответствии с V разделом плана 

мероприятий субъектам Российской 

Федерации самостоятельно 

разработаны и введены в 

эксплуатацию региональные сегменты 

ФИС Контингент с учетом 

функционально-технических 

требований. 

4.1.1 Этап 3 Х Михеев И.А., директор 

Департамента 

государственной политики в 

Х Х Х Х Х Х 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

сфере воспитания, 

дополнительного образования 

и детского отдыха 

Минпросвещения России 

4.1.1.1 Контрольная точка 4.1.1.1. Уточнены механизмы 

реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме, в том числе 

финансовые, с учетом специфики субъектов 

Российской Федерации, при необходимости внесены 

изменения в нормативно-правовые акты 

1.1 Михеев И.А., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере воспитания, 

дополнительного образования 

и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 1 августа Х 26 июля 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Уточнены механизмы реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, в том числе 

финансовые, с учетом специфики субъектов Российской Федерации, при необходимости внесены изменения в 

нормативно-правовые акты.  

Направлен доклад в Правительство Российской Федерации от 26 июля 2018 г. № МОН-П-3405  

4.1.1.2 Контрольная точка 4.1.1.2. Утвержден Стандарт 

целевой модели региональной системы 

дополнительного образования детей 

1.1 Михеев И.А., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере воспитания, 

дополнительного образования 

и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 11 октября Х 1 октября 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Методические рекомендации по обеспечению функционирования целевой модели развития  региональных систем 

дополнительного образования детей являются составной частью конкурсной документации на участие в отборе 

субъектов Российской Федерации на предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поддержку реализации мероприятий по формированию современных 

управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» (утверждена от 1 октября 2018 

г. № ПЗ-381/02) 

4.1.1.3 Контрольная точка 4.1.1.3. Разработаны и 

распространены в субъектах Российской Федерации 

методические указания по внедрению моделей 

привлечения практиков из реального сектора 

1.1 Михеев И.А., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере воспитания, 

Х Х Х 25 октября Х 28 августа 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

экономики в качестве преподавателей программ 

дополнительного образования детей 

дополнительного образования 

и детского отдыха 

Минпросвещения России 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Приказом Минтруда России от 5 мая 2018 г. № 298н утвержден  профессиональный стандарт «Педагог 

дополнительного образования детей» (зарегистрирован в Минюсте России 28 августа 2018 г. № 52016), согласно 

которому  педагогом дополнительного образования детей может быть и специалист-практик. На V Всероссийском 

совещании работников дополнительного образования детей, прошедшем с 6 по 7 декабря 2018 г., проведена секция, 

затрагивающая вопросы применения профстандарта. 

Привлечение специалистов-практиков к реализации дополнительных общеобразовательных программ предусмотрено и 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденным приказом Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196. 

4.1.1.4 Контрольная точка 4.1.1.4. Сформирована 

современная система сопровождения развития и 

совершенствования профессионального мастерства 

педагогических и управленческих кадров системы 

дополнительного образования детей 

1.1 Михеев И.А., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере воспитания, 

дополнительного образования 

и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 1 ноября Х 1 ноября 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Общую координацию развития системы дополнительного образования детей, разработку, распространение и внедрение 

лучших практик осуществляют федеральные ресурсные центры дополнительного образования детей (по основным 

направленностям), определенные протоколом рабочей группы приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей» от 6 мая 2017 года № ВК- 35/09 .  

С марта по ноябрь 2018 г. на базе Образовательного центра «Сириус» при поддержке Минпросвещения России 

реализована программа повышения квалификации для педагогов и руководителей из субъектов Российской Федерации 

(https://sochisirius.ru/obuchenie/pedagogam/smena140/1361). 

Для наставников и руководителей детских технопарков «Кванториум» из более 35 субъектов Российской Федерации 

ФГАУ «Фонд новых форм развития» проводятся  сезонные образовательные сессии, обучающие основным методикам 

проектного управления и способам их применения в Технопарках. 

4.1.1.5 Контрольная точка 4.1.1.5. На территории 

Российской Федерации проведен международный 

конкурс детских инженерных команд 

1.1 Михеев И.А., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере воспитания, 

дополнительного образования 

Х Х Х 16 декабря Х 15 декабря 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

и детского отдыха 

Минпросвещения России 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

В г. Санкт-Петербург в период с 11 по 15 декабря 2018 года при поддержке Минпросвещения России проведен 

финальный этап Международного конкурса детских инженерных команд, в котором приняли участие 74 команды из 7 

стран.  

Заключен государственный контракт от 13 декабря 2018 г. № 06.Z21.11.0001 на обеспечение проведения финального 

(очного) тура Конкурса. 

4.1.1.6 Контрольная точка 4.1.1.6. Обеспечено включение 

сведений о системе дополнительного образования 

детей в ГИС «Контингент» и утвержден план по 

совершенствованию статистического наблюдения 

детей, охваченных дополнительным образованием, с 

учетом опыта территорий опережающего 

развития 

1.1 Михеев И.А., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере воспитания, 

дополнительного образования 

и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 1 декабря Х – 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Отсутствуют правовые основания для функционирования ГИС «Контингент». Законопроект был отклонен специальной 

комиссией по Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 15 и 16 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» (проект № 1048557-6).  

4.1.1.7 Контрольная точка 4.1.1.7. Не менее 71% детей в 

возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным 

образованием, в том числе 12% детей охвачены 

дополнительными общеобразовательными 

программами технической и естественно-научной 

направленности (в том числе на базе детских 

технопарков «Кванториум») 

3.2 Михеев И.А., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере воспитания, 

дополнительного образования 

и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 1 декабря Х 30 марта 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

На основе данных Росстата (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/obraz/dop-obraz.htm) в 2017 году 71% детей в 

возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием, в том числе 12,6 % детей охвачены дополнительными 

общеобразовательными программами технической и естественно-научной направленности. 

Отчетные данные по результатам мониторинга 2018 года предоставляются Росстатом в конце марта следующего за 

отчетным (сведения 2018 года будут предоставлены в конце марта 2019 г.) 

4.1.1.8 Контрольная точка 4.1.1.8. Функционирует не менее 

20 модельных центров дополнительного образования 

детей 

3.2 Михеев И.А., директор 

Департамента 

государственной политики в 

Х Х Х 1 декабря Х 1 декабря 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

сфере воспитания, 

дополнительного образования 

и детского отдыха 

Минпросвещения России 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

По состоянию на 1 декабря 2018 г. на функционируют 20 модельных центров дополнительного образования детей  (в 

субъектах Российской Федерации, которым предоставлены субсидии из средств федерального бюджета на внедрение 

целевой модели развития дополнительного образования детей). 

Распоряжения Правительства Российской Федерации  от 26 января 2017 г. № 108-р, от 12 июля 2017 г. № 1476-р 

4.1.1.9 Контрольная точка 4.1.1.9. Не менее 31 субъекта 

Российской Федерации сформировали региональные 

и муниципальные компоненты федерального 

навигатора по дополнительным 
общеобразовательным программам  

3.2 Михеев И.А., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере воспитания, 

дополнительного образования 

и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 1 декабря Х 1 декабря 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

На основе сведений, находящихся в федеральной точке сбора общедоступного навигатора,  по состоянию на 1 декабря 

2018 г. региональные и муниципальные компоненты федерального навигатора по дополнительным 

общеобразовательным программам dop.edu.ru внедрены в 42 субъектахРоссийской Федерации. 

4.1.1.1

0 

Контрольная точка 4.1.1.7. 10% детей охвачены 

дополнительным образованием с использованием 

персонифицированного финансирования путем 

закрепления за участниками дополнительного 

образования определенного объема средств и их 

передачи организации (индивидуальному 

предпринимателю) после выбора соответствующей 

программы 

3.2 Михеев И.А., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере воспитания, 

дополнительного образования 

и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 1 декабря Х 1 декабря 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Согласно представленным отчетам, по состоянию на 1 декабря 2018 г. в 20 субъектах Российской Федерации, 

получивших субсидии в 2018 году на внедрение целевой модели развития образования, фактическое значение 

показателя по охвату детей системой персонифицированного финансирования (от общего количества) составило 25% 

4.1.1.1

1 

Контрольная точка 4.1.1.11. Создано за счет 

средств федеральной поддержки не менее 58 

3.2 Михеев И.А., директор 

Департамента 

Х Х Х 1 декабря Х 1 декабря 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

детских технопарков «Кванториум», из них 10 – в 

монопрофильных муниципальных образованиях 

(моногородах)  

государственной политики в 

сфере воспитания, 

дополнительного образования 

и детского отдыха 

Минпросвещения России 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

В системе «Электронный бюджет» подписаны соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации. По состоянию на 1 декабря 2018 г. за счет средств субсидии создано 59 

детских технопарков «Кванториум», из них 10 – в монопрофильных муниципальных образованиях (моногородах). 

4.1.1.1

2 

Контрольная точка 4.1.1.12. На территории не 

менее 11 субъектов Российской Федерации 

функционируют центры по выявлению и поддержке 

одаренных детей 

3.2 Михеев И.А., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере воспитания, 

дополнительного образования 

и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 1 декабря Х 1 декабря 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Минпросвещения России продолжена работа по созданию с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех» 

сети центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в субъектах Российской 

Федерации (далее – Центры). 

В целях обеспечения консультационно-методической поддержки субъектов Российской Федерации по созданию 

Центров к 1 декабря 2018 г. Образовательным Фондом «Талант и успех» заключены бессрочные соглашения с 

высшими должностными лицами 38 субъектов Российской Федерации: Ханты-Мансийского автономного округа, 

Республик Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Коми, Саха (Якутия), Хакасия, Тыва, Кабардино-Балкарской, Карачаево-

Черкесской, Удмуртской Республик, Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, Белгородской, Владимирской, 

Воронежской, Калининградской, Калужской, Курганской, Ленинградской, Липецкой, Магаданской, Мурманской, 

Новосибирской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, 

Тамбовской, Томской, Тюменской, Ульяновской областей, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа 

(доклад в Правительство РФ, письмо от 12 февраля 2019 г. № МП-П-391) 

Центры организованы на базе организаций общего образования (4), дополнительного образования (22), высшего 

образования (7), в том числе вошедших в Топ-100 лучших вузов России в 2018 г. (Приморский край и Тюменская 

область), оздоровительных организаций (1) и иных государственных бюджетных учреждений (4). 

4.1.1.1

3 

Контрольная точка 4.1.1.13. Не менее 20 субъектов 

Российской Федерации провели инвентаризацию 

3.1 Михеев И.А., директор 

Департамента 

Х Х Х 14 декабря Х 14 декабря 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

инфраструктурных, материально-технических, 

кадровых ресурсов образовательных организаций 

разных типов, а также научных организаций, 

организаций спорта, культуры и организаций 

реального сектора экономики, потенциально 

пригодных для реализации образовательных 

программ. В указанных регионах утверждены 

региональные программы расширения доступности 

дополнительного образования детей через 

использование сетевой формы реализации программ 

государственной политики в 

сфере воспитания, 

дополнительного образования 

и детского отдыха 

Минпросвещения России 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

По состоянию на 14 декабря 2019 г. 20 субъектов Российской Федерации получили субсидии из средств федерального 

бюджета  на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе 

дополнительного образования детей, которые предусматривают проведение инвентаризации и утверждение 

региональных программ, направленных на повышение доступности дополнительного образования, в том числе через 

использование сетевой формы реализации программ. 

4.1.2 Этап 4 Х Михеев И.А., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере воспитания, 

дополнительного образования 

и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х Х Х Х 

4.1.2.1 Контрольная точка 4.1.2.1. Принято решение о 

выделении средств федерального бюджета на 

софинансирование региональных мероприятий по 

созданию и развитию модельных центров  

1.1 Михеев И.А., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере воспитания, 

дополнительного образования 

и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 25 декабря Х 31 октября 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

На основании протокола заседания комиссии Минпросвещения России по проведению в 2018 году отбора субъектов 

Российской Федерации на предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку реализации мероприятий по формированию современных управленческих и 

организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в рамках федерального 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» от 31 октября 2018 г. № 6 определены 

субъекты Российской Федерации – получатели субсидий, всего 22 субъекта Российской Федерации  

4.1.2.2 Контрольная точка 4.1.2.2. Принято решение о 

выделении средств федерального бюджета 

организациям, осуществляющим мероприятия по 

содействию развитию дополнительного образования 

детей 

1.1 Михеев И.А., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере воспитания, 

дополнительного образования 

и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 25 декабря Х 29 ноября 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

В федеральный закон «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» внесением 

изменения (федеральный закон от 29 ноября 2018 г. № 458-ФЗ) , бюджетные ассигнования, предусмотренные на 

указанное мероприятие, перераспределены . 

4.1.2.3 Контрольная точка 4.1.2.3. Принято решение о 

выделении средств федерального бюджета на 

софинансирование региональных мероприятий по 

созданию и функционированию детских технопарков 

«Кванториум» 

1.1 Михеев И.А., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере воспитания, 

дополнительного образования 

и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 25 декабря Х 31 октября 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

На основании заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению в 2018 году 

отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на создание детских технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» от 31 октября 2018 г. № 4 определены субъекты 

Российской Федерации – получатели субсидий, всего 26 субъектов Российской Федерации. 

4.1.2.4 Контрольная точка 4.1. 2.4. Принято решение о 

выделении средств федерального бюджета на 

софинансирование региональных мероприятий по 

выравниванию доступности предоставления 

дополнительного образования детей с учетом 

региональных особенностей группы бюджетам 

субъектов Российской Федерации со стабильно 

низким охватом детей дополнительным 

1.1 Михеев И.А., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере воспитания, 

дополнительного образования 

и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 25 декабря Х 31 октября 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

образованием 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

На основании заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению в 2018 году 

отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на создание новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» от 31 октября 2018 г. № 5  определены 

субъекты Российской Федерации – получатели субсидий, всего 4 субъекта Российской Федерации. 

4.1.2.5 Контрольная точка 4.1.2.5. Принято решение о 

выделении средств федерального бюджета на 

софинансирование продолжения реализации 

региональных проектов по модернизации 

дополнительного образования детей (внедрение 

новых дополнительных общеобразовательных 

программ, непрерывное профессиональное развитие 

педагогических кадров, обновление условий – 

инфраструктуры, оборудования и средств обучения) 

1.1 Михеев И.А., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере воспитания, 

дополнительного образования 

и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 25 декабря Х 3 сентября 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Протоколом заседания  президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 3 сентября  2018 г. № 10 утвержден паспорт национального проекта «Образование», 

которым предусмотрено выделение средств из федерального бюджета в виде субсидий субъектам Российской 

Федерации на реализацию мероприятий по модернизации дополнительного образования детей 

4.2 Ведомственный проект 4.2 «Олимпиадное 

движение школьников» 

Х Четвертков А.Е., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере оценки качества общего 

образования Минпросвещения 

России 

Х Х 30 апреля 

2018 г. 

31 декабря 

2025 г. 

1 января 

2018 г. 

1 января 

2019 г. 

  Риски, наступившие в ходе реализации проекта
7
 Не утвержден паспорт проекта Низкая 2 Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков Ведомственный проект «Олимпиадное 

движение школьников» был 

направлен на согласование в Минфин 

России и Минэкономразвития России. 

По состоянию на 1 января 2019 г. 

проект не согласован указанными 

ведомствами. Реализация 

Низкая 2 Х Х Х Х 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

мероприятий проекта с 2019 года 

предусмотрена в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» 

4.2.1.1 Контрольная точка 4.2.1.1. Проведение 

установочных сборов для подготовки сборных 

команд Российской Федерации к участию 

в международных олимпиадах по 8 

общеобразовательным предметам в 2018 году 

1.1 Четвертков А.Е., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере оценки качества общего 

образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 30 ноября Х 29 ноября 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Проведены 5 установочных сборов по 4 общеобразовательным предметам. Подготовка к оставшимся 4 

международным олимпиадам проводилась в рамках учебно-тренировочных сборов. Протоколы центральных 

предметно-методических комиссий по общеобразовательным предметам о проведении установочных сборов для 

подготовки сборных команд Российской Федерации к участию в международных олимпиадах:  

протокол центральной предметно-методической комиссии по астрономии от 4 сентября 2018 г. № 2;  

протокол центральной предметно-методической комиссии по биологии от 15 мая 2018 г. № 7;  

протокол центральной предметно-методической комиссии по математике от 7 мая 2019 г. № 2;  

протокол центральной предметно-методической комиссии по физике от 19 октября № 15:  

протокол центральной предметно-методической комиссии по физике от 5 июня № 12. 

4.2.1.2 Контрольная точка 4.2.1.2. Проведение учебно-

тренировочных сборов для подготовки сборных 

команд Российской Федерации к участию 

в международных олимпиадах 

по 8 общеобразовательным предметам в 2018 году 

1.1 Четвертков А.Е., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере оценки качества общего 

образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 30 декабря Х 25 ноября 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Изданы приказы о проведении учебно-тренировочных сборов для подготовки сборных команд Российской Федерации 

к участию в международных олимпиадах:  

«О проведении в 2018 году учебно-тренировочных сборов в целях формирования сборной команды Российской 

Федерации для участия в международной олимпиаде по астрономии и астрофизике» от 15 мая 2018 г. № 426;  

«О проведении в 2018 году учебно-тренировочных сборов в целях формирования сборной команды Российской 

Федерации для участия в международной олимпиаде по астрономии» от 8 октября 2018 г. № 105;  

«О проведении в 2018 году учебно-тренировочных сборов в целях формирования сборной команды Российской 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Федерации для участия в международной олимпиаде по биологии» от 15 мая 2018 г. № 433;  

«О проведении в 2018 году учебно-тренировочных сборов в целях подготовки сборной команды Российской 

Федерации к 30-й Международной биологической олимпиаде» от 2 ноября 2018 г. № 179;  

«О проведении в 2018 году учебно-тренировочных сборов в целях формирования сборной команды Российской 

Федерации для участия в международной олимпиаде по географии» от 15 мая 2018 г. № 428;  

«О проведении в 2018 году учебно-тренировочных сборов в целях подготовки сборной команды Российской 

Федерации к 16-й Международной географической олимпиаде» от 19 октября 2018 г. № 129;  

«О проведении в 2018 году учебно-тренировочных сборов в целях формирования сборной команды Российской 

Федерации для участия в международной олимпиаде по информатике» от 28 апреля 2018 г. № 363;  

«О проведении в 2018 году учебно-тренировочных сборов в целях подготовки сборной команды Российской 

Федерации к 31-й Международной олимпиаде по информатике» от 2 ноября 2018 г. № 180;  

«О проведении в 2018 году учебно-тренировочных сборов в целях формирования сборной команды Российской 

Федерации для участия в международной олимпиаде по математике» от 15 мая 2018 г. № 412  

«О проведении в 2018 году учебно-тренировочных сборов в целях подготовки сборной команды Российской 

Федерации к 60-й Международной математической олимпиаде» от 9 октября 2018 г. № 114;  

«О проведении в 2018 году учебно-тренировочных сборов в целях формирования сборной команды Российской 

Федерации для участия в международной олимпиаде по физике от 15 мая 2018 г. № 436;  

«О проведении в 2018 году учебно-тренировочных сборов в целях подготовки сборной команды Российской 

Федерации к 50-й Международной физической олимпиаде» от 2 ноября 2018 г. № 178;  

«О проведении в 2018 году учебно-тренировочных сборов в целях формирования сборной команды Российской 

Федерации для участия в международной олимпиаде по химии» от 15 мая 2018 г. № 414;  

«О проведении в 2018 году учебно-тренировочных сборов в целях подготовки сборной команды Российской 

Федерации к 51-й Международной химической олимпиаде» от 9 октября 2018 г. № 117;  

«О проведении в 2018 году учебно-тренировочных сборов в целях формирования сборной команды Российской 

Федерации для участия в международной естественнонаучной олимпиаде юниоров» от 15 мая 2018 г. № 415;  

«О проведении в 2018 году учебно-тренировочных сборов в целях формирования сборной команды Российской 

Федерации для участия в международной естественнонаучной олимпиаде юниоров» от 19 сентября 2018 г. № 51. 

4.2.1.3 Контрольная точка 4.2.1.3. Участие сборных 

команд Российской Федерации в международных 

олимпиадах по 8 общеобразовательным предметам 

в 2018 году 

1.1 Четвертков А.Е., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере оценки качества общего 

образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 30 декабря Х 15 декабря 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Минпросвещения России были изданы приказы о направлении сборных команд Российской Федерации к участию в 

международных олимпиадах:  

О направлении в Китайскую Народную Республику (г. Пекин) сборной команды Российской Федерации для участия в 

12-й Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике от 26 октября 2018 г. № 153;  

О направлении в Исламскую Республику Иран (г. Тегеран) сборной команды Российской Федерации для участия в 29-й 

Международной биологической олимпиаде от 15 мая 2018 г. № 467;  

О направлении в Канаду (г. Квебек) сборной команды Российской Федерации для участия в 15-й Международной 

географической олимпиаде от 15 мая 2018 г. № 465;  

О направлении в Японию (г. Цукуба) сборной команды Российской Федерации для участия в 30-й Международной 

олимпиаде по информатике от 15 мая 2018 г. № 470;  

О направлении в Румынию (г. Клуж-Напока) сборной команды Российской Федерации для участия в 59-й 

Международной математической олимпиаде от 15 мая 2018 г. № 466;  

О направлении в Португальскую Республику (г. Лиссабон) сборной команды Российской Федерации для участия в 49-й 

Международной физической олимпиаде от 15 мая 2018 г. № 468;  

О направлении в Чешскую Республику (г. Прага) и Словацкую Республику (г. Братислава) сборной команды 

Российской Федерации для участия в 50-й Международной химической олимпиаде от 15 мая 2018 г. № 469;  

О направлении в Республику Ботсвана (г. Габороне) сборной команды Российской Федерации для участия в 15-й 

Международной естественнонаучной олимпиаде юниоров от 16 ноября 2018 г. № 226. 

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ 

4.3 Отдельное мероприятие 4.3 «Реализация 

образовательных программ дополнительного 

образования детей и мероприятия по их 

развитию» 

Х Михеев И.А., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере воспитания, 

дополнительного образования 

и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х 1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2020 г. 

1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. 

  Риски, наступившие в ходе реализации 

ведомственной целевой программы
7
 

Нарушение сроков заключения 

соглашений в связи с 

реорганизационными процедурами 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

Низкая 2 Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков После разделения полномочий 

Минпросвещения России и 

Низкая 2 Х Х Х Х 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Минобрнауки России в части, 

касающейся организации конкурсов, 

проведение конкурсного отбора было 

организовано в кратчайшие сроки 

4.3.1.1 Контрольная точка 4.3.1.1. Обеспечено 

методическое сопровождение деятельности 

субъектов Российской Федерации по развитию 

системы дополнительного образования детей в 2018 

году 

1.0 Михеев И.А., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере воспитания, 

дополнительного образования 

и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Общую координацию развития системы дополнительного образования детей, разработку, распространение и внедрение 

лучших практик осуществляют федеральные ресурсные центры дополнительного образования детей (по основным 

направленностям), определенные протоколом рабочей группы приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей» от 6 мая 2017 года № ВК- 35/09 .  

Региональные модельные центры дополнительного образования детей, созданные в 20 субъектах РФ, получивших 

субсидию на внедрение целевой модели развития системы дополнительного образования детей,  выполняют функции 

ресурсного, учебно-методического, организационного, экспертно-консультационного и социокультурного центра в 

региональной системе дополнительного образования детей, обеспечивают согласованное развитие дополнительных 

общеразвивающих программ для детей различной направленности. 

4.3.2.1 Контрольная точка 4.3.2.1. Заключены соглашения 

на предоставление грантов по мероприятию 

«Субсидия на реализацию пилотных проектов по 

обновлению содержания и технологий 

дополнительного образования по приоритетным 

направлениям» приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» 

направления (подпрограммы) «Развитие 

дополнительного образования детей и реализация 

мероприятий молодежной политики» 

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» в 2018 году 

1.0 Петрунина И.А., директор 

Департамента управления 

имущественным комплексом 

и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 июля Х 15 декабря 

  Подтверждение факта наступления / обоснование Сроки заключения соглашений были нарушены в связи с реорганизационными процедурами Министерства 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

образования и науки Российской Федерации 

Приказ Минобрнауки России о распределении грантов в форме субсидий, предоставляемых в 2018 году из 

федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятия № 396 от 15 мая 2018 г.  

4.3.3.1 Контрольная точка 4.3.3.1. Проведен конкурс 

профессионального мастерства с целью поддержки 

и профессионального развития педагогических 

работников дополнительного образования детей 

в 2018 году 

3.0 Михеев И.А., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере воспитания, 

дополнительного образования 

и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 18 декабря 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» состоялся в период с 15 по 18 декабря 2018 г. в г. Оренбурге (письмо от 20 ноября 2018 г. № 

ИП-289/06) 

4.4 Отдельное мероприятие 4.4 «Содействие 

развитию дополнительного образования 

и социализации детей» 

Х Михеев И.А., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере воспитания, 

дополнительного образования 

и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х 1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2020 г. 

1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. 

  Риски, наступившие в ходе реализации 

ведомственной целевой программы
7
 

Отсутствуют – – Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков – – – Х Х Х Х 

4.4.1.1 Контрольная точка 4.4.1.1. Субсидия ОГФСО 

«Юность России» 

  Михеев И.А., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере воспитания, 

дополнительного образования 

и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 1 июня Х 28 апреля 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

Соглашение о предоставлении субсидии заключено  28 апреля 2018года № 074-10-2018-042 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

4.4.1.2 Контрольная точка 4.4.1.2. Проведена оценка 

реализации мероприятий по повышению средней 

заработной платы педагогических работников 

государственных (муниципальных) организаций 

дополнительного образования детей 

2.4 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, 

анализа, прогноза и проектной 

деятельности в сфере 

образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 1 июля Х 29 июня 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Информация по мониторингу реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, направлена в Минтруд России письмом от 29 июня 2018 г. № 

ВП-1419/02 

4.4.1.3 Контрольная точка 4.4.1.3. Проведена оценка 

реализации мероприятий по повышению средней 

заработной платы педагогических работников 

государственных (муниципальных) организаций 

дополнительного образования детей 

2.4 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, 

анализа, прогноза и проектной 

деятельности в сфере 

образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 31 декабря Х 29 декабря 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 11 февраля 2013 г. № Пр-240, п. 3 «а», от 12 июня 

2016 г. № Пр-1139, п. 1 «а», и поручения Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2013 г. № ДМ-П16-966, 

п. 3 «а», информация по мониторингу реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, направлена в Минтруд России письмом от 29 декабря 2018 г. № 

МР-297/02. 

За январь-сентябрь 2018 года средняя заработная плата педагогических работников, реализующих программы 

дополнительного образования детей, достигла целевого значения, равного средней заработной плате учителей в 

субъекте Российской Федерации, в 84 субъектах Российской Федерации (с учетом 5-процентного отклонения). В 

Ханты-Мансийском автономном округе-Югра средняя заработная плата педагогических работников, реализующих 

программы дополнительного образования детей, составила 94,8% от средней заработной платы учителей в указанном 

субъекте Российской Федерации. 

4.5 Отдельное мероприятие 4.5 «Выявление и 

поддержка одаренных детей и молодежи» 

Х Михеев И.А., директор 

Департамента 

государственной политики в 

Х Х 1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2020 г. 

1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. 



72 

№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

сфере воспитания, 

дополнительного образования 

и детского отдыха 

Минпросвещения России 

  Риски, наступившие в ходе реализации 

ведомственной целевой программы
7
 

Отсутствуют – – Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков – – – Х Х Х Х 

4.5.2.1 Контрольная точка 4.5.2.1. Всероссийский форум 

талантливой молодежи 

1.2 Михеев И.А., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере воспитания, 

дополнительного образования 

и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 1 сентября Х 28 августа 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Форум проведен с 26 по 28 августа 2018 г. в г. Ульяновске в рамках исполнения технического задания 

государственного контракта № 09.D06.11.0024 от 26 июня 2018 года на выполнение работ (оказание услуг) по проекту 

«Организация и проведение Всероссийского форума молодых талантов»  

4.5.3.1 Контрольная точка 4.5.3.1. Подготовлен доклад в 

Правительство Российской Федерации о 

результатах реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов в 2018 году 

1.0 Михеев И.А., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере воспитания, 

дополнительного образования 

и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 24 декабря 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

В Правительство Российской Федерации направлены доклады о реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов в 2018 году письмом  от 24 декабря 2018 г. № МП-П-1359  

4.5.4.1. Контрольная точка 4.5.4.1. Утвержден список 

победителей Всероссийского конкурса молодежных 

проектов среди молодежных и детских 

общественных объединений в 2018 году 

1.0 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства 

по делам молодежи 

Х Х Х 1 мая Х 23 апреля 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Конкурс среди молодежных и детских общественных объединений проведен в апреле 2018 года. Участники – 

молодежные и детские общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, действующие не менее одного 

года с момента их государственной регистрации, имеющие статус всероссийских, межрегиональных и региональных. 

Номинация: вовлечение молодежи в социальную практику. Размер гранта – до 2 млн рублей. Итоги: 335 заявок, 22 

победителя, общая сумма грантов – 20 млн рублей. Список победителей утвержден приказом Федерального агентства 

по делам молодежи от 23 апреля 2018 г. № 113 «Об утверждении списка победителей Всероссийского конкурса 

молодежных проектов среди молодежных и детских общественных объединений в 2018 году». 

4.5.4.2. Контрольная точка 4.5.4.2. Проведен Всероссийский 

конкурс молодежных проектов в 2018 году 

1.0 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства 

по делам молодежи 

Х Х Х 31 декабря Х 8 ноября 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Проведен Всероссийский конкурс молодежных проектов (далее – Конкурс) в 2018 году. На Конкурс было подано более 

18 853 заявок в автоматизированной информационной системе «Молодежь России», из них поддержано 3 402 

молодежные инициативы на сумму 2 406,82 млн рублей, из которых кассовое исполнение составило 2 349,9 млн 

рублей. Конкурс проходил по следующим направлениям.  

1. Заочный конкурс среди физических лиц, февраль 2018 года. Участники – граждане Российской Федерации в возрасте 

от 14 до 30 лет включительно. Номинации: межнациональное и межрелигиозное взаимодействие, поддержка 

творческой молодежи, поддержка волонтерских и добровольческих инициатив, поддержка студенческих инициатив, 

карьера и самоуправление, вовлечение молодых людей в социальную практику и информирование молодых людей о 

возможностях саморазвития. Размер гранта – до 300 тыс. рублей. Итоги: 7,8 тыс. заявок, 1 259 победителей, общая 

сумма грантов – 235,4 млн рублей. Список победителей утвержден приказом Федерального агентства по делам 

молодежи от 9 февраля 2018 г. № 36 «Об утверждении списка победителей Всероссийского конкурса молодежных 

проектов среди физических лиц в 2018 году». 

2. Заочный конкурс среди молодежных коллективов/клубов, март 2018 года. Участники – граждане Российской 

Федерации в возрасте от 14 до 30 лет включительно, объединенные в молодежные коллективы от 3 человек, которые 

являются обучающимися общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, 

образовательных организаций высшего образования. Номинации: молодежные гражданские инициативы, молодежные 

патриотические проекты, молодежные добровольческие проекты, молодежные экологические проекты, поддержка 

молодежных клубов и объединений. Размер гранта – до 2 млн рублей. Итоги: 3 190 заявок, 201 победителей 

(молодежных коллективов), общая сумма грантов – 300 млн рублей. Список победителей утвержден приказом 

Федерального агентства по делам молодежи от 12 марта 2018 г. № 63 «Об утверждении списка победителей 

Всероссийского конкурса молодежных проектов среди молодежных коллективов в 2018 году». 

3. Творческие инициативы молодежи. 

3.1. Заочный конкурс, март 2018 года. Участники – граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

включительно. Номинации: художественное творчество, литература и история, архитектура, дизайн и урбанистика, 

театр и кино, музыка и хореография. Размер гранта – до 3 млн рублей. Итоги: 1 691 заявка, 296 победителей, общая 

сумма грантов – 245 млн рублей. Список победителей утвержден приказом Федерального агентства по делам молодежи 

от 26 марта 2018 г. № 87 «Об утверждении списка победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов 

«Творческие инициативы молодежи» в 2018 году». 

3.2. Конкурс в рамках Всероссийского образовательного форума «Таврида», июль-август 2018 года. Участники – 

граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет включительно – официальные участники Всероссийского 

конкурса молодежных проектов на форуме «Таврида». Номинации: архитектура, дизайн и урбанистика; литература и 

история; музыка и хореография; театр и кино; художественное творчество. Размер гранта – до 1 млн рублей. Итоги: 432 

заявки, 120 победителей, общая сумма грантов – 30 млн рублей. Список победителей утвержден приказом 

Федерального агентства по делам молодежи от 6 сентября 2018 г. № 234 «Об утверждении списка победителей 

Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц в 2018 году». 

4. Конкурс среди молодежных и детских общественных объединений, апрель 2018 года. Участники – молодежные и 

детские общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, действующие не менее одного года с 

момента их государственной регистрации, имеющие статус всероссийских, межрегиональных и региональных. 

Номинация: вовлечение молодежи в социальную практику. Размер гранта – до 2 млн рублей. Итоги: 335 заявок, 22 

победителя, общая сумма грантов – 20 млн рублей. Список победителей утвержден приказом Федерального агентства 

по делам молодежи от 23 апреля 2018 г. № 113 «Об утверждении списка победителей Всероссийского конкурса 

молодежных проектов среди молодежных и детских общественных объединений в 2018 году». 

5. Конкурс среди образовательных организаций высшего образования, июнь 2018 года. Номинации: поддержка 

студенческого самоуправления, поддержка молодежных студенческих инициатив, патриотическое воспитание и 

межкультурные коммуникации, наука и инновации, волонтерство и социальное проектирование, студенческий спорт, 

туризм, культура, искусство и творчество, профессиональные компетенции и предпринимательство, студенческие 

СМИ, международное сотрудничество, студенческие отряды, педагогические отряды. Размер гранта – до 15 000 млн 

рублей. Итоги: всего подано 2 523 проекта от 380 вузов, победителями стали 1 086 проектов из 311 вузов, общая сумма 

грантов составила 1 392,22 млн рублей. Список победителей утвержден приказом Федерального агентства по делам 

молодежи от 5 июля 2018 г. № 186 «Об утверждении списка победителей Всероссийского конкурса молодежных 

проектов среди образовательных организаций высшего образования и среди физических лиц в 2018 году». 

6. Конкурс проектов в рамках молодежных форумов, май–сентябрь 2018 года. Участники – граждане Российской 

Федерации в возрасте от 14 до 30 лет включительно – официальные участники Всероссийских и окружных 

молодежных форумов. Номинация: вовлечение молодежи в социальную практику и информирование молодых людей о 

возможностях саморазвития. Размер гранта – до 300 тыс. рублей. Итоги: 1 474 заявки, 280 победителей, общая сумма 

грантов – 40 млн рублей: «Алтай», «Амур», «Ладога», «УТРО-2018»: 569 заявок, 129 победителей на сумму 18,3 млн 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

рублей; Форум молодых семей, «Байкал», «Бирюса», «Иволга», «Волга»: 701 заявка, 101 победитель на сумму 14 млн 

рублей; «Ростов», «Родная гавань», «Евразия»: 204 заявки, 50 победителей на сумму 7,7 млн рублей. Список 

победителей утвержден приказом Федерального агентства по делам молодежи от 5 июля 2018 г. № 186 «Об 

утверждении списка победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций 

высшего образования и среди физических лиц в 2018 году», приказом Федерального агентства по делам молодежи от 6 

сентября 2018 г. № 234 «Об утверждении списка победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди 

физических лиц в 2018 году» и приказом Федерального агентства по делам молодежи от 8 ноября 2018 г. № 312 «Об 

утверждении списка победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц и 

Всероссийского конкурса молодежных медиа в 2018 году». 

7. Конкурс молодежных медиа, сентябрь – октябрь 2018 года. Участники – граждане Российской Федерации в возрасте 

от 14 до 30 лет включительно. Номинация: вовлечение молодежи в социальную практику и информирование молодых 

людей о возможностях саморазвития. Размер гранта – до 3 млн рублей. Итоги: 1 408 заявок, 138 победителей, общая 

сумма грантов – 144,2 млн рублей. Список победителей утвержден приказом Федерального агентства по делам 

молодежи от 8 ноября 2018 г. № 312 «Об утверждении списка победителей Всероссийского конкурса молодежных 

проектов среди физических лиц и Всероссийского конкурса молодежных медиа в 2018 году» 

4.6 Отдельное мероприятие 4.6 «Создание условий 

успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи» 

Х Михеев И.А., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере воспитания, 

дополнительного образования 

и детского отдыха 

Минпросвещения России; 

Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по 

делам молодежи 

Х Х 1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2020 г. 

1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. 

  Риски, наступившие в ходе реализации 

ведомственной целевой программы
7
 

Отсутствуют – – Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков – – – Х Х Х Х 

4.6.1.1 Контрольная точка 4.6.1.1. Разработаны 

методические рекомендации по распространению 

передовых практик воспитания обучающихся, в том 

числе обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, с учетом их возрастных 

1.0 Михеев И.А., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере воспитания, 

дополнительного образования 

Х Х Х 30 июня Х 29 июня 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

особенностей и детского отдыха 

Минпросвещения России 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Во исполнение пункта 29.30 плана мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 мая 2016 г. № 642 

«Об организации в Министерстве образования и науки Российской Федерации работы по выполнению плана 

мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2016 г. № 423-р», 

методические рекомендации по распространению передовых практик воспитания обучающихся, в том числе 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с учетом их возрастных особенностей разработаны и 

размещены на едином национальном портале дополнительного образования детей dop.edu.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (письмо от 29 июня 2018 г. № 09-2026вн). 

4.6.2.1 Контрольная точка 4.6.2.1. Проведен Всероссийский 

молодежный форум «Территория смыслов» в 2018 

году 

1.3 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства 

по делам молодежи 

Х Х Х 30 

сентября 

Х 12 августа 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

С 27 июня по 12 августа 2018 года во Владимирской области прошел Всероссийский молодежный образовательный 

форум «Территория смыслов на Клязьме», организатором которого являлось Федеральное агентство по делам 

молодежи (статус мероприятия: федеральный). В мероприятии участвовали молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет 

включительно – всего 6000 человек (1000 человек каждую смену).  

На форуме было представлено шесть смен: 

– «Новые возможности развития студенческих объединений» (27 июня – 3 июля 2018 года), участниками которой стали 

формализованные и неформальные студенческие клубы и объединения, студенческие медиа и блогеры; 

– «Образование будущего» (5 – 11 июля 2018 года), участниками которой стали педагоги общеобразовательных 

организаций, вожатые РДШ, студенты педагогических специальностей высших учебных заведений, медиа и блогеры; 

– «Цифровой мир» (13 – 19 июля 2018 года), участниками которой стали специалисты ведущих ИТ-компаний и 

студенты технических специальностей, маркетологи и экономисты, геймеры и киберспортсмены, блогеры, влогеры, 

PR-специалисты; 

– «Поколение доброй воли» (21 июля – 27 июля 2018 года) участниками которой стали руководители и представители 

НКО и добровольческих проектов, волонтеры и гражданские активисты, волонтеры-медики, медиа и блогеры; 

– «Эффективная политика» (29 июля – 4 августа 2018 года), участниками которой стали политологи, социологи, 

представители молодежных крыльев политических партий и политические активисты, депутаты муниципальных и 

региональных органов представительной власти; 

– «Молодежная команда страны» (6 – 12 августа 2018 года), участниками которой стали самые яркие и активные 

представителей форумов Росмолодежи разных лет и открытой платформы «Россия – страна возможностей». 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.6.2.2 Контрольная точка 4.6.2.2. Проведен Всероссийский 

молодежный форум «Таврида» в 2018 году 

1.3 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства 

по делам молодежи 

Х Х Х 30 

сентября 

Х 31 августа 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Всероссийский молодѐжный образовательный форум «Таврида» прошѐл с 16 июля по 31 августа 2018 года на 

полуострове Крым и объединил творческую молодежь нашей страны (статус форума: федеральный). «Таврида» 

формирует профессиональные сообщества, содействует самореализации и продвижению молодых людей, воспитывает 

у них стремление к сохранению культурного наследия и создаѐт новые традиции. Участники форума – молодые люди в 

возрасте от 18 до 30 лет включительно, прошедшие конкурсный отбор (более 3000 человек). 

В этом году было проведено шесть образовательных смен:  

– народная смена «Вместе» (16 – 22 июля 2018 года), в которой приняли участие  вокалисты, музыканты и хореографы-

народники, мастера народного художественного промысла; 

– «Стрит-арт смена» (24 – 30 июля 2018 года), в которой приняли участие архитекторы, урбанисты, уличные 

художники, скульптуры, дизайнеры, фотохудожники; 

– смена молодых деятелей анимации и киноиндустрии им. Олега Табакова (1 – 7 августа 2018 года), в которой приняли 

участие актеры кино, режиссеры, продюсеры, сценаристы кино и анимации, художники-мультипликаторы, аниматоры, 

клипмейкеры; 

– смена молодых деятелей литературы и театрального искусства «Экспериментальная сцена» (9 – 15 августа 2018 года), 

в которой приняли участие актеры и режиссеры театра, драматурги, прозаики, поэты, критики и барды; 

– «Лето, джаз и рок-н-ролл» (17 – 23 августа 2018 года), в которой приняли участие вокалисты и музыканты, диджеи; 

– «Творческая команда страны – добровольчество в сфере культуры» (25 – 31 августа 2018 года), в которой приняли 

участие лучшие участники «Тавриды» 2015–2018 годов, волонтеры  в сфере культуры и искусства. 

4.6.3.1 Контрольная точка 4.6.3.1. Проведен XXVI 

Всероссийский фестиваль «Российская 

студенческая весна» в 2018 году 

1.0 Михеев И.А., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере воспитания, 

дополнительного образования 

и детского отдыха 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 июля Х 19 мая 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Министром образования и науки Российской Федерации Васильевой О.Ю. утверждено Положение о проведении 

фестиваля, направлены информационные письма в субъекты Российской Федерации и образовательные организации. 

23 апреля 2018 г. в информационном агентстве «Интерфакс» проведена пресс-конференция, посвященная проведению 

26-го Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». 

Финал фестиваля проведен в г. Ставрополь в период с 15 по 19 мая 2018 г. Участниками фестиваля стали более 3000 
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человек из 80 субъектов Российской Федерации. 

Риски отсутствуют. Далее, начиная с 2019 г., реализацию мероприятия осуществляет Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации.  

4.6.3.2 Контрольная точка 4.6.3.2. Проведен Всероссийский 

конкурс «Доброволец России – 2018» в 2018 году 

1.3 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства 

по делам молодежи 

Х Х Х 31 декабря Х 5 декабря 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Ключевым проектом Года добровольца (волонтера) в России стал Всероссийский конкурс «Доброволец России – 

2018». Цель конкурса – формирование культуры добровольчества в стране и развитие основных направлений 

волонтерства. Конкурс «Доброволец России – 2018» входит в состав платформы «Россия – страна возможностей», 

которая призвана создавать условия для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и 

профессиональной самореализации граждан.  

В Год добровольца (волонтера) конкурс «Доброволец России – 2018» был запущен в обновленном формате – 

добавлены дополнительные номинации, среди которых: «Вокруг меня» – проекты в сфере защиты экологии, 

урбанистики и улучшения городского пространства, «Работая-помогаю» – проекты в сфере корпоративного и pro-bono 

волонтерства и «Общее дело» – программы привлечения и работы с добровольцами, используемые государственными 

и некоммерческими организациями в своей деятельности. Участие в конкурсе могли принять все – как юридические 

лица, так и физические, более того – возраст участников конкурса начинается с 8 лет и не ограничен верхней 

возрастной шкалой.  

Конкурс проводился в несколько этапов. Региональный этап (19 марта – 1 октября 2018 года) включал в себя 

регистрацию заявок на сайте, их рассмотрение региональными оргкомитетами и определение региональных 

победителей в каждой номинации. Заочный этап (10 октября – 15 ноября 2018 года) состоял из оценки проектов-

победителей региональных этапов региональными экспертами, формирования лонг-листа из 10 финалистов в каждой 

номинации, народного голосования (187 322 голосов) и оценки экспертной комиссией лонг-листа, формирования шорт-

листа из 3х финалистов в каждой номинации. Финальный этап – торжественная поэтапная церемония вручения 

ежегодной Премии «Доброволец России – 2018» состоялась 4 – 5 декабря 2018 года в рамках Международного форума 

добровольцев. 

В рамках конкурса «Доброволец России – 2018» проходила программа Акселерация проектов – полноценная система 

обучения лидеров проектов и улучшения технологий реализации проектов, рассчитанная на тех, кто уже 

самостоятельно реализует социально-значимые инициативы. Данная программа состоит из пяти этапов, которые 

реализуются в течение года и включают в себя очные тренинг-сессии, дистанционные курсы, менторскую работу, 

поддержку в реализации добровольческих проектов, а также организационное сопровождение. Всего из 15 839 заявок 

было отобрано 73 проекта из 45 субъектов Российской Федерации, которым была оказана поддержка, а также проекты 

были рекомендованы для тиражирования в регионах России. 20 проектов-участников Акселерации стали финалистами 



79 

№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2018». 

4.7 Отдельное мероприятие 4.7 «Проведение 

мероприятий по содействию патриотическому 

воспитанию граждан Российской Федерации» 

Х Васильева О.Ю., Министр 

просвещения Российской 

Федерации; 

Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства по 

делам молодежи 

Х Х 1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2020 г. 

1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. 

  Риски, наступившие в ходе реализации 

ведомственной целевой программы
7
 

Отсутствуют – – Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков – – – Х Х Х Х 

4.7.1.1 Контрольная точка 4.7.1.1. Проведена 

Всероссийская военно-спортивная игра «Орленок» в 

2018 году 

1.0 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства 

по делам молодежи 

Х Х Х 31 мая Х 18 мая 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Проведена Всероссийская военно-спортивная игра «Орленок» (ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орленок», 18 

мая 2018 г.), направленная на совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей 

формирование у молодых граждан Российской Федерации патриотического сознания, чувства верности долгу по 

защите своего Отечества, активной гражданской позиции, здорового образа жизни, а также развитие военно-

патриотического движения и системы военно-спортивных игр в Российской Федерации. 

Задачами игры являлись: углубленное изучение молодежью истории Отечества, истории Вооруженных Сил 

Российской Федерации; подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; популяризация 

здорового образа жизни; методическая подготовка организаторов и инструкторов по патриотическому воспитанию в 

субъектах Российской Федерации; формирование единой системы проведения военно-спортивных игр на территории 

Российской Федерации. 

Всероссийская военно-спортивная игра «Орленок» направлена на  патриотическое воспитание школьников как 

будущих защитников Отечества и включает в себя сдачу норм ГТО и подготовку молодого человека к службе в армии. 

В программу игры входят многочисленные конкурсы, викторины, спортивные состязания. В том числе и такие, как 

конкурс «Визитная карточка команды», военно-историческая викторина «Страницы истории Отечества», Смотр строя 

«Красив в строю, силен в бою».  

Участниками игры стали команды образовательных организаций общего и дополнительного образования, клубов, 

объединений – всего 880 человек из 85 субъектов Российской Федерации. 

4.7.1.2 Контрольная точка 4.7.1.2. Проведена акция День 

государственного флага Российской Федерации 

1.0 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства 

по делам молодежи 

Х Х Х 31 августа Х 24 августа 
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  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

С 20 по 24 августа 2018 года проведена всероссийская акция «День государственного флага». Цель – популяризация 

государственной символики в русле патриотического воспитания граждан. Задачи акции: углубленное изучение 

молодежью истории Отечества, истории государственных символов Российской Федерации; развитие инициативы и 

лидерских качеств, самостоятельности мышления; увеличение положительного контента в информационно-

телекоммуникационной сети «Интеренет». 

Основной функцией акции в процессе изучения государственных символов является содействие социализации 

личности, т.е. ее становлению, усвоению учеником культурных ценностей, норм, установок, достойных образцов 

поведения, формированию жизненной позиции ученика на основе усвоения социального опыта. Изучение символов 

Родины содействует самоопределению личности, созданию условий для ее реализации; формированию гражданина, 

интегрированного в современное общество и нацеленного на его совершенствование, его ориентации на развитие 

гражданского общества и утверждение правового государства, воспитание гражданственности и любви к Родине; 

формированию основ мировоззренческой, нравственной, правовой культуры. 

В акции приняли участие 2 500 обучающихся образовательных организаций из всех субъектов Российской Федерации. 

Организован и проведен литературный патриотический фестиваль «Русские рифмы», направленный на формирование 

у молодежи уважительного отношения к культуре, истории и традициям своей страны, развитие и популяризацию 

литературного творчества среди молодежи, оказание содействия формированию профессионального молодежного 

литературного сообщества страны, создание условий для развития и интеграции творческой молодежи в культурное 

сообщество, повышение общественного интереса к современному литературному творчеству. 

С 29 мая по 3 июня 2018 года в Москве прошел финал всероссийского литературно-патриотического фестиваля 

«Русские рифмы» (номинация «Дети»), целью которого стало создание условий для занятия творческой деятельностью, 

формирование сообщества талантливых детей. Задачами фестиваля являлись развитие и популяризация литературного 

творчества среди школьников, создание условий для развития и интеграции детей в культурное сообщество, 

повышение общественного интереса к современному литературному творчеству. В мероприятии принимали участие 

обучающиеся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования с 4 по 11 классы (от 9 

до 17 лет включительно) – всего 2 050 школьников из 78 субъектов Российской Федерации (в 2017 году – 850 

школьников из 54 субъектов Российской Федерации). 

Мероприятие проходило в рамках комплекса мероприятий: Школа журналистики РДШ, Финал литературно-

патриотического фестиваля «Русские рифмы» (номинация «Дети»), Финал Всероссийского конкурса «На старт, Эко-

отряд» в рамках Всероссийского экологического форума и Финал Всероссийского конкурса активистов школьного 

музейного движения. 

В результате проведения мероприятия повышается интерес к современному литературному творчеству, формируется 

сообщество талантливых школьников. Также у молодых людей формируется чувство сопричастности к воспитанию 

подрастающего поколения на основе присущей российскому обществу системы ценностей. 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
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параметры 

государственной 

программы
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по реагиро-

ванию на риск
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зации 
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зации 

начала 
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реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.7.1.3 Контрольная точка 4.7.1.3. Состоялся финал 

национальной премии для молодых авторов, 

пишущих на русском языке, «Русские рифмы», 

«Русское слово» в 2018 году 

1.0 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства 

по делам молодежи 

Х Х Х 30 ноября Х 17 ноября 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

17 ноября 2018 года в Москве состоялся финал национальной премии для молодых авторов, пишущих на русском 

языке, «Русские рифмы», «Русское слово», направленной на системное выявление, поддержку и продвижение наиболее 

ярких и талантливых молодых поэтов, прозаиков, драматургов, литературных критиков и блогеров, пишущих на 

русском языке. 

Премия включает в себя проведение 2 конкурсов: «Русские рифмы» и «Русское слово», состоящие из 3 этапов каждый. 

Конкурс «Русские рифмы» проводится по следующим номинациям: лучший поэт, лучший сборник стихотворений, 

лучшие стихи для детей. Конкурс «Русское слово» проводится по следующим номинациям: лучший писатель, лучший 

роман, лучший сборник рассказов, лучшая пьеса, лучший литературный блогер, лучшая критическая публикация. 

Этапы проведения: 1 мая – 31 августа 2018 года  – прием прозаических и поэтических текстов по номинациям; 1 – 15 

сентября 2018 года – формирование лонг-листа премии: 7 участников в каждой номинации; 15 сентября – 15 октября 

2018 года – формирование шорт-листа премии: 3 финалиста в каждой номинации; 17 ноября 2018 года – финал премии: 

торжественное награждение победителей по номинациям. 

Всего организаторами премии в 2018 году было принято более 400 заявок от граждан Российской Федерации в 

возрасте от 18 до 30 лет, являющиеся молодыми прозаиками, поэтами, драматургами, литературными критиками и 

литературными блогерами. 

4.7.1.4 Контрольная точка 4.7.1.4. Проведены 8 

всероссийских встреч молодежи с участниками и 

тружениками Великой Отечественной войны, 

Героями Российской Федерации и Героями Труда 

Российской Федерации в 2018 году 

4.0 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства 

по делам молодежи 

Х Х Х 20 декабря Х 29 ноября 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

В 2016 году Росмолодежью и ФГБУ «Роспатриотцентр» при поддержке Российской Ассоциации Героев дан старт 

масштабному Всероссийскому проекту «Диалоги с Героями». Проект реализуется в рамках мероприятия 

государственной программы «Всероссийские встречи молодежи с участниками и тружениками Великой Отечественной 

войны, Героями Российской Федерации и Героями Труда Российской Федерации». Проект «Диалоги с Героями» 

способствует возрождению традиции наставничества. Современная молодежь обладает мощным потенциалом, 

стремлением к профессиональному и личному росту. Опираясь на опыт старших поколений, молодые люди смогут 

вписать новые славные страницы в историю нашей страны.  

В формате живого диалога молодые люди обсуждают с Героями множество важных вопросов: отношение к войне и 

жизнь в условиях боевых действий, особенности службы в армии, возможность службы для женщин, необходимость 
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окончания 
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начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

работы в сфере гражданского и военно-патриотического воспитания. Не обходят стороной и темы любви, дружбы, 

верности, духовности. Герои делятся наиболее значимыми историями из своей биографии и богатым жизненным 

опытом. 

В 2018 году состоялись 124 встречи молодежи в 16 субъектах России во всех федеральных округах. В проекте 

«Диалоги с Героями» приняли участие более 5 000 молодых людей. 

4.8 Отдельное мероприятие 4.8 «Реализация 

механизмов развития молодежной политики» 

Х Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства 

по делам молодежи 

Х Х 1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2020 г. 

1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. 

  Риски, наступившие в ходе реализации 

ведомственной целевой программы
7
 

Отсутствуют – – Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков Проведение широкой 

информационной кампании, работа 

совместно с региональными и 

федеральными СМИ, использование 

современных инструментов 

коммуникаций в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», поиск целевых 

партнеров, взаимодействие с 

образовательными, общественными и 

коммерческими организациями 

Средняя 1 Х Х Х Х 

4.8.1.1 Контрольная точка 4.8.1.1. Проведен 

межрегиональный молодежный форум Северо-

Западного федерального округа «Ладога» в 2018 

году 

1.3 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства 

по делам молодежи 

Х Х Х 30 июня Х 26 мая 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога» прошел в 

Ленинградской области с 21 по 26 мая 2018 года (статус мероприятия – окружной). Форум проводился при поддержке 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. 

Организатором Форума выступила Администрация Ленинградской области в лице комитета по молодежной политике 

Ленинградской области. Соорганизатором форума выступило Федеральное агентство по делам молодежи. В 2018 году 

форум был посвящен проведению в России года Добровольца (волонтера) и проведению в Ленинградской области года 

туризма. Его участниками стали 818 человек. Программа была выстроена по пяти направлениям: 

– добровольчество – активисты добровольческих и волонтерских общественных объединений в возрасте от 18 до 30 
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лет; 

– молодые профессионалы – лидеры профсоюзных организаций и специалисты социальной сферы в возрасте от 22 до 

35 лет; 

– молодежные сообщества – активисты студенческих организаций, представители консультативных совещательных 

органов в возрасте от 18 до 30 лет; 

– займись делом - молодые предприниматели в возрасте от 22 до 35 лет; 

– молодые соотечественники в возрасте от 18 до 30 лет. 

4.8.1.2 Контрольная точка 4.8.1.2. Проведен Всероссийский 

форум молодых семей в 2018 году 

1.3 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства 

по делам молодежи 

Х Х Х 31 июля Х 14 июля 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

С 9 по 14 июля 2018 года в Ярославской области прошел Всероссийский форум молодых семей, организатором 

которого выступило Федеральное агентство по делам молодежи (статус форума: федеральный). Участниками форума 

стали 410 человек – 170 молодых семейных пар в возрасте от 18 до 35 лет с детьми, представляющих 62 региона 

России. Цель форума – формирование общероссийского сообщества молодых семей. Образовательная программа была 

выстроена по нескольким тематическим трекам и коснулась вопросов развития клубного движения молодых семей, 

добровольческих и других практик. Темами образовательных блоков стали: «Клубы молодых семей»«, «Семейное 

волонтерство», «Опыт применения института наставничества и социального сопровождения молодых семей», 

«Актуальные вопросы семейной и детской психологии». В рамках форума были запланированы встречи с почетными 

гостями, круглые столы, проектные сессии, нетворкинг-сессии, тренинги по актуальным вопросам семейной и детской 

психологии. Важная тема форума – как пройти путь от объединения единомышленников до решения социально 

значимых задач или от семейного клуба до НКО. Особое внимание также было уделено теме семейного волонтерства.  

4.8.1.3 Контрольная точка 4.8.1.3. Проведен 

Международный молодежный образовательный 

форум «БалтАртек» в 2018 году 

1.3 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства 

по делам молодежи 

Х Х Х 30 августа Х 16 августа 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Международный молодежный образовательный форум «БалтАртек» состоялся в Калининградской области 9 – 16 

августа 2018 года, организатором которого также являлось Федеральное агентство по делам молодежи (статус форума: 

федеральный). Участники форума – специалисты в области международных отношений и публичной дипломатии из 

числа соотечественников, проживающих за рубежом, представителей волонтерских организаций и социально 

ориентированных НКО, представителей региональных и страновых координационных советов ассоциаций российских 

соотечественников, представителей региональных органов власти, молодежных организаций и учреждений, 

работающих с молодыми соотечественниками на территории субъектов Российской Федерации. Целью форума 

является создание молодежной сети соотечественников – интерактивной платформы для сотрудничества, общения и 

развития сообщества молодых соотечественников, проживающих за рубежом. Всего в форуме приняли участие 300 
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человек. 

4.8.1.4 Контрольная точка 4.8.1.4. Проведен Молодежный 

форум Уральского федерального округа «Утро» в 

2018 году 

1.3 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства 

по делам молодежи 

Х Х Х 31 июля Х 30 июня 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

В Курганской области 20 – 30 июня 2018 года проведен Форум молодежи Уральского федерального округа «Утро – 

2018» (статус мероприятия – окружной). Организаторы форума: Правительство Курганской области под патронажем 

аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе и при 

содействии Федерального агентства по делам молодежи.  

Цель форума – поддержка молодежных инициатив, содействие самореализации молодежи, повышению уровня ее 

компетенции и навыков, приумножению человеческого капитала в интересах экономического, гражданского и 

культурного развития Российской Федерации в соответствии с направлениями, установленными Основами 

государственной молодежной политики, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

ноября 2014 г. № 2403-р.  

Задачи форума «Утро – 2018»:  

– создание молодежных сообществ с целью постоянного вовлечения молодежи в процессы развития экономики и 

социальной сферы регионов Российской Федерации; .  

– выявление, оценка и поддержка инициатив молодежи;  

– создание условий для самореализации, профессион и творческого развития молодежи; формирование активной 

гражданской позиции и развитие патриотических ценностей среди молодежи;  

– актуализация банка данных кадрового, интеллектуального и творческого потенциала молодежи Уральского 

федерального округа, в том числе включение информации о талантливой рабочей молодежи субъекта Российской 

Федерации в автоматизированную информационную систему «Молодежь России»;  

– обмен опытом между представителями субъектов Уральского федерального округа, Российской Федерации и 

иностранных государств;  

– обсуждение и подготовка совместных предложений и соглашений по  решению вопросов, обозначенных на 

образовательных площадках форума.  

В мероприятии приняли участие более полутора тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет – перспективные 

представители обучающейся и работающей молодежи, занятые в различных сферах (экономика, бизнес, политика, 

общественная деятельность, спорт, наука, образование и культура) Уральского федерального округа, а также иных 

субъектов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. 

Первая смена собрала молодых представителей сферы политики, международного сотрудничества, экологии, культуры 

и медиапространства Уральского федерального округа, руководителей военно-патриотических клубов. 

Вторая смена объединила представителей рабочей молодежи Российской Федерации и стран ближнего зарубежья 
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производственной сферы, бизнеса, науки и образования, добровольчества, а также молодежь, интересующуюся 

вопросами развития арктической зоны России. 

4.8.1.5 Контрольная точка 4.8.1.5. Проведен Всероссийский 

молодежный образовательный форум «Амур» в 2018 

году 

1.3 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства 

по делам молодежи 

Х Х Х 30 июня Х 28 июня 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

13 – 28 июня 2018 года в Хабаровском крае проведен Всероссийский молодежный образовательный форум «Амур» 

(статус форума: федеральный). Организаторами форума стали Федеральное агентство по делам молодежи,    аппарат 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, 

Правительство Хабаровского края. Участники – 700 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. 

Форум прошел в две смены: 

– смена «Человеческий капитал». Цель – вовлечение инициативной молодежи в разработку проектных решений по 

улучшению социальной инфраструктуры территорий Дальнего Востока; 

– смена «Инженеры будущего». Цель – формирование проектных решений по внедрению стратегии национальной 

технологической инициативы и новаций социально-экономического развития территорий Дальнего Востока. 

4.8.1.6 Контрольная точка 4.8.1.6. Проведен молодежный 

форум Приволжского федерального округа 

«ИВолга» в 2018 году 

1.3 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства 

по делам молодежи 

Х Х Х 30 

сентября 

Х 4 августа 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

С 26 июля по 4 августа 2018 года в Самарской области прошел Молодежный форум Приволжского федерального 

округа «ИВолга 2018» (статус мероприятия – окружной). Форум проводился при поддержке полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Организатором выступило 

Правительство Самарской области при содействии Федерального агентства по делам молодежи. На площадках форума 

собрались молодые представители сферы политики, международного сотрудничества, экологии, культуры и 

медиапространства, рабочей молодежи, бизнеса, науки, а также добровольчества – всего 269 участников. Традиционно 

форум проводится по таким направлениям, как политика, волонтерская деятельность, творчество, наука и инновации, 

спорт, предпринимательство, медиа. С 2018 года появилась площадка для студенческих отрядов и работающей 

молодежи крупнейших предприятий Приволжского федерального округа. 

4.8.1.7 Контрольная точка 4.8.1.7. Проведен 

международный молодежный форум «Территория 

инициативной молодежи «Бирюса-2018» в 2018 году 

1.3 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства 

по делам молодежи 

Х Х Х 30 

сентября 

Х 5 августа 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Международный молодежный форум Территория инициативной молодежи «Бирюса» прошел в Красноярском крае с 11 

июля по 5 августа 2018 года (статус мероприятия – окружной). Форум проводился при поддержке полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Организатором выступило 

Правительство Красноярского края при содействии Федерального агентства по делам молодежи. В 2018 году форум 
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собрал 2 757 представителей молодежных организаций и движений Красноярского края, Сибирского и других 

федеральных округов Российской Федерации, а также членов международных молодежных делегаций. 

Первая смена «Молодые профессионалы» собрала молодых специалистов – от инженеров и юристов, до металлургов и 

ученых. Организаторы создали единое коммуникационное пространство для профессионального развития каждого 

молодежного сообщества. 

Продолжила образовательный сезон смена «Общество». Продвижение идей и подходов патриотического воспитания и 

ценностей патриотизма, сохранение исторической памяти и формирование российской идентичности в молодежной 

среде, развитие студенческого самоуправления и молодежных общественных объединений стали главными задачами 

смены. 

Смена федерального значения «Волонтѐры Зимней универсиады 2019» собрала порядка 800 волонтеров XXIX 

Всемирной Зимней универсиады 2019 года в Красноярске. Ключевыми задачами смены стали формирование базовых 

компетенций необходимых для осуществления волонтѐрской деятельности на крупнейших спортивных мероприятиях; 

тестирование модели управления волонтерскими объектовыми командами Зимней универсиады 2019, а также 

функциональное обучение волонтеров. В рамках смены проведен грантовый конкурс Федерального агентства по делам 

молодежи, в рамках которого поддержаны проекты, направленные на развитие добровольческой, волонтерской и 

благотворительной деятельности.  

Завершил форум Слет студенческих отрядов Красноярского края, в котором приняли участие более 700 молодых 

людей. 

Сквозной темой всего форума стал Год добровольца в России. В рамках культурной программы прошли различные 

флешмобы, связанные с волонтерской, добровольческой и благотворительной деятельностью. Образовательная 

программа форума также связана с добровольческой тематикой: круглые столы, панельные дискуссии и кейсовые 

чемпионаты, главный тезис которых – «Помогать может каждый». 

4.8.1.8 Контрольная точка 4.8.1.8. Проведен 

Международный молодежный образовательный 

форум «Евразия» 

1.3 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства 

по делам молодежи 

Х Х Х 30 

сентября 

Х 10 

сентября 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

С 4 по 10 сентября 2018 года в Оренбургской области проведен Международный молодежный образовательный форум 

«Евразия» (статус форума: федеральный), одним из организатором которого выступило Федеральное агентство по 

делам молодежи. Участниками мероприятия стали молодые специалисты в области международного молодежного 

сотрудничества, молодые специалисты в области развития русского языка и культуры, блогеры – всего 1 100 человек. 

Главная миссия форума «Евразия» – объединение молодежи государств Евразийского континента вокруг идеи 

Русского мира. Темы форума: «Евразия, как новая геополитическая реальность», «Глобальные вызовы современности: 

преодоление как залог стабильности. Переход к устойчивому развитию», «Международная волонтерская программа 

«Плюсы русского языка в мире», «Ярмарка Российских образовательных организаций высшего образования». 
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Участники форума представили около 50 заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов Федерального 

агентства по делам молодѐжи, который прошел на площадке «Евразии». 

4.8.1.9 Контрольная точка 4.8.1.9. Проведен Молодежный 

образовательный форум Южного федерального 

округа «Волга-2018» в 2018 году 

1.3 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства 

по делам молодежи 

Х Х Х 31 октября Х 31 августа 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Молодежный образовательный форум Южного федерального округа «Волга» прошел в Волгоградской области с 27 по 

31 августа 2018 года. Статус: окружной. Организаторы форума: Правительство Волгоградской области под патронажем 

аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе при 

содействии Федерального агентства по делам молодежи. Участники – молодые люди, проживающие на территории 

субъектов Южного федерального округа и субъектов Российской Федерации 

(для федеральной площадки «Добровольцы России») в возрасте от 18 до 30 лет. Темы: событийное волонтерство, 

патриотическое волонтерство, экологическое волонтерство, донорство, волонтерство в чрезвычайных ситуациях. 

Количество участников: 441 человек. Смены: «Добровольцы России», «Городские реновации», «Наша Победа», «III 

сектор». 

4.8.2.1 Контрольная точка 4.8.2.1. Проведены научно-

исследовательские работы по вопросам 

государственной молодежной политики, 

организованы социологические исследования и 

разработаны методические рекомендации по 

эффективной реализации государственной 

молодежной политики в 2018 году 

1.3 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства 

по делам молодежи 

Х Х Х 31 декабря Х 29 декабря 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

В рамках проведения социологического исследования была разработана комплексная методология, позволяющая 

получить максимально презентативные и достоверные оценки ценностных ориентаций молодежи. В рамках 

социологического исследования проведены следующие мероприятия: 

– опрос активной молодежи Российской Федерации (выборка 2016 человек), который позволил выявить особенности 

восприятия оцениваемых параметров представителями молодежи, активно участвующим в политической и/или 

социальной жизни страны; 

– фокус-группы с активной молодежью (10 фокус-групп), что позволило детализировать ответы на программные 

вопросы исследования; 

– репрезентативный опрос молодежи Российской Федерации (выборка 3 002 человек), который позволил изучить 

мнения молодежи из всех округов России, получить базовые оценки программных вопросов исследования; 

– опрос представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ответственных за 

реализацию государственной молодежной политики (выборка 210 человек), и экспертная оценка представителей 
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некоммерческих организаций (выборка 101 человек) для получения ряда дополнительных оценок по проблемам 

молодежи, выявлению особенностей взаимодействия молодежи и молодежных организаций.  

Итогом проведенного социологического исследования стали рекомендации по развитию региональных форумных 

кампаний, а также рекомендации по современных форматам раскрытия лидерского потенциала. 

4.8.2.2. Контрольная точка 4.8.2.2. Проведены семинары с 

руководителями органов исполнительной власти, 

реализующих государственную молодежную 

политику в субъектах Российской Федерации, в 2018 

году 

1.0 Бугаев А.В., руководитель 

Федерального агентства 

по делам молодежи 

Х Х Х 31 декабря Х 12 декабря 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Проведены семинары с руководителями органов исполнительной власти, реализующих государственную молодежную 

политику в субъектах Российской Федерации. Цель семинаров – содействие в развитии, повышении управленческого 

потенциала и ценностных ориентиров сотрудников, трудящихся в сфере реализации государственной молодежной 

политики.  

В период с апреля по июнь 2018 года проведена серия окружных семинаров-совещаний по вопросам реализации 

государственной молодежной политики и развитию добровольчества. Образовательная программа семинаров-

совещаний включала тренинговый и проектный блоки. 

В состав участников окружных семинаров-совещаний вошли представители органов исполнительной власти, 

реализующих государственную молодежную политику в субъектах Российской Федерации, сотрудники 

подведомственных учреждений, отвечающие за направление «Добровольчество», представители образовательных 

организаций высшего образования региона, представители некоммерческих организаций, действующих в сфере 

волонтерской деятельности, региональные координаторы «Российского движения школьников», региональные 

ответственные за информационное освещение сферы государственной молодежной политики. Количество участников 

распределилось следующим образом: Северо-Кавказский федеральный округ (Республика Ингушетия) – 32 участника, 

Приволжский федеральный округ (Саратовская область) – 46 участников, Центральный федеральный округ (Тульская 

область) – 72 участника, Уральский федеральный округ (Тюменская область) – 46 участников, Сибирский федеральный 

округ (Новосибирская область) – 48 участников, Дальневосточный федеральный округ (Приморский край) – 73 

участника, Северо-Западный федеральный округ (Республика Коми) – 49 участников, Южный федеральный округ 

(Астраханская область) – 34 участника. 

Проведены также Всероссийские семинары с руководителями органов исполнительной власти, реализующих 

государственную молодежную политику в субъектах Российской Федерации: Московская область (2 – 5 июня 2018 г.) 

– 100 участников, Республика Татарстан (10 – 12 декабря 2018 г.) – 110 участников. В состав участников вошли 

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих государственную 

молодежную политику, представители аппаратов полномочных представителей Президента Российской Федерации в 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

федеральных округах, представители всероссийских некоммерческих организаций. В мероприятиях также приняли 

участия эксперты: В. Соловьев (бизнес-тренер, консультант, предприниматель, управляющий партнер группы 

компаний «Everyco» и «Door Russia»), М. Батурина (исполнительный директор группы компаний «НОРД 

АУТСОРСИНГ»), И. Молчанов (бизнес тренер группы компаний «Everyco»), А. Ильин (руководитель комиссии по 

труду и занятости молодежной коллегии при Губернаторе Санкт-Петербурга, бизнес-тренер). 

5 Направление (подпрограмма) 5. «Совершенствование управления системой образования» 

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ 

5.1 Отдельное мероприятие 5.1 «Реализация 

механизмов оценки и обеспечения качества 

образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами» 

Х Васильева О.Ю., Министр 

просвещения Российской 

Федерации;  

Кравцов С.С., руководитель 

Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и 

науки 

Х Х 1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2020 г. 

1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. 

  Риски, наступившие в ходе реализации 

ведомственной целевой программы
7
 

Отсутствуют – – Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков – – – Х Х Х Х 

5.1.1.1 Контрольная точка 5.1.1.1. Проведена апробация 

пакета диагностических методик для комплексного 

исследования когнитивного развития дошкольников 

3.0 Кравцов С.С., руководитель 

Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и 

науки 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

В соответствии с государственным контрактом от 9 февраля 2018 г. № Ф-08-кс-2018 на выполнение работ (оказание 

услуг) по организации и проведению мероприятий по оценке качества общего образования в Российской Федерации в 

2018 году проведена апробация пакета диагностических методик для комплексного исследования когнитивного 

развития дошкольников. В исследовании приняли участие 4 166 дошкольников  из 289 дошкольных образовательных 

организаций из 39 субъектов Российской Федерации. Диагностику дошкольников проводили 287 специалистов по 

детской диагностике.  

Исследованы результаты апробации пакета диагностических методик для комплексного исследования когнитивного 

развития дошкольников во взаимосвязи с различными параметрами образовательной среды. Исследовали 

образовательную среду дошкольных образовательных организаций 130 обученных экспертов по оценке качества 

образовательной среды. 

Разработаны методические рекомендации по использованию результатов апробации пакета диагностических методик. 

Обработка и интерпретация результатов данных исследований была завершена к концу декабря 2018 года. 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.1.1.2 Контрольная точка 5.1.1.2. Проведены 

всероссийские проверочные работы (конец учебного 

года) в 2018 году 

3.0 Кравцов С.С., руководитель 

Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и 

науки 

Х Х Х 30 июля Х 30 июля 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2017 г. № 1025 в 

апреле-мае 2018 года проведены Всероссийские проверочные работы (ВПР) среди обучающихся 4, 5, 6, 10 и 11 

классов. В ВПР приняли участие: 1 521 485 обучающихся 4 класса, 1 410 890 обучающихся 5 класса, 1 221 632 

обучающихся 6 класса, 97 284 обучающихся 10 класса, 451 901 обучающийся 11 класса. Работы по анализу и 

интерпретации результатов ВПР завершились к июлю 2018 года. 

ВПР проводились в рамках государственного контракта от 9 февраля 2018 г. № Ф-08-кс-2018 на выполнение работ 

(оказание услуг) по организации и проведению мероприятий по оценке качества общего образования в Российской 

Федерации в 2018 году. 

5.1.1.3 Контрольная точка 5.1.1.3. Проведено национальное 

исследование качества общего образования (начало 

учебного года) в 2018 году 

3.0 Кравцов С.С., руководитель 

Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и 

науки 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

В соответствии с государственным контрактом от 9 февраля 2018 г. № Ф-08-кс-2018 на выполнение работ (оказание 

услуг) по организации и проведению мероприятий по оценке качества общего образования в Российской Федерации в 

2018 году и на основании приказа Минобрнауки России от 20 октября 2017 г.№ 1025 в октябре 2018 года проведено 

Национальное исследование качества образования (НИКО) по учебном  предмету «География» среди обучающихся 7 и 

10-х классов.  

В исследовании приняло участие 58 346 человек в 80 субъектах России из 645 образовательных организаций, из них 7 

класс – 31 779 обучающихся из 578 образовательных организаций 80 субъектов России, 10 класс  – 20 567 

обучающихся из 645 образовательных организаций 80 субъектов России. Проведен анализ всех полученных 

результатов НИКО  

по 5 направлениям. Обработка и анализ результатов исследования завершены в декабре 2018 года. 

5.1.1.4 Контрольная точка 5.1.1.4. Проведено исследование 

по оценке компетенций учителей на основе единых 

федеральных оценочных материалов (по 

предметным и методическим компетенциям) 

3.0 Кравцов С.С., руководитель 

Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и 

науки 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

В рамках государственного контракта от 17 августа 2018 г. № Ф-17-кс-2018 на выполнение работ (оказание услуг) по 

развитию системы оценки компетенций учителей на основе единых федеральных оценочных материалов (по 

предметным и методическим компетенциям) в ноябре 2018 года проведено исследование предметных и методических 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

отклонения компетенций учителей по предметам (учебным предметам)/предметным областям: «История», «Обществознание», 

«Экономика»,  «Право», «Россия в мире», «Русский язык и литература», «Математика и информатика», «Родной язык и 

родная литература», «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Обработка и анализ результатов 

завершились в декабре 2018 года. 

Всего в исследовании приняло участие 22 615 учителей из 67 субъектов Российской Федерации (свыше 2 000 учителей 

по каждому предмету/предметной области).  

5.1.1.5. Контрольная точка 5.1.1.5. Проведено исследование 

по оценке качества общеобразовательной 

подготовки обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования 

3.0 Кравцов С.С., руководитель 

Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и 

науки 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Проведено исследование качества общеобразовательной подготовки обучающихся первых курсов образовательных 

организаций среднего профессионального образования (ОО СПО) по учебным предметам: «Русский язык», 

«Математика», «Иностранный язык», «История». В процедурах исследования в соответствии со сформированной 

выборкой приняло участие 55 560 участников из 545 образовательных организаций из 64 субъектов Российской 

Федерации в следующей разбивке по предметам: в исследовании по предмету «Русский язык» приняли участие 16 709 

обучающихся 1 курса из 545 ОО СПО из 64 субъектов Российской Федерации; в исследовании по предмету 

«Математика» приняли участие 16 623 обучающихся 1 курса из 545 ОО СПО из 64 субъектов Российской Федерации; в 

исследовании по предмету «История» приняли участие 11 322 обучающихся из 545 ОО СПО из 64 субъектов 

Российской Федерации;  в исследовании по предмету «Иностранный язык» (английский язык) приняли участие 10 906 

обучающихся 1 курса из 544 ОО СПО из 64 субъектов Российской Федерации. Исследование проводилось в 

соответствии с государственным контрактом от 17 августа 2018 г. № Ф-20-кс-2018 на выполнение работ (оказание 

услуг) по организации и проведению мероприятий по оценке качества общеобразовательной подготовки обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального образования. Обработка и анализ результатов 

завершились в декабре 2018 года. 

5.1.2.1 Контрольная точка 5.1.2.1. Создан Общественный 

совет при Министерстве просвещения Российской 

Федерации по проведению независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной 

деятельности федеральными государственными 

образовательными организациями, а также иными 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность за счет бюджетных ассигнований 

3.0 Емельянов А.А., директор 

Департамента 

международного 

сотрудничества и связей с 

общественностью 

Минпросвещения России 

Х   Х 31 декабря Х 14 декабря 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

федерального бюджета 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

В целях проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам создан Общественный совет при Министерстве просвещения Российской 

Федерации по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

федеральными государственными образовательными организациями, а также иными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее – 

Общественный совет).  

Привлечение общественности к оценке качества работы образовательных организаций осуществляется в рамках 

выполнения Указа Презилента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, а также постановления Правительства 

Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 286. 

Общественный совет создан на основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 14 декабря 

2018 г. № 301. Указанным приказом также утверждено Положение об Общественном совете, которое регламентирует 

его работу, права и полномочия, устанавливает условия формирования Общественного совета, в том числе его состава 

– председателя, секретаря и членов Общественного совета. 

В 2019 году планируется проведение не менее 4 заседаний Общественного совета. 

5.1.3.1 Контрольная точка 5.1.3.1. Обеспечено участие 

Российской Федерации в основном этапе 

международного исследования качества 

образования TALIS 

3.0 Кравцов С.С., руководитель 

Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и 

науки 

Х Х Х 30 

сентября 

Х 30 

сентября 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

В рамках реализации государственного контракта от 9 февраля 2018 г. № Ф-07-кс-2018 на выполнение работ (оказание 

услуг) по обеспечению участия Российской Федерации в международных сопоставительных исследованиях качества 

образования проведен основной этап исследования TALIS-2018. Основной этап исследования TALIS-2018 осуществлен 

в соответствии со сформированной выборкой, состоящей из 14 субъектов Российской Федерации с участием 4 044 

учителей и 230 директоров из 230 образовательных организаций. 

5.1.3.2 Контрольная точка 5.1.3.2. Обеспечено участие 

Российской Федерации в основном этапе 

международного исследования качества 

образования PISA 

3.0 Кравцов С.С., руководитель 

Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и 

науки 

Х Х Х 30 

сентября 

Х 30 

сентября 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

Проведен основной этап исследования PISA-2018 в соответствии с графиком проведения исследования и в 

соответствии с согласованной международными экспертами выборкой. Обеспечен контроль за проведением в 

образовательных организациях, вошедших в выборку. Обеспечен сбор материалов тестирования и анкетирования 9 708 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

отклонения учащихся 15-летнего возраста из 264 образовательных организаций и осуществлена их проверка и подготовка к вводу 

данных в базу данных. Исследование проводилось в рамках государственного контракта от  9 февраля 2018 г. № Ф-07-

кс-2018  на выполнение работ (оказание услуг) по обеспечению участия Российской Федерации в международных 

сопоставительных исследованиях качества образования. 

5.1.4.1 Контрольная точка 5.1.4.1. Проведен единый 

государственный экзамен в 2018 году 

3.0 Кравцов С.С., руководитель 

Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и 

науки 

Х Х Х 10 октября Х 10 октября 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Разработаны и утверждены необходимые нормативные правовые и методические  документы, регламентирующие 

подготовку и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2018 году.  Проведена широкомасштабная информационно-разъяснительная работа. 

Для качественного проведения экзаменов были созданы необходимые материально-технические условия. Также в 

целях обеспечения максимальной объективности и прозрачности экзаменов был осуществлен многоуровневый 

контроль за ходом проведения экзаменов. В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 

3 февраля 2018 г.  № Пр-175 Рособрнадзором совместно с МВД России предприняты все необходимые меры в период 

проведения единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), включая осуществление деятельности по обеспечению 

безопасности и охраны общественного порядка во время проведения ЕГЭ в пунктах его проведения (далее – ППЭ) и на 

прилегающих к ним территориях. В 2018 году в 100% ППЭ использовали  технологию печати контрольных 

измерительных материалов в аудитории и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ по завершении экзамена. 

Доля аудиторий ППЭ, из которых в онлайн режиме велась трансляция экзамена, составила 93%.  

В соответствии в приказами Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1400 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» и от 10 ноября 

2017 г.  № 1099 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного 

экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 

2018 году» обеспечено проведение ЕГЭ в досрочный (с 21 марта по 11 апреля 2018 года), основной (с 28 мая по 2 июля 

2018 года) и дополнительный (с 4 сентября по 15 сентября 2018 года) периоды на достойном организационном уровне 

без существенных технологических сбоев. В ЕГЭ приняли участие 728 758 человек, из них 644 860 – выпускники 

текущего года. Всего в проведении ЕГЭ было задействовано 5 576 пунктов проведения экзаменов.   

5.1.5.1 Контрольная точка 5.1.5.1. Проведена процедура 

мониторинга соблюдения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

законодательства Российской Федерации в сфере 

образования 

3.0 Кравцов С.С., руководитель 

Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и 

науки 

Х Х Х 25 ноября Х 25 ноября 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

В рамках государственного контракта от 19 июня 2018 г.  № Ф-13-кс-2018 на выполнение работ (оказание услуг) по 

развитию информационной системы автоматизации контрольной (надзорной) деятельности за образовательными 

организациями (ИС АКНД ОО) – подсистемы ГИС надзора в целях обеспечения информационной интеграции 

подсистем и повышения эффективности мероприятий по проведению мониторинга системы высшего образования 

проведена процедура мониторинга в отношении образовательных организаций, реализующих обучение по программ 

высшего образования  в установленный контрольной точкой срок.  

Согласно пункту 9 постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, 

иные федеральные государственные органы, имеющие в своем ведении организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, органы исполнительной власти субъектов российской Федерации, а также 

образовательные организации, подведомственные Правительству Российской Федерации, ежегодно, не позднее 25 

ноября года, следующего за отчетным, предоставляют  

в Министерство образования и науки Российской Федерации итоговые отчеты.  

5.1.6.1 Контрольная точка 5.1.6.1. Не менее 300 

образовательных организаций высшего образования 

и их филиалов приняли участие в реализации модели 

независимой оценки качества высшего образования в 

части оценки качества подготовки обучающихся 

3.0 Кравцов С.С., руководитель 

Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и 

науки 

Х Х Х 29 декабря Х 18 декабря 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

В рамках государственного контракта от 18 июня 2018 г. № Ф-14-кс-2018 на выполнение работ (оказание услуг) по 

совершенствованию и реализации модели независимой оценки качества высшего образования реализована модель 

независимой оценки качества высшего образования в 2018 году по 15 направлениям подготовки (специальностям), в 

которой приняла участие 301 образовательная организация высшего образования и их филиалы из 79 субъектов 

Российской Федерации, общее количество обучающихся – 15 696 человек.  

18 декабря 2018 г. приняты исполненные обязательства по государственному контракту от 18 июня 2018 г. № Ф-14-кс-

2018. 

5.2 Отдельное мероприятие 5.2 «Поощрения 

педагогических работников за особые заслуги 

перед государством» 

Х Бакутин М.В., директор 

Департамента 

государственной службы и 

кадров Минпросвещения 

России 

Х Х 1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2020 г. 

1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. 

  Риски, наступившие в ходе реализации 

ведомственной целевой программы
7
 

Отсутствуют – – Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков – – – Х Х Х Х 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.2.1.1 Контрольная точка 5.2.1.1. Проведены заседания 

Экспертных комиссий Межведомственного совета 

по присуждению премий Правительства Российской 

Федерации в области образования 

1.0 Бакутин М.В., директор 

Департамента 

государственной службы и 

кадров Минпросвещения 

России 

Х Х Х 31 мая Х 27 апреля 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Проведены заседания Экспертных комиссий Межведомственного совета по присуждению премий Правительства 

Российской Федерации в области образования (протоколы заседаний Экспертных комиссий: по инновационным 

разработкам в сфере образования и осуществления профессиональной педагогической деятельности от 27 апреля 2018 

г., по высококачественным изданиям для системы образования от 13 апреля 2018 г., в области дошкольной, 

общеобразовательной и дополнительной образовательной деятельности от 27 апреля 2018 г.) 

5.2.1.2 Контрольная точка 5.2.1.2. Проведено заседание 

Межведомственного совета по присуждению 

премий Правительства Российской Федерации в 

области образования 

1.0 Бакутин М.В., директор 

Департамента 

государственной службы и 

кадров Минпросвещения 

России 

Х Х Х 15 июля Х 4 июля 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Проведено заседание Межведомственного совета по присуждению премий Правительства Российской Федерации в 

области образования (протокол заседания Межведомственного совета по присуждению премий Правительства 

Российской Федерации в области образования от 4 июля 2018 г.) 

5.2.1.3 Контрольная точка 5.2.1.3. Утверждено 

распоряжение Правительства Российской 

Федерации о присуждении премии Правительства 

Российской Федерации 2018 года в области 

образования 

1.3 Бакутин М.В., директор 

Департамента 

государственной службы и 

кадров Минпросвещения 

России 

Х Х Х 31 декабря Х 5 декабря 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Утверждено распоряжение Правительства Российской Федерации от 5декабря 2018 г. № 2696-р «О присуждении 

премий Правительства Российской Федерации 2018 года в области образования».  

В 2018 году лауреатами премий Правительства Российской Федерации в области образования стали 20 соискателей. 

Премии присуждены за научно-практическую разработку в области технологии инженерного обучения по 

направлению цифровой экономики «умный город», учебники по информационному праву, основам эксплуатации 

специальных электромеханических систем, учебное пособие по технологии переработки нефти, а также за разработку 

системы подготовки победителей международных олимпиад школьников по естественным наукам. Среди лауреатов 

премии – член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук, девять докторов наук, шесть 

кандидатов наук, девять профессоров, три доцента. 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.3 Отдельное мероприятие 5.3 «Сопровождение 

реализации отдельных мероприятий 

государственной программы» 

Х Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, 

анализа, прогноза и проектной 

деятельности в сфере 

образования Минпросвещения 

России; 

Петрунина И.А., директор 

Департамента управления 

имущественным комплексом 

и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

Х Х 1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2020 г. 

1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. 

  Риски, наступившие в ходе реализации 

ведомственной целевой программы
7
 

Нарушение сроков заключения 

соглашений в связи с 

реорганизационными процедурами 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

Низкая 2 Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков После разделения полномочий 

Минпросвещения России и 

Минобрнауки России в части, 

касающейся организации конкурсов, 

проведение конкурсного отбора было 

организовано в кратчайшие сроки 

Низкая 2 Х Х Х Х 

5.3.1.1 Контрольная точка 5.3.1.1. Представлена в 

Минвостокразвития России информация о 

реализации мероприятий государственной 

программы, направленных на опережающее 

развитие Дальнего Востока 

4.5 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, 

анализа, прогноза и проектной 

деятельности в сфере 

образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 30 мая Х 29 мая 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации об оставлении на контроле подпункта «е» 

пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам Восточного экономического форума 4 

сентября 2015 г. в Минвостокразвития России направлена информация по вопросу об обеспечении приоритетного 

характера финансирования задач социально-экономического развития Дальнего Востока в рамках реализации 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» письмом от 29 мая 2018 г. № ВП-1270/02 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.3.1.2 Контрольная точка 5.3.1.2. Представлена в 

Минвостокразвития России информация о 

реализации мероприятий государственной 

программы, направленных на опережающее 

развитие Дальнего Востока  

4.5 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, 

анализа, прогноза и проектной 

деятельности в сфере 

образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 10 октября Х 2 октября 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

В рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации информация по вопросу формирования и 

реализации мер по опережающему социально-экономическому развитию Дальнего Востока в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2018 г. № 1642, была направлена в Минвостокразвития России письмом от 2 октября 2018 г. 

№ ПЗ-397/02-дсп 

5.3.1.3 Контрольная точка 5.3.1.3. Представлена в 

Минвостокразвития России информация о 

реализации мероприятий государственной 

программы, направленных на опережающее 

развитие Дальнего Востока  

4.5 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, 

анализа, прогноза и проектной 

деятельности в сфере 

образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 30 ноября Х 28 ноября 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации об оставлении на контроле подпункта «е» 

пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам Восточного экономического форума 4 

сентября 2015 г. в Минвостокразвития России направлена информация по вопросу об обеспечении приоритетного 

характера финансирования задач социально-экономического развития Дальнего Востока в рамках реализации 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» письмом от 28 ноября 2018 г. № МР-

134/02 

5.3.2.1 Контрольная точка 5.3.2.1. Заключены соглашения 

на предоставление грантов по мероприятию 

«Субсидии на выполнение мероприятий по 

поддержке инноваций в области развития и 

модернизации образования» основного мероприятия 

«Реализация механизмов оценки и обеспечения 

качества образования» направления (подпрограммы) 

«Совершенствование управления системой 

образования» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» в 

1.0 Петрунина И.А., директор 

Департамента управления 

имущественным комплексом 

и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 августа Х 15 декабря 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2018 году 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Сроки заключения соглашений были нарушены в связи с реорганизационными процедурами Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

5.3.2.2 Контрольная точка 5.3.2.2. Реализована Концепция 

открытости федеральных органов исполнительной 

власти в части предоставления свободного доступа 

к итоговым данным результатов анализа 

и перспектив развития образования по итогам 

мониторинга 2017 года на официальном сайте 

Минпросвещения России в сети «Интернет» 

1.0 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, 

анализа, прогноза и проектной 

деятельности в сфере 

образования Минпросвещения 

России 

Х Х Х 29 декабря Х 29 декабря 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

В рамках реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти в части предоставления 

свободного доступа к итоговым данным результатов анализа и перспектив развития образования ежегодно проводится 

мониторинг системы образования, результаты которого размещаются в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мониторинг системы образования проводится с 2013 отчетного года и представляет собой систематическое 

наблюдение за состоянием и условиями осуществления образования, контингентом обучающихся, их учебными 

достижениями, профессиональными достижениями выпускников и другими важными характеристиками 

функционирования системы. Мониторинг проводится для обеспечения органов государственной власти и граждан 

Российской Федерации развернутой объективной информацией о системе образования. Основанием для проведения 

мониторинга системы образования являются Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (часть 5 статьи 97) и Правила осуществления мониторинга системы образования, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования». 

В целях обеспечения информационной открытости отчет Минпросвещения России «О результатах мониторинга 

системы образования» за 2017 год размещен 29 декабря 2018 г. на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

https://docs.edu.gov.ru/document/e5b3002dd5c6e36fa679f7db75cca043/   

5.3.3.1 Контрольная точка 5.3.3.1. Осуществлен 

мониторинг обращений, поступивших в рамках 

«горячей линии» по вопросам оплаты труда 

педагогических работников 

4.4 Хамардюк А.В., директор 

Департамента стратегии, 

анализа, прогноза и проектной 

деятельности в сфере 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

образования Минпросвещения 

России 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Осуществлен мониторинг обращений, поступивших в рамках функционирования «горячей линии» по вопросам оплаты 

труда педагогических работников. 

С 7 декабря 2015 г. (начало работы «Горячей линии») по 31 декабря 2018 г. через официальный сайт по «Горячей 

линии» в целом поступило 2041 обращение, из них в 2018 году – 750. 

По уровням образования вопросы распределяются следующим образом: 

Дошкольное образование: всего 312 обращений, из них по вопросам: снижения заработной платы – 77, иным вопросам 

– 183, увеличения нагрузки – 52. 

Общее образование: всего 887 обращений, из них по вопросам: снижения заработной платы – 299, иным вопросам – 

518, увеличения нагрузки – 70. 

Среднее профессиональное образование: всего 253 обращения, из них по вопросам: снижения заработной платы – 56, 

иным вопросам – 161, увеличения нагрузки – 36. 

Высшее образование: всего 402 обращений, из них по вопросам: снижения заработной платы – 81, иным вопросам – 

266, увеличения нагрузки – 55. 

Дополнительное образование детей: всего 187 обращений, из них по вопросам: снижения заработной платы – 51, иным 

вопросам – 98, увеличения нагрузки – 38. 

В соответствии с пунктами 2.1.1. и 2.3.1 Отраслевого соглашения по организациям, находящимся в ведении 

Министерства образования и науки Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного 6 декабря 2017 г., анализ 

обращений, поступивших в рамках «Горячей линии», также осуществляется Профессиональным союзом работников 

народного образования и науки Российской Федерации (далее – Профсоюз).  

Минпросвещения России совместно с Профсоюзом продолжен мониторинг обращений, поступивших в рамках 

«Горячей линии», по его результатам обновляется раздел с типовыми вопросами-ответами, организуется 

разъяснительная работа в субъектах Российской Федерации. 

По информации, представленной всеми субъектами Российской Федерации, на первой странице официальных сайтов 

органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования, размещен баннер 

с переходом на страницу «Горячая линия», содержащую следующую информацию: 

– контактный телефон «Горячей линии» и график работы операторов в регионе; 

– форма обратной связи для электронного обращения по вопросам оплаты труда; 

– типовые вопросы и ответы об оплате труда педагогических работников образовательных организаций регионов; 

– ссылка на информационно-консультационный портал Роструда по вопросам трудовых прав работников 

(онлайнинспекция.рф). 

В рамках поддержки работы, осуществляемой субъектами Российской Федерации по функционированию «Горячей 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

линии» на сайтах региональных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования, Минпросвещения России в рабочем порядке направлено в регионы уведомление о продолжении 

работы по функционированию «Горячей линии» по вопросам оплаты труда и, при необходимости, усилении 

взаимодействия с педагогическим сообществом. 

Информационно-аналитическая справка о функционировании «Горячей линии», организованной Минпросвещения 

России и субъектами Российской Федерации ежемесячно предоставляется в Минтруд России (письма от 7 февраля 

2018 г. № ВП-303/02, от 7 марта 2018 г. № ВП-704/02, от 9 апреля 2018 г. № ВП-931/02, от 8 мая 2018 г. № ВП-1194/02, 

от 8 июня 2018 г. № ВП-1326/02, от 6 июля 2018 г. № ВП-1460/02, от 9 августа 2018 г. № ПЗ-1076/02, от 10 сентября 

2018 г. № ПЗ-20/02, от 10 октября 2018 г. № ПЗ-473/02, от 9 ноября 2018 г. № МР-88/02, от 7 декабря 2018 г. № МР-

162/02, от 10 января 2019 г. № АН-6/02). 

5.4 Отдельное мероприятие 5.4 «Совершенствование 

механизмов управления в системе среднего 

профессионального и высшего образования»  

Х Васильева О.Ю., Министр 

просвещения Российской 

Федерации 

Х Х 1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2020 г. 

1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. 

  Риски, наступившие в ходе реализации 

ведомственной целевой программы
7
 

Отсутствуют – – Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков – – – Х Х Х Х 

5.4.1.1 Контрольная точка 5.4.1.1. Издание приказа о 

комиссии Министерства по проведению в 2018 году 

отбора субъектов Российской Федерации на 

предоставление в 2019 году субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение 

мероприятия «Создание условий для получения 

среднего профессионального и высшего образования 

людьми с ограниченными возможностями здоровья 

посредством разработки нормативно- 

методической базы и поддержки инициативных 

проектов»  

1.0 Черноскутова И.А., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере профессионального 

образования и опережающей 

подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х Х 30 

сентября 

Х 3 сентября 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Минпросвещения России издан приказ от 3 сентября 2018 г. № 32 «О комиссии Министерства по проведению в 2018 

году отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятия «Создание условий для 

получения среднего профессионального и высшего образования людьми с ограниченными возможностями здоровья 

посредством разработки нормативно- методической базы и поддержки инициативных проектов». 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.4.1.2 Контрольная точка 5.4.1.2. Завершен прием и 

рассмотрение заявок на предоставление в 2019 году 

субсидии на создание условий для получения среднего 

профессионального и высшего образования людьми 

с ограниченными возможностями здоровья 

посредством разработки нормативно-

методической базы и поддержки инициативных 

проектов 

1.0 Петрунина И.А., директор 

Департамента управления 

имущественным комплексом 

и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

Х Х Х 19 октября Х 19 октября 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Прием и рассмотрение заявок на предоставление в 2019 году субсидии на создание условий для получения среднего 

профессионального и высшего образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством 

разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов завершен 19 октября 2018 года 

5.4.1.3 Контрольная точка 5.4.1.3. В субъектах Российской 

Федерации создано не менее 10 ресурсных учебно-

методических центров по обучению инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья на базе 

ведущих профессиональных образовательных 

организаций  

4.3 Черноскутова И.А., директор 

Департамента 

государственной политики в 

сфере профессионального 

образования и опережающей 

подготовки кадров 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

По окончанию реализации мероприятия 5.4 «Совершенствование механизмов управления в системе среднего 

профессионального и высшего образования» на 31 декабря 2018 года во всех отобранных 25 субъектах созданы 

ресурсные учебно-методические центры. 

Б Направление (подпрограмма) Б. «Развитие и распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка 

международного диалога» 

    

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ 

Б.1 Отдельное мероприятие Б.1 «Совершенствование 

норм и условий для полноценного 

функционирования русского языка» 

Х Васильева О.Ю., Министр 

просвещения Российской 

Федерации;  

Кравцов С.С., руководитель 

Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и 

науки 

Х Х 1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2020 г. 

1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Риски, наступившие в ходе реализации 

ведомственной целевой программы
7
 

Отсутствуют – – Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков – – – Х Х Х Х 

Б.1.1.1 Контрольная точка Б.1.1.1. Разработан банк 

заданий и контрольных измерительных материалов 

по русскому языку в 2018 году (2 500 заданий, 

включая 2 диагностических тестирования) 

3.0 Кравцов С.С., руководитель 

Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и 

науки 

Х Х Х 30 ноября Х 30 ноября 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

В рамках государственного контракта от 21 мая 2018 г. № РЯ-01-кс-2018 на выполнение работ (оказание услуг) по 

развитию открытого банка оценочных средств по русскому языку разработан  открытый банк оценочных средств по 

русскому языку, включающий: 

2552 задания по русскому языку для обучающихся 10-11 классов по основным разделам курса  русского языка 

(«Чтение», «Письмо», «Слушание», «Говорение», «Основные разделы науки о языке»), в том числе задания с устной 

формой ответа, включая 603 задания для 10 класса базового уровня изучения русского языка; 909 заданий для 10 класса 

углубленного уровня изучения русского языка; 403 задания для 11 класса базового уровня изучения русского языка; 

637 заданий для 11 класса углубленного уровня изучения русского языка; 

16 контрольных измерительных материалов (КИМ) для 10-11 классов, включая 4 КИМ  для 10 класса базового уровня 

изучения русского языка, 4 КИМ для 11 класса базового уровня изучения русского языка, 4 КИМ для 10 класса 

углубленного уровня изучения русского языка, 4 КИМ для 11 класса углубленного уровня изучения русского языка. 

Б.1.2.1 Контрольная точка Б.1.2.1. Обучены (прошли 

стажировку) не менее 3300 специалистов в области 

изучения русского языка (как родного, как неродного, 

как иностранного) в образовательных организациях 

Российской Федерации 

  Садовникова Ж.В., 

заместитель директора 

Департамента 

государственной политики в 

сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 3 декабря 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

В 2018 году более 16 тыс. педагогических работников прошли повышение квалификации и переподготовку по 

вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка 

Б.1.3.1 Контрольная точка Б.1.3.1. Проведен анализ 

выпускных сочинений 2017/18 учебного года для 

совершенствования технологий и методик 

преподавания русского языка.  

3.0 Кравцов С.С., руководитель 

Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и 

науки 

Х Х Х 30 декабря Х 30 декабря 

  Подтверждение факта наступления / обоснование В ходе реализации работ по государственному контракту от 28 мая 2018 г. № РЯ-02-кс-2018 на выполнение работ 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

(оказание услуг) по аналитическому и методическому сопровождению итогового сочинения (изложения) осуществлен 

статистический анализ результатов итогового сочинения (изложения) 2017/18 учебного года в разрезе 85 субъектов 

Российской Федерации. Сопоставлены статистические данные по результатам анализа итоговых сочинений 2015/16 

учебного года и итоговых сочинений 2016/17 учебного года с полученными статистическими данными результатов 

анализа итоговых сочинений 2017/18 учебного года. Сопоставлены статистические данные по результатам анализа 

итоговых изложений 2016/17 учебного года с полученными статистическими данными результатов анализа итоговых 

изложений 2017/18 учебного года.  

С привлечением экспертов осуществлен выборочный содержательный анализ 930 итоговых сочинений и 200 итоговых 

изложений 2017/18 учебного года на предмет выявления положительных сторон сочинений, выделения типичных 

ошибок, выявления типичных и оригинальных подходов к раскрытию тем сочинений, выявления проблем в обучении 

написанию сочинения в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего общего 

образования. 

Сформированы предложения по перспективному направлению совершенствования модели проведения итогового 

сочинения. 

Б.2 Отдельное мероприятие Б.2 «Совершенствование 

условий для расширения русского языка в 

государствах – участниках Содружества 

Независимых Государств» 

Х Митрофанова Э.В., 

руководитель Федерального 

агентства по делам 

Содружества Независимых 

Государств, 

соотечественников, 

проживающих за рубежом, 

и по международному 

гуманитарному 

сотрудничеству 

Х Х 1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2020 г. 

1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. 

  Риски, наступившие в ходе реализации 

ведомственной целевой программы
7
 

Отсутствуют – – Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков Внутриведомственный контроль Высокая 2 Х Х Х Х 

Б.2.1.1 Контрольная точка Б.2.1.1. Подготовлены и 

проведены комплексные мероприятия 

просветительского, образовательного и научно-

методического характера, направленные на 

продвижение, поддержку и укрепление позиций 

русского языка, а также на популяризацию 

1.0 Митрофанова Э.В., 

руководитель Федерального 

агентства по делам 

Содружества Независимых 

Государств, 

соотечественников, 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

российской науки, культуры и образования в 

государствах – участниках СНГ» 

проживающих за рубежом, 

и по международному 

гуманитарному 

сотрудничеству 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Достижение запланированных значений целевых показателей (индикаторов) оценивается с учетом фактических 

количественных результатов, полноты использования бюджетных средств и осуществляется по окончании 

финансового года (государственные контракты от 25 июня 2018 г. №017/ГК, от 3 августа 2018 г. №044/ГК). 

Количество комплексных мероприятий, направленных на расширение присутствия русского языка и образования на 

русском языке в государствах - участниках Содружества Независимых Государств – 11. 

Численность участников комплексных мероприятий, направленных на расширение присутствия русского языка и 

образования на русском языке в государствах - участниках Содружества Независимых Государств - 3 356 человек. 

Б.2.1.2 Контрольная точка Б.2.1.2. Проведены 

мероприятия по повышению квалификации и 

переподготовке кадров для образовательных 

учреждений с преподаванием русского языка и 

обучением на русском языке в государствах – 

участниках СНГ 

1.0 Митрофанова Э.В., 

руководитель Федерального 

агентства по делам 

Содружества Независимых 

Государств, 

соотечественников, 

проживающих за рубежом, 

и по международному 

гуманитарному 

сотрудничеству 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Достижение запланированных значений целевых показателей (индикаторов) оценивается с учетом фактических 

количественных результатов, полноты использования бюджетных средств и осуществляется по окончании 

финансового года (государственные контракты от 20 июня 2018 г. №023/ГК, от 21 июня 2018 г. №024/ГК). 

Число преподавателей русского языка государств - участников Содружества Независимых Государств, прошедших 

обучение, повышение квалификации и стажировку – 2031 человек. 

Б.2.1.3 Контрольная точка Б.2.1.3. Организована поставка 

в представительства Россотрудничества и русские 

школы (классы) в государствах – участниках СНГ 

учебников и учебных пособий, научно-популярных 

книг и журналов по русскому языку, литературе и 

культуре России 

1.0 Митрофанова Э.В., 

руководитель Федерального 

агентства по делам 

Содружества Независимых 

Государств, 

соотечественников, 

проживающих за рубежом, 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

и по международному 

гуманитарному 

сотрудничеству 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Достижение запланированных значений целевых показателей (индикаторов) оценивается с учетом фактических 

количественных результатов, полноты использования бюджетных средств и осуществляется по окончании 

финансового года (государственные контракты от 24 августа 2018 г. №052/ГК, от 30 июля 2018 г. №038/ГК, от 30 

октября 2018 г. №079/ГК, от 22 декабря 2018 г. №094/ГК, от 22 декабря 2018 г. №095/ГК). 

Общее количество комплектов учебников, учебных пособий, научно-популярной и художественной литературы, 

поставленных в образовательные организации и центры государств - участников Содружества Независимых 

Государств, в которых ведется обучение на русском языке или изучается русский язык – 64 469 экземпляров. 

Б.2.1.4 Контрольная точка Б.2.1.4. Проведены 

аналитические и мониторинговые исследования, 

направленные на изучение положения русского языка 

в государствах – участниках СНГ 

1.0 Митрофанова Э.В., 

руководитель Федерального 

агентства по делам 

Содружества Независимых 

Государств, 

соотечественников, 

проживающих за рубежом, 

и по международному 

гуманитарному 

сотрудничеству 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Достижение запланированных значений целевых показателей (индикаторов) оценивается с учетом фактических 

количественных результатов, полноты использования бюджетных средств и осуществляется по окончании 

финансового года (государственный контракт от 9 августа 2018 г. №047/ГК). 

Проведены мониторинговые и аналитические исследования, направленные на изучение положения русского языка в 

государствах – участниках СНГ. 

Б.2.1.5 Контрольная точка Б.2.1.5. Реализованы проекты, 

направленные на обеспечение организационно-

методической поддержки русских школ 

в государствах – участниках СНГ 

1.0 Митрофанова Э.В., 

руководитель Федерального 

агентства по делам 

Содружества Независимых 

Государств, 

соотечественников, 

проживающих за рубежом, 

и по международному 

Х Х Х 31 октября Х 31 октября 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

гуманитарному 

сотрудничеству 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Достижение запланированных значений целевых показателей (индикаторов) оценивается с учетом фактических 

количественных результатов, полноты использования бюджетных средств и осуществляется по окончании 

финансового года (государственные контракты от 19 июня 2018 г. №019/ГК, от 6 июля 2018 г. №021/ГК, от 21 июня 

2018 г. №026/ГК, от 24 июля 2018 г. №045/ГК, от 29 октября 2018 г. №065/ГК, от 29 октября 2018 г. №070/ГК). 

Количество русских школ (классов), которым оказана организационно-методическая поддержка – 32. 

Число преподавателей русского языка государств - участников Содружества Независимых Государств, прошедших 

обучение, повышение квалификации и стажировку – 1642. 

Количество комплексных мероприятий, направленных на расширение присутствия русского языка и образования на 

русском языке в государствах - участниках Содружества Независимых Государств – 18. 

Численность участников комплексных мероприятий, направленных на расширение присутствия русского языка и 

образования на русском языке в государствах - участниках Содружества Независимых Государств – 3 123 человека. 

Б.3 Отдельное мероприятие Б.3 «Совершенствование 

условий для расширения присутствия русского 

языка и образования на русском языке 

в иностранных государствах» 

Х Митрофанова Э.В., 

руководитель Федерального 

агентства по делам 

Содружества Независимых 

Государств, 

соотечественников, 

проживающих за рубежом, 

и по международному 

гуманитарному 

сотрудничеству 

Х Х 1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2020 г. 

1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. 

  Риски, наступившие в ходе реализации 

ведомственной целевой программы
7
 

Отсутствуют – – Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков Внутриведомственный контроль Высокая 2 Х Х Х Х 

Б.3.1.1 Контрольная точка Б.3.1.1. Подготовка и 

проведение в странах дальнего зарубежья 

комплексных мероприятий просветительского, 

образовательного и научно-методического 

характера, направленных на продвижение, 

поддержку и укрепление позиций русского языка, 

а также на популяризацию российской науки, 

1.0 Митрофанова Э.В., 

руководитель Федерального 

агентства по делам 

Содружества Независимых 

Государств, 

соотечественников, 

проживающих за рубежом, 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

культуры и образования в мире и по международному 

гуманитарному 

сотрудничеству 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Достижение запланированных значений целевых показателей (индикаторов) оценивается с учетом фактических 

количественных результатов, полноты использования бюджетных средств и осуществляется по окончании 

финансового года (государственные контракты от 25 июня 2018 г. №018/ГК, от 21 июня 2018 г. №027/ГК, от 12 июля 

2018 г. №036/ГК). 

Количество комплексных мероприятий, направленных на расширение присутствия русского языка и образования на 

русском языке в иностранных государствах – 21 мероприятие. 

Численность участников комплексных мероприятий, направленных на расширение присутствия русского языка и 

образования на русском языке в иностранных государствах – 3606 человек. 

Б.3.1.2 Контрольная точка Б.3.1.2. Проведены 

мероприятия по повышению квалификации и 

переподготовке кадров для образовательных 

учреждений с преподаванием русского языка и 

обучением на русском языке в зарубежных странах 

1.0 Митрофанова Э.В., 

руководитель Федерального 

агентства по делам 

Содружества Независимых 

Государств, 

соотечественников, 

проживающих за рубежом, 

и по международному 

гуманитарному 

сотрудничеству 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Достижение запланированных значений целевых показателей (индикаторов) оценивается с учетом фактических 

количественных результатов, полноты использования бюджетных средств и осуществляется по окончании 

финансового года (государственный контракт от 21 июня 2018 г. №025/ГК). 

Количество комплексных мероприятий, направленных на расширение присутствия русского языка и образования на 

русском языке в иностранных государствах – 12 мероприятий. 

Численность участников комплексных мероприятий, направленных на расширение присутствия русского языка и 

образования на русском языке в иностранных государствах – 1001 человек. 

Б.3.1.3 Контрольная точка Б.3.1.3. Организована поставка 

в российские центры науки и культуры и русские 

школы (классы) в странах дальнего зарубежья 

учебников и учебных пособий, научно-популярных 

книг и журналов по русскому языку, литературе и 

1.0 Митрофанова Э.В., 

руководитель Федерального 

агентства по делам 

Содружества Независимых 

Государств, 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

культуре России соотечественников, 

проживающих за рубежом, 

и по международному 

гуманитарному 

сотрудничеству 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Достижение запланированных значений целевых показателей (индикаторов) оценивается с учетом фактических 

количественных результатов, полноты использования бюджетных средств и осуществляется по окончании 

финансового года (государственные контракты от 24 августа 2018 г. №053/ГК, от 30 июля 2018 г. №039/ГК, от 12 июля 

2018 г. №041/ГК, от 8 октября 2018 г. №055/ГК, от 12 октября 2018 г. №061/ГК, от 30 октября 2018 г. №080/ГК). 

Количество поставленных в российские центры науки и культуры и русские школы (классы) учебников, учебных 

пособий справочных изданий по русскому языку, научно-популярной и художественной литературы (без учета данных 

в отношении государств - участников Содружества Независимых Государств) – 82 554 экземпляров. 

Б.3.1.4 Контрольная точка Б.3.1.4. Проведены 

аналитические и мониторинговые исследования, 

направленные на изучение положения русского языка 

в странах дальнего зарубежья 

1.0 Митрофанова Э.В., 

руководитель Федерального 

агентства по делам 

Содружества Независимых 

Государств, 

соотечественников, 

проживающих за рубежом, 

и по международному 

гуманитарному 

сотрудничеству 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Достижение запланированных значений целевых показателей (индикаторов) оценивается с учетом фактических 

количественных результатов, полноты использования бюджетных средств и осуществляется по окончании 

финансового года (государственный контракт от 13 июля 2018 г. №043/ГК). 

Проведены мониторинговые и аналитические исследования, направленные на изучение положения русского языка в 

иностранных государствах. 

Б.3.1.5 Контрольная точка Б.3.1.5. Реализованы проекты, 

направленные на организационно-методическое 

обеспечение поддержки русских школ в странах 

дальнего зарубежья 

1.0 Митрофанова Э.В., 

руководитель Федерального 

агентства по делам 

Содружества Независимых 

Государств, 

соотечественников, 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

проживающих за рубежом, 

и по международному 

гуманитарному 

сотрудничеству 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Достижение запланированных значений целевых показателей (индикаторов) оценивается с учетом фактических 

количественных результатов, полноты использования бюджетных средств и осуществляется по окончании 

финансового года (государственные контракты от 20 июня 2018 г. №020/ГК, от 20 июня 2018 г. №022/ГК, от 22 июня 

2018 г. №028/ГК, от 22 июня 2018 г. №029/ГК, от 22 июня 2018 г. №030/ГК, от 22 июня 2018 г. №031/ГК, от 11 июля 

2018 г. №037/ГК, от 24 июля 2018 г. №046/ГК, от 29 октября 2018 г. №066/ГК). 

Количество комплексных мероприятий, направленных на расширение присутствия русского языка и образования на 

русском языке в иностранных государствах – 34. 

Численность участников комплексных мероприятий, направленных на расширение присутствия русского языка и 

образования на русском языке в иностранных государствах – 1766 человек. 

Б.4 Отдельное мероприятие Б.4 «Развитие открытого 

образования на русском языке и обучения 

русскому языку» 

Х Васильева О.Ю., Министр 

просвещения Российской 

Федерации 

Х Х 1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2020 г. 

1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. 

  Риски, наступившие в ходе реализации 

ведомственной целевой программы
7
 

Нарушение сроков заключения 

соглашений в связи с 

реорганизационными процедурами 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

Низкая 2 Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков После разделения полномочий 

Минпросвещения России и 

Минобрнауки России в части, 

касающейся организации конкурсов, 

проведение конкурсного отбора было 

организовано в кратчайшие сроки 

Низкая 2 Х Х Х Х 

Б.4.1.1 Контрольная точка Б.4.1.1. Заключены соглашения 

на предоставление грантов в форме субсидий в 

рамках реализации мероприятия «Субсидии на 

реализацию мероприятий, направленных на 

полноценное функционирование и развитие русского 

языка» основного мероприятия «Развитие 

1.0 Петрунина И.А., директор 

Департамента управления 

имущественным комплексом 

и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

Х Х Х 1 августа Х 15 декабря 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

открытого образования на русском языке и 

обучения русскому языку» направления 

(подпрограммы) «Развитие и распространение 

русского языка как основы гражданской 

самоидентичности и языка международного 

диалога («Русский язык») государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

образования» в 2018 году 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Сроки заключения соглашений были нарушены в связи с реорганизационными процедурами Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

Б.4.1.2 Контрольная точка Б.4.1.2. «Увеличено число курсов 

открытого образования на русском языке 

(программы общего, дополнительного образования)» 

2.1 Емельянов А.А., директор 

Департамента 

международного 

сотрудничества и связей с 

общественностью 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

По предварительным данным, сформированным на основании соглашений, заключенных в рамках предоставления 

субсидий, подготовлено 150 курсов открытого образования на русском языке при целевом показателе 105 на 2018 год 

Б.4.1.3 Контрольная точка Б.4.1.3. Увеличено число детей, 

обучающихся в онлайн-школе на русском языке 

2.1 Емельянов А.А., директор 

Департамента 

международного 

сотрудничества и связей с 

общественностью 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

По предварительным данным, сформированным на основании соглашений, заключенных в рамках предоставления 

субсидий, в 2018 году число детей, обучающихся в онлайн-школе на русском языке, составило 10 761 человек (в 2017 

году – 10 632). 

Б.5 Отдельное мероприятие Б.5 «Проведение Х Васильева О.Ю., Министр Х Х 1 января 31 декабря 1 января 31 декабря 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

крупных социально значимых мероприятий, 

направленных на популяризацию русского 

языка» 

просвещения Российской 

Федерации 

2018 г. 2020 г. 2018 г. 2018 г. 

  Риски, наступившие в ходе реализации 

ведомственной целевой программы
7
 

Нарушение сроков заключения 

соглашений в связи с 

реорганизационными процедурами 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

Низкая 2 Х Х Х Х 

  Мероприятия по минимизации рисков После разделения полномочий 

Минпросвещения России и 

Минобрнауки России в части, 

касающейся организации конкурсов, 

проведение конкурсного отбора было 

организовано в кратчайшие сроки 

Низкая 2 Х Х Х Х 

Б.5.1.1 Контрольная точка Б.5.1.1. Заключены соглашения 

на предоставление грантов в форме субсидий в 

рамках реализации мероприятия «Субсидии на 

реализацию мероприятий, направленных на 

полноценное функционирование и развитие русского 

языка» основного мероприятия «Проведение 

крупных социально значимых мероприятий, 

направленных на популяризацию русского языка» 

направления (подпрограммы) «Развитие и 

распространение русского языка как основы 

гражданской самоидентичности и языка 

международного диалога («Русский язык»)» 

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» в 2018 году 

1.0 Петрунина И.А., директор 

Департамента управления 

имущественным комплексом 

и конкурсных процедур 

Минпросвещения России 

Х Х Х 1 августа Х 15 декабря 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

Сроки заключения соглашений были нарушены в связи с реорганизационными процедурами Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

Б.5.1.2 Контрольная точка Б.5.1.2. «Увеличена численность 2.1 Емельянов А.А., директор Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 
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№ п/п Наименование проекта (программы)
2
, ВЦП, этапа/ 

мероприятия, контрольной точки 

Статус 

конт-

роль-

ной 

точки
 3

 

Ответственное должностное 

лицо  (Ф. И. О., должность)
4 

Степень 

влияния риска 

на основные 

параметры 

государственной 

программы
5 

Статус риска 

и мероприятия 

по реагиро-

ванию на риск
6 

Плановый срок Фактический срок 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

иностранных участников мероприятий, 

популяризирующих русский язык, образование и 

культуру России» 

Департамента 

международного 

сотрудничества и связей с 

общественностью 

Минпросвещения России 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

По предварительным данным, сформированным на основании соглашений, заключенных в рамках предоставления 

субсидий,  численность иностранных участников мероприятий, популяризирующих русский язык, образование и 

культуру России составило 9 190 человек при целевом показателе 9 042 человека на 2018 год 

Б.5.1.3 Контрольная точка Б.5.1.3. Увеличено количество 

мероприятий просветительского, образовательного 

и научно-методического характера, направленных 

на популяризацию русского языка, российского 

образования и культуры (в том числе олимпиад и 

конкурсов по русскому языку) 

2.1 Емельянов А.А., директор 

Департамента 

международного 

сотрудничества и связей с 

общественностью 

Минпросвещения России 

Х Х Х 31 декабря Х 31 декабря 

  Подтверждение факта наступления / обоснование 

ненаступления (наступления не в установленный 

срок) контрольной точки, в том числе причины 

отклонения 

По предварительным данным, сформированным на основании соглашений, заключенных в рамках предоставления 

субсидий,  количество мероприятий просветительского, образовательного и научно-методического характера, 

направленных на популяризацию русского языка, российского образования и культуры (в том числе олимпиад и 

конкурсов по русскому языку) составило 137 мероприятие при целевом показателе 74 мероприятия 

 

1
 Не утвержден. 

2
 Указываются федеральные проекты, ведомственные проекты, отдельные мероприятия федеральных проектов. До 1 января 2020 г. также указываются приоритетные 

проекты (программы). 
3
 В соответствии с планом мониторинга реализации пилотной государственной программы. 

4
 В соответствии с планом мониторинга реализации пилотной государственной программы. В случае если ответственное должностное лицо не является сотрудником 

ответственного исполнителя, соисполнителя или участника пилотной государственной программы, в графе 4 указывается «Иное должностное лицо». 
5
 Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы указывается в соответствии с планом мониторинга реализации пилотной 

государственной программы. 
6
 Рискам (мерам по их минимизации) статусы присваиваются на основании плана мониторинга пилотной государственной программы: 

«1» -  риски (меры, направленные на минимизацию рисков) были предусмотрены в плане мониторинга реализации пилотной государственной программы; 

«2» -  риски (меры, направленные на минимизацию рисков) не были предусмотрены в плане мониторинга реализации пилотной государственной программы. 
7
 Сведения о рисках, наступивших в ходе реализации проекта (программы), ведомственной целевой программы, указываются отдельно по каждому риску.  
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8
 Указываются реквизиты документа, иные основания, подтверждающие выполнение контрольной точки, либо причины невыполнения контрольной точки в 

установленные сроки. При этом в случае ненаступления контрольной точки помимо соответствующего обоснования, в том числе указываются сведения об ожидаемом 

сроке наступления контрольной точки «Ожидаемый срок наступления контрольной точки: ДД месяц ГГГГ». 
9
 Указывается наименование ведомственной целевой программы либо наименование отдельного мероприятия, направленного на финансирование деятельности 

центрального аппарата. До 1 января 2020 г. могут указываться наименования отдельных мероприятий. 

*По состоянию на 24 апреля 2019 г. данные от Минобрнауки России не поступали 

**По данным Рособрнадзора (Кочетова С.М., письмо от 23 января 2019 г. № 01-52-40/08-22) 



Таблица 6

Наименование государственной программы, 

направления (подпрограммы), проекта (программы), 

ведомственной целевой программы 

Источники ресурсного обеспечения
План

(тыс. руб.)

Факт

(тыс. руб.)

1 2 3 4

Всего: 3 393 783 770,6 3 572 885 008,5

федеральный бюджет 502 349 655,7 545 085 932,9

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
2 885 625 114,9 3 022 065 975,6

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 5 809 000,0 5 733 100,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием

0,0 0,0

Всего: 701 304 517,5 739 317 567,2

федеральный бюджет 445 156 659,7 468 096 912,1

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 250 858 857,8 265 931 655,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 5 289 000,0 5 289 000,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием

0,0 0,0

Всего: 19 598,0 19 598,0

федеральный бюджет 19 598,0 19 598,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию 

пилотной государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие образования"

Направление (подпрограмма)  "Реализация 

образовательных программ профессионального 

образования"

Проектная часть

Ведомственный проект "Создание и ведение 

информационного портала, обеспечивающего 

расширение взаимодействия абитуриентов и 

образовательных организаций высшего образования, 

находящихся на территории Российской Федерации 

("Поступай правильно")"
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Наименование государственной программы, 

направления (подпрограммы), проекта (программы), 

ведомственной целевой программы 

Источники ресурсного обеспечения
План

(тыс. руб.)

Факт

(тыс. руб.)

1 2 3 4

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 800 000,0 695 000,0

федеральный бюджет 300 000,0 195 000,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 500 000,0 500 000,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 11 754 934,9 20 156 591,9

федеральный бюджет 8 745 934,9 17 147 591,9

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 3 009 000,0 3 009 000,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 16 417 120,4 16 006 137,4

федеральный бюджет 14 637 120,4 14 226 137,4

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 1 780 000,0 1 780 000,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Отдельные мероприятия приоритетного проекта 

"Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации" в сфере профессионального 

образования"

Приоритетный проект "Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий"

Ведомственный проект "Создание и ведение 

информационного портала, обеспечивающего 

расширение взаимодействия абитуриентов и 

образовательных организаций высшего образования, 

находящихся на территории Российской Федерации 

("Поступай правильно")"

Отдельные мероприятия приоритетного проекта 

"Вузы как центры пространства создания инноваций"
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Наименование государственной программы, 

направления (подпрограммы), проекта (программы), 

ведомственной целевой программы 

Источники ресурсного обеспечения
План

(тыс. руб.)

Факт

(тыс. руб.)

1 2 3 4

Всего: 291 650,0 143 900,0

федеральный бюджет 291 650,0 143 900,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 402 623 618,7 417 662 866,3

федеральный бюджет 382 029 347,4 395 871 948,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 20 594 271,3 21 790 918,4

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 253 460 201,3 268 670 482,7

федеральный бюджет 23 195 614,8 24 529 746,1

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 230 264 586,5 244 140 736,7

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Отдельные мероприятия приоритетного проекта 

"Развитие экспортного потенциала российской 

системы образования"

Процессная часть

Основное мероприятие "Реализация образовательных 

программ высшего образования"

Основное мероприятие "Реализация образовательных 

программ среднего профессионального образования 

и профессионального обучения"
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Наименование государственной программы, 

направления (подпрограммы), проекта (программы), 

ведомственной целевой программы 

Источники ресурсного обеспечения
План

(тыс. руб.)

Факт

(тыс. руб.)

1 2 3 4

Всего: 363 551,5 339 314,3

федеральный бюджет 363 551,5 339 314,3

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 131 965,7 206 286,8

федеральный бюджет 131 965,7 206 286,8

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 1 870 082,2 1 552 086,9

федеральный бюджет 1 870 082,2 1 552 086,9

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Основное мероприятие "Социальная поддержка 

работников организаций профессионального 

образования"

Основное мероприятие "Социальная поддержка 

обучающихся в организациях профессионального 

образования"

Основное мероприятие "Поддержка талантливой 

молодежи в организациях профессионального 

образования"
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Наименование государственной программы, 

направления (подпрограммы), проекта (программы), 

ведомственной целевой программы 

Источники ресурсного обеспечения
План

(тыс. руб.)

Факт

(тыс. руб.)

1 2 3 4

Всего: 13 324 569,6 13 634 412,8

федеральный бюджет 13 324 569,6 13 634 412,8

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 0,0 26 790,7

федеральный бюджет 0,0 26 790,7

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 247 225,2 204 099,2

федеральный бюджет 247 225,2 204 099,2

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Основное мероприятие "Поддержка программ 

развития вузов и приоритетных образовательных 

программ"

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры 

системы профессионального образования"

Ведомственная целевая программа "Развитие 

интегрированной системы обеспечения 

высококвалифицированными кадрами организаций 

оборонно-промышленного комплекса Российской 

Федерации в 2016 - 2020 годах"
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Наименование государственной программы, 

направления (подпрограммы), проекта (программы), 

ведомственной целевой программы 

Источники ресурсного обеспечения
План

(тыс. руб.)

Факт

(тыс. руб.)

1 2 3 4

Всего: 2 230 818 363,9 2 349 819 367,3

федеральный бюджет 36 324 380,2 54 378 287,6

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2 194 493 983,7 2 295 441 079,8

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 1 449 640,2 1 410 727,6

федеральный бюджет 1 449 640,2 1 410 727,6

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 0,0 17 597 210,3

федеральный бюджет 0,0 17 597 210,3

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Подпрограмма "Содействие развитию дошкольного и 

общего образования"

Проектная часть

Ведомственный проект "Создание в 

общеобразовательных организациях Российской 

Федерации, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и 

спортом"

Ведомственный проект "Создание в субъектах 

Российской Федерации дополнительных мест для 

детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в 

организациях, реализующих программы 

дошкольного образования на 2018 - 2020 годы"
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Наименование государственной программы, 

направления (подпрограммы), проекта (программы), 

ведомственной целевой программы 

Источники ресурсного обеспечения
План

(тыс. руб.)

Факт

(тыс. руб.)

1 2 3 4

Всего: 28 607 900,0 28 814 004,5

федеральный бюджет 24 500 000,0 22 751 704,5

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 4 107 900,0 6 062 300,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 807 228 649,1 838 618 938,5

федеральный бюджет 517 560,3 503 674,6

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 806 711 088,8 838 115 263,9

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 1 390 115 994,7 1 458 035 525,3

федеральный бюджет 6 440 999,8 6 772 009,5

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 383 674 994,9 1 451 263 515,9

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Приоритетный проект "Создание современной 

образовательной среды для школьников"

Процессная часть

Основное мероприятие "Содействие развитию 

дошкольного образования"

Основное мероприятие "Содействие развитию 

общего образования"
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Наименование государственной программы, 

направления (подпрограммы), проекта (программы), 

ведомственной целевой программы 

Источники ресурсного обеспечения
План

(тыс. руб.)

Факт

(тыс. руб.)

1 2 3 4

Всего: 34 067,3 26 996,6

федеральный бюджет 34 067,3 26 996,6

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 2 745 112,6 4 678 964,5

федеральный бюджет 2 745 112,6 4 678 964,5

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 637 000,0 637 000,0

федеральный бюджет 637 000,0 637 000,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Ведомственная целевая программа "Российская 

электронная школа"

Основное мероприятие "Развитие кадрового 

потенциала системы дошкольного и общего 

образования"

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры 

системы дошкольного и общего образования"
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Наименование государственной программы, 

направления (подпрограммы), проекта (программы), 

ведомственной целевой программы 

Источники ресурсного обеспечения
План

(тыс. руб.)

Факт

(тыс. руб.)

1 2 3 4

Всего: 306 565 623,5 325 015 029,3

федеральный бюджет 15 991 777,7 18 482 223,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 290 053 845,8 306 088 706,4

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 520 000,0 444 100,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 225 424,3 150 025,6

федеральный бюджет 225 424,3 150 025,6

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 2 547 400,0 3 137 733,9

федеральный бюджет 1 381 800,0 2 322 033,9

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 645 600,0 371 600,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 520 000,0 444 100,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Приоритетный проект "Доступное дополнительное 

образование для детей"

Подпрограмма "Развитие дополнительного 

образования детей и реализация мероприятий 

молодежной политики"

Проектная часть

Ведомственный проект "Олимпиадное движение 

школьников"
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Наименование государственной программы, 

направления (подпрограммы), проекта (программы), 

ведомственной целевой программы 

Источники ресурсного обеспечения
План

(тыс. руб.)

Факт

(тыс. руб.)

1 2 3 4

Всего: 5 161 792,0 6 021 752,3

федеральный бюджет 5 161 792,0 6 021 752,3

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 226 892 915,5 240 384 575,4

федеральный бюджет 1 782 752,7 2 560 506,5

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 225 110 162,8 237 824 068,9

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 3 955 516,5 3 750 223,3

федеральный бюджет 3 955 516,5 3 750 223,3

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Процессная часть

Основное мероприятие "Реализация образовательных 

программ дополнительного образования детей и 

мероприятия по их развитию"

Основное мероприятие "Содействие развитию 

дополнительного образования и социализации детей"

Основное мероприятие "Выявление и поддержка 

одаренных детей и молодежи"
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Наименование государственной программы, 

направления (подпрограммы), проекта (программы), 

ведомственной целевой программы 

Источники ресурсного обеспечения
План

(тыс. руб.)

Факт

(тыс. руб.)

1 2 3 4

Всего: 66 391 267,9 70 461 372,0

федеральный бюджет 2 093 185,0 2 568 334,5

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 64 298 082,9 67 893 037,5

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 706 732,8 885 821,0

федеральный бюджет 706 732,8 885 821,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 684 574,4 223 525,9

федеральный бюджет 684 574,4 223 525,9

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по 

содействию патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации"

Основное мероприятие "Реализация механизмов 

развития молодежной политики"

Основное мероприятие "Создание условий успешной 

социализации и эффективной самореализации 

молодежи"
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Наименование государственной программы, 

направления (подпрограммы), проекта (программы), 

ведомственной целевой программы 

Источники ресурсного обеспечения
План

(тыс. руб.)

Факт

(тыс. руб.)

1 2 3 4

Всего: 154 172 501,0 158 114 214,4

федеральный бюджет 3 954 073,3 3 509 679,9

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 150 218 427,7 154 604 534,5

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 153 465 969,9 157 283 558,7

федеральный бюджет 3 247 542,2 2 679 024,3

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 150 218 427,7 154 604 534,5

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 251 190,6 207 600,0

федеральный бюджет 251 190,6 207 600,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Основное мероприятие "Поощрения педагогических 

работников за особые заслуги перед государством"

Процессная часть

Основное мероприятие "Реализация механизмов 

оценки и обеспечения качества образования в 

соответствии с государственными образовательными 

стандартами"

Подпрограмма "Совершенствование управления 

системой образования"
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Наименование государственной программы, 

направления (подпрограммы), проекта (программы), 

ведомственной целевой программы 

Источники ресурсного обеспечения
План

(тыс. руб.)

Факт

(тыс. руб.)

1 2 3 4

Всего: 337 276,3 531 867,4

федеральный бюджет 337 276,3 531 867,4

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 118 064,2 91 188,3

федеральный бюджет 118 064,2 91 188,3

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 922 764,8 618 830,3

федеральный бюджет 922 764,8 618 830,3

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Подпрограмма "Развитие и распространение 

русского языка как основы гражданской 

самоидентичности и языка международного диалога"

Основное мероприятие "Сопровождение реализации 

отдельных мероприятий государственной 

программы"

Основное мероприятие "Совершенствование 

механизмов управления в системе среднего 

профессионального и высшего образования"
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Наименование государственной программы, 

направления (подпрограммы), проекта (программы), 

ведомственной целевой программы 

Источники ресурсного обеспечения
План

(тыс. руб.)

Факт

(тыс. руб.)

1 2 3 4

Всего: 312 790,1 137 789,1

федеральный бюджет 312 790,1 137 789,1

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 128 158,4 116 572,6

федеральный бюджет 128 158,4 116 572,6

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 140 915,6 128 890,8

федеральный бюджет 140 915,6 128 890,8

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Процессная часть

Основное мероприятие "Совершенствование норм и 

условий для полноценного функционирования 

русского языка"

Основное мероприятие "Совершенствование условий 

для укрепления и расширения русского языка в 

государствах - участниках Содружества 

Независимых Государств"

Основное мероприятие "Совершенствование условий 

для расширения присутствия русского языка и 

образования на русском языке в иностранных 

государствах"
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Наименование государственной программы, 

направления (подпрограммы), проекта (программы), 

ведомственной целевой программы 

Источники ресурсного обеспечения
План

(тыс. руб.)

Факт

(тыс. руб.)

1 2 3 4

Всего: 222 263,4 194 066,1

федеральный бюджет 222 263,4 194 066,1

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Всего: 118 637,3 41 511,7

федеральный бюджет 118 637,3 41 511,7

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные 

акционерные общества с государственным участием
0,0 0,0

Основное мероприятие "Развитие открытого 

образования на русском языке и обучения русскому 

языку"

Основное мероприятие "Проведение крупных 

социально значимых мероприятий, направленных на 

популяризацию русского языка"



Таблица 7

ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Дальневосточный федеральный округ 073 0709 02 1 П3 55330 521 53 372,0 53 372,0 53 372,0

Республика Саха (Якутия) 7 361,7 7 361,7 7 361,7

Приоритетный проект «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров 

с учетом современных стандартов и передовых технологий»

7 361,7 7 361,7 7 361,7

Разработка и распространение в системах среднего 

профессионального, высшего образования новых 

образовательных технологий и форм организации 

образовательного процесса

073 0709 02 1 П3 55330 521 7 361,7 7 361,7 7 361,7

Камчатский край 7 601,7 7 601,7 7 601,7

Приоритетный проект «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров 

с учетом современных стандартов и передовых технологий»

7 601,7 7 601,7 7 601,7

Разработка и распространение в системах среднего 

профессионального, высшего образования новых 

образовательных технологий и форм организации 

образовательного процесса

073 0709 02 1 П3 55330 521 7 601,7 7 601,7 7 601,7

Сведения о ресурсном обеспечении и оценке расходов федерального бюджета на реализацию 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» приоритетных территориях

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Проектная часть

направление (подпрограмма)  «Реализация образовательных программ профессионального образования»

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации



2

ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Приморский край 7 041,6 7 041,6 7 041,6

Приоритетный проект «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров 

с учетом современных стандартов и передовых технологий»

7 041,6 7 041,6 7 041,6

Разработка и распространение в системах среднего 

профессионального, высшего образования новых 

образовательных технологий и форм организации 

образовательного процесса

073 0709 02 1 П3 55330 521 7 041,6 7 041,6 7 041,6

Хабаровский край 31 367,0 31 367,0 31 367,0

Приоритетный проект «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров 

с учетом современных стандартов и передовых технологий»

31 367,0 31 367,0 31 367,0

Разработка и распространение в системах среднего 

профессионального, высшего образования новых 

образовательных технологий и форм организации 

образовательного процесса

073 0709 02 1 П3 55330 521 31 367,0 31 367,0 31 367,0

Байкальский регион 22 565,1 22 565,1 22 565,1

Забайкальский край 22 565,1 22 565,1 22 565,1

Приоритетный проект «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров 

с учетом современных стандартов и передовых технологий»

22 565,1 22 565,1 22 565,1

Разработка и распространение в системах среднего 

профессионального, высшего образования новых 

образовательных технологий и форм организации 

образовательного процесса

073 0709 02 1 П3 55330 521 22 565,1 22 565,1 22 565,1



3

ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Северо-Кавказский федеральный округ * 35 394,5 35 394,5 35 394,5

Республика Дагестан 22 805,0 22 805,0 22 805,0

Приоритетный проект «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров 

с учетом современных стандартов и передовых технологий»

22 805,0 22 805,0 22 805,0

Разработка и распространение в системах среднего 

профессионального, высшего образования новых 

образовательных технологий и форм организации 

образовательного процесса

073 0709 02 1 П3 55330 521 22 805,0 22 805,0 22 805,0

Чеченская Республика 5 067,8 5 067,8 5 067,8

Приоритетный проект «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров 

с учетом современных стандартов и передовых технологий»

5 067,8 5 067,8 5 067,8

Разработка и распространение в системах среднего 

профессионального, высшего образования новых 

образовательных технологий и форм организации 

образовательного процесса

073 0709 02 1 П3 55330 521 5 067,8 5 067,8 5 067,8



4

ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Ставропольский край 7 521,7 7 521,7 7 521,7

Приоритетный проект «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров 

с учетом современных стандартов и передовых технологий»

7 521,7 7 521,7 7 521,7

Разработка и распространение в системах среднего 

профессионального, высшего образования новых 

образовательных технологий и форм организации 

образовательного процесса

073 0709 02 1 П3 55330 521 7 521,7 7 521,7 7 521,7

Калининградская область 18 484,1 18 484,1 18 484,1

Приоритетный проект «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров 

с учетом современных стандартов и передовых технологий»

18 484,1 18 484,1 18 484,1

Разработка и распространение в системах среднего 

профессионального, высшего образования новых 

образовательных технологий и форм организации 

образовательного процесса

073 0709 02 1 П3 55330 521 18 484,1 18 484,1 18 484,1

Арктическая зона Российской Федерации * 76 817,3 76 817,3 76 817,3

Мурманская область 26 512,6 26 512,6 26 512,6

Приоритетный проект «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров 

с учетом современных стандартов и передовых технологий»

26 512,6 26 512,6 26 512,6

Разработка и распространение в системах среднего 

профессионального, высшего образования новых 

образовательных технологий и форм организации 

образовательного процесса

073 0709 02 1 П3 55330 521 26 512,6 26 512,6 26 512,6



5

ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Республика Саха (Якутия) 

(Аллаиховский улус (район), Анабарский национальный 

(долгано-эвенкийский) улус (район), Булунский улус 

(район), Усть-Янский улус (район), Нижнеколымский район)

7 361,7 7 361,7 7 361,7

Приоритетный проект «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров 

с учетом современных стандартов и передовых технологий»

7 361,7 7 361,7 7 361,7

Разработка и распространение в системах среднего 

профессионального, высшего образования новых 

образовательных технологий и форм организации 

образовательного процесса

073 0709 02 1 П3 55330 521 7 361,7 7 361,7 7 361,7

Республика Коми  

(территория муниципального образования городского 

округа "Воркута")

14 936,7 14 936,7 14 936,7

Приоритетный проект «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров 

с учетом современных стандартов и передовых технологий»

14 936,7 14 936,7 14 936,7

Разработка и распространение в системах среднего 

профессионального, высшего образования новых 

образовательных технологий и форм организации 

образовательного процесса

073 0709 02 1 П3 55330 521 14 936,7 14 936,7 14 936,7

Красноярский край 

(территории городского округа города Норильска, 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, 

Туруханского района)

28 006,3 28 006,3 28 006,3



6

ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Приоритетный проект «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров 

с учетом современных стандартов и передовых технологий»

28 006,3 28 006,3 28 006,3

Разработка и распространение в системах среднего 

профессионального, высшего образования новых 

образовательных технологий и форм организации 

образовательного процесса

073 0709 02 1 П3 55330 521 28 006,3 28 006,3 28 006,3

Дальневосточный федеральный округ 1 111 350,4 1 111 350,4 1 111 350,4

Республика Саха (Якутия) 228 949,1 228 949,1 228 949,1

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом»

25 451,5 25 451,5 25 451,5

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом 

073 0702 02 2 В1 50970 521 25 451,5 25 451,5 25 451,5

Приоритетный проект «Создание современной 

образовательной среды для школьников»
203 497,6 203 497,6 203 497,6

Содействие созданию в субъектах Российской Федерации 

новых мест в общеобразовательных организациях
073 0702 02 2 П2 55200 523 203 497,6 203 497,6 203 497,6

Камчатский край 24 983,0 24 983,0 24 983,0

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом»

24 983,0 24 983,0 24 983,0

направление (подпрограмма)  ««Содействие развитию дошкольного и общего образования»
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом 

073 0702 02 2 В1 50970 521 24 983,0 24 983,0 24 983,0

Приморский край 16 863,5 16 863,5 16 863,5

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом»

16 863,5 16 863,5 16 863,5

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом 

073 0702 02 2 В1 50970 521 16 863,5 16 863,5 16 863,5

Хабаровский край 221 664,8 221 664,8 221 664,8

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом»

9 837,0 9 837,0 9 837,0

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом 

073 0702 02 2 В1 50970 521 9 837,0 9 837,0 9 837,0

Приоритетный проект «Создание современной 

образовательной среды для школьников»
211 827,8 211 827,8 211 827,8

Содействие созданию в субъектах Российской Федерации 

новых мест в общеобразовательных организациях
073 0702 02 2 П2 55200 523 211 827,8 211 827,8 211 827,8
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Амурская область 311 322,5 311 322,5 311 322,5

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом»

11 398,5 11 398,5 11 398,5

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом 

073 0702 02 2 В1 50970 521 11 398,5 11 398,5 11 398,5

Приоритетный проект «Создание современной 

образовательной среды для школьников»
299 924,0 299 924,0 299 924,0

Содействие созданию в субъектах Российской Федерации 

новых мест в общеобразовательных организациях
073 0702 02 2 П2 55200 523 299 924,0 299 924,0 299 924,0

Магаданская область 12 179,2 12 179,2 12 179,2

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом»

12 179,2 12 179,2 12 179,2

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом 

073 0702 02 2 В1 50970 521 12 179,2 12 179,2 12 179,2

Сахалинская область 279 773,9 279 773,9 279 773,9

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом»

2 498,3 2 498,3 2 498,3
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом 

073 0702 02 2 В1 50970 521 2 498,3 2 498,3 2 498,3

Приоритетный проект «Создание современной 

образовательной среды для школьников»
277 275,6 277 275,6 277 275,6

Содействие созданию в субъектах Российской Федерации 

новых мест в общеобразовательных организациях
073 0702 02 2 П2 55200 523 277 275,6 277 275,6 277 275,6

Еврейская автономная область 15 614,4 15 614,4 15 614,4

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом»

15 614,4 15 614,4 15 614,4

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом 

073 0702 02 2 В1 50970 521 15 614,4 15 614,4 15 614,4

Байкальский регион 1 125 970,7 1 125 970,7 1 125 970,7

Республика Бурятия 449 108,5 449 108,5 449 108,5

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом»

33 883,2 33 883,2 33 883,2

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом 

073 0702 02 2 В1 50970 521 33 883,2 33 883,2 33 883,2

Приоритетный проект «Создание современной 

образовательной среды для школьников»
415 225,3 415 225,3 415 225,3
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Содействие созданию в субъектах Российской Федерации 

новых мест в общеобразовательных организациях
073 0702 02 2 П2 55200 523 415 225,3 415 225,3 415 225,3

Забайкальский край 189 004,8 189 004,8 189 004,8

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом»

31 228,8 31 228,8 31 228,8

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом 

073 0702 02 2 В1 50970 521 31 228,8 31 228,8 31 228,8

Приоритетный проект «Создание современной 

образовательной среды для школьников»
157 776,0 157 776,0 157 776,0

Содействие созданию в субъектах Российской Федерации 

новых мест в общеобразовательных организациях
073 0702 02 2 П2 55200 523 157 776,0 157 776,0 157 776,0

Иркутская область 487 857,4 487 857,4 487 857,4

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом»

10 461,6 10 461,6 10 461,6

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом 

073 0702 02 2 В1 50970 521 10 461,6 10 461,6 10 461,6

Приоритетный проект «Создание современной 

образовательной среды для школьников»
477 395,8 477 395,8 477 395,8
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Содействие созданию в субъектах Российской Федерации 

новых мест в общеобразовательных организациях
073 0702 02 2 П2 55200 523 477 395,8 477 395,8 477 395,8

Северо-Кавказский федеральный округ 2 942 483,0 2 942 483,0 2 942 483,0

Республика Дагестан 428 776,1 428 776,1 428 776,1

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом»

93 686,4 93 686,4 93 686,4

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом 

073 0702 02 2 В1 50970 521 93 686,4 93 686,4 93 686,4

Приоритетный проект «Создание современной 

образовательной среды для школьников»
335 089,7 335 089,7 335 089,7

Содействие созданию в субъектах Российской Федерации 

новых мест в общеобразовательных организациях
073 0702 02 2 П2 55200 523 335 089,7 335 089,7 335 089,7

Кабардино-Балкарская Республика 625 494,8 625 494,8 625 494,8

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом»

24 514,6 24 514,6 24 514,6

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом 

073 0702 02 2 В1 50970 521 24 514,6 24 514,6 24 514,6

Приоритетный проект «Создание современной 

образовательной среды для школьников»
600 980,2 600 980,2 600 980,2
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Содействие созданию в субъектах Российской Федерации 

новых мест в общеобразовательных организациях
073 0702 02 2 П2 55200 523 600 980,2 600 980,2 600 980,2

Республика Северная Осетия-Алания 510 620,3 510 620,3 510 620,3

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом»

22 328,6 22 328,6 22 328,6

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом 

073 0702 02 2 В1 50970 521 22 328,6 22 328,6 22 328,6

Приоритетный проект «Создание современной 

образовательной среды для школьников»
488 291,7 488 291,7 488 291,7

Содействие созданию в субъектах Российской Федерации 

новых мест в общеобразовательных организациях
073 0702 02 2 П2 55200 523 488 291,7 488 291,7 488 291,7

Республика Ингушетия 403 418,4 403 418,4 403 418,4

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом»

37 474,5 37 474,5 37 474,5

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом 

073 0702 02 2 В1 50970 521 37 474,5 37 474,5 37 474,5

Приоритетный проект «Создание современной 

образовательной среды для школьников»
365 943,9 365 943,9 365 943,9



13

ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Содействие созданию в субъектах Российской Федерации 

новых мест в общеобразовательных организациях
073 0702 02 2 П2 55200 523 365 943,9 365 943,9 365 943,9

Ставропольский край 507 071,6 507 071,6 507 071,6

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом»

54 650,4 54 650,4 54 650,4

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом 

073 0702 02 2 В1 50970 521 54 650,4 54 650,4 54 650,4

Приоритетный проект «Создание современной 

образовательной среды для школьников»
452 421,2 452 421,2 452 421,2

Содействие созданию в субъектах Российской Федерации 

новых мест в общеобразовательных организациях
073 0702 02 2 П2 55200 523 452 421,2 452 421,2 452 421,2

Карачаево-Черкесская Республика 262 722,5 262 722,5 262 722,5

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом»

31 228,8 31 228,8 31 228,8

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом 

073 0702 02 2 В1 50970 521 31 228,8 31 228,8 31 228,8

Приоритетный проект «Создание современной 

образовательной среды для школьников»
231 493,7 231 493,7 231 493,7
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Содействие созданию в субъектах Российской Федерации 

новых мест в общеобразовательных организациях **
073 0702 02 2 П2 55200 523 231 493,7 231 493,7 231 493,7

Чеченская Республика 204 379,3 204 379,3 204 379,3

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом»

71 826,2 71 826,2 71 826,2

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом 

073 0702 02 2 В1 50970 521 71 826,2 71 826,2 71 826,2

Приоритетный проект «Создание современной 

образовательной среды для школьников»
132 553,1 132 553,1 132 553,1

Содействие созданию в субъектах Российской Федерации 

новых мест в общеобразовательных организациях
073 0702 02 2 П2 55200 523 132 553,1 132 553,1 132 553,1

Калининградская область 704 002,3 704 002,3 704 002,3

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом»

6 089,6 6 089,6 6 089,6

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом 

073 0702 02 2 В1 50970 521 6 089,6 6 089,6 6 089,6

Приоритетный проект «Создание современной 

образовательной среды для школьников»
697 912,7 697 912,7 697 912,7
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Содействие созданию в субъектах Российской Федерации 

новых мест в общеобразовательных организациях
073 0702 02 2 П2 55200 523 697 912,7 697 912,7 697 912,7

Арктическая зона Российской Федерации 269 922,0 268 048,3 268 048,3

Мурманская область 5 308,9 5 308,9 5 308,9

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом»

5 308,9 5 308,9 5 308,9

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом 

073 0702 02 2 В1 50970 521 5 308,9 5 308,9 5 308,9

Архангельская область

(муниципальные образования «Онежский муниципальный 

район», «Приморский муниципальный район», «Мезенский 

муниципальный район», «Город Архангельск», 

«Северодвинск», «Город Новодвинск», «Новая Земля»)

3 966,8 3 966,8 3 966,8

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом»

3 966,8 3 966,8 3 966,8

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом 

073 0702 02 2 В1 50970 521 3 966,8 3 966,8 3 966,8
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Ненецкий автономный округ 3 279,0 3 279,0 3 279,0

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом»

3 279,0 3 279,0 3 279,0

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом 

073 0702 02 2 В1 50970 521 3 279,0 3 279,0 3 279,0

Ямало-Ненецкий автономный округ 1 873,7 1 873,7 1 873,7

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом»

1 873,7 1 873,7 1 873,7

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом 

073 0702 02 2 В1 50970 521 1 873,7 1 873,7 1 873,7

Республика Карелия (территории муниципальных 

образований «Беломорский муниципальный район», 

«Лоухский муниципальный район» и «Кемский 

муниципальный район»)

23 421,6 23 421,6 23 421,6

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом»

23 421,6 23 421,6 23 421,6

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом 

073 0702 02 2 В1 50970 521 23 421,6 23 421,6 23 421,6
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Республика Саха (Якутия) 

(Аллаиховский улус (район), Анабарский национальный 

(долгано-эвенкийский) улус (район), Булунский улус 

(район), Усть-Янский улус (район), Нижнеколымский район)

228 949,1 228 949,1 228 949,1

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом»

25 451,5 25 451,5 25 451,5

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом 

073 0702 02 2 В1 50970 521 25 451,5 25 451,5 25 451,5

Приоритетный проект «Создание современной 

образовательной среды для школьников»
203 497,6 203 497,6 203 497,6

Содействие созданию в субъектах Российской Федерации 

новых мест в общеобразовательных организациях
073 0702 02 2 П2 55200 523 203 497,6 203 497,6 203 497,6

Красноярский край 

(территории городского округа города Норильска, 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, 

Туруханского района)

3 122,9 3 122,9 3 122,9

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом»

3 122,9 3 122,9 3 122,9

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом 

073 0702 02 2 В1 50970 521 3 122,9 3 122,9 3 122,9
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Республика Крым 605 031,2 605 031,2 605 031,2

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом»

56 211,8 56 211,8 56 211,8

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом 

073 0702 02 2 В1 50970 521 56 211,8 56 211,8 56 211,8

Приоритетный проект «Создание современной 

образовательной среды для школьников»
548 819,4 548 819,4 548 819,4

Содействие созданию в субъектах Российской Федерации 

новых мест в общеобразовательных организациях
073 0702 02 2 П2 55200 523 548 819,4 548 819,4 548 819,4

г. Севастополь 12 491,5 12 491,5 12 491,5

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом»

12 491,5 12 491,5 12 491,5

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом 

073 0702 02 2 В1 50970 521 12 491,5 12 491,5 12 491,5

Байкальский регион 78 463,2 78 463,2 78 463,2

Республика Бурятия 78 463,2 78 463,2 78 463,2

Приоритетный проект "Доступное дополнительное 

образование для детей"
78 463,2 78 463,2 78 463,2

направление (подпрограмма)  «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики»
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Создание условий, обеспечивающих доступность 

дополнительных общеобразовательных программ 

естественно-научной и технической направленности для 

обучающихся в субъектах Российской Федерации

073 0703 02 4 П5 55360 521 78 463,2 78 463,2 78 463,2

Северо-Кавказский федеральный округ 94 294,5 94 294,5 94 294,5

Республика Северная Осетия-Алания 77 628,4 77 628,4 77 628,4

Приоритетный проект "Доступное дополнительное 

образование для детей"
77 628,4 77 628,4 77 628,4

Создание условий, обеспечивающих доступность 

дополнительных общеобразовательных программ 

естественно-научной и технической направленности для 

обучающихся в субъектах Российской Федерации

073 0703 02 4 П5 55360 521 77 628,4 77 628,4 77 628,4

Чеченская Республика 16 666,1 16 666,1 16 666,1

Приоритетный проект "Доступное дополнительное 

образование для детей"
16 666,1 16 666,1 16 666,1

Создание условий, обеспечивающих доступность 

дополнительных общеобразовательных программ 

естественно-научной и технической направленности для 

обучающихся в субъектах Российской Федерации

073 0703 02 4 П5 55360 521 16 666,1 16 666,1 16 666,1

Калининградская область 13 508,3 13 508,3 13 508,3

Приоритетный проект "Доступное дополнительное 

образование для детей"
13 508,3 13 508,3 13 508,3

Создание условий, обеспечивающих доступность 

дополнительных общеобразовательных программ 

естественно-научной и технической направленности для 

обучающихся в субъектах Российской Федерации

073 0703 02 4 П5 55360 521 13 508,3 13 508,3 13 508,3
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

г. Севастополь 79 297,9 79 297,9 79 297,9

Приоритетный проект "Доступное дополнительное 

образование для детей"
79 297,9 79 297,9 79 297,9

Создание условий, обеспечивающих доступность 

дополнительных общеобразовательных программ 

естественно-научной и технической направленности для 

обучающихся в субъектах Российской Федерации

073 0703 02 4 П5 55360 521 79 297,9 79 297,9 79 297,9

Дальневосточный федеральный округ 16 281 281,2 16 281 281,2 16 281 281,2

Республика Саха (Якутия) 4 228 783,7 4 228 783,7 4 228 783,7

Мероприятие «Реализация образовательных программ 

высшего образования»
02 1 01 4 087 358,9 4 087 358,9 4 087 358,9

Мероприятие «Развитие инфраструктуры системы 

профессионального образования»
02 1 06 141 424,8 141 424,8 141 424,8

Камчатский край 181 973,8 181 973,8 181 973,8

Мероприятие «Реализация образовательных программ 

высшего образования»
02 1 01 181 973,8 181 973,8 181 973,8

Приморский край 8 044 503,8 8 044 503,8 8 044 503,8

Мероприятие «Реализация образовательных программ 

высшего образования»
02 1 01 8 044 503,8 8 044 503,8 8 044 503,8

Хабаровский край 1 857 998,0 1 857 998,0 1 857 998,0

Мероприятие «Реализация образовательных программ 

высшего образования»
02 1 01 1 857 998,0 1 857 998,0 1 857 998,0

Амурская область 818 304,5 818 304,5 818 304,5

Мероприятие «Реализация образовательных программ 

высшего образования»
02 1 01 818 304,5 818 304,5 818 304,5

Процессная часть

направление (подпрограмма) «Реализация образовательных программ профессионального образования» **
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Магаданская область 325 503,5 325 503,5 325 503,5

Мероприятие «Реализация образовательных программ 

высшего образования»
02 1 01 325 503,5 325 503,5 325 503,5

Сахалинская область 548 381,3 548 381,3 548 381,3

Мероприятие «Реализация образовательных программ 

высшего образования»
02 1 01 548 381,3 548 381,3 548 381,3

Еврейская автономная область 275 832,6 275 832,6 275 832,6

Мероприятие «Реализация образовательных программ 

высшего образования»
02 1 01 275 832,6 275 832,6 275 832,6

Байкальский регион 5 989 058,6 5 989 058,6 5 989 058,6

Республика Бурятия 1 102 750,4 1 102 750,4 1 102 750,4

Мероприятие «Реализация образовательных программ 

высшего образования»
02 1 01 1 102 750,4 1 102 750,4 1 102 750,4

Забайкальский край 831 644,2 831 644,2 831 644,2

Мероприятие «Реализация образовательных программ 

высшего образования»
02 1 01 831 644,2 831 644,2 831 644,2

Иркутская область 4 054 664,0 4 054 664,0 4 054 664,0

Мероприятие «Реализация образовательных программ 

высшего образования»
02 1 01 4 054 664,0 4 054 664,0 4 054 664,0

Северо-Кавказский федеральный округ 8 659 909,5 8 659 909,5 8 659 909,5

Республика Дагестан 1 689 578,1 1 689 578,1 1 689 578,1

Мероприятие «Реализация образовательных программ 

высшего образования»
02 1 01 1 689 578,1 1 689 578,1 1 689 578,1

Кабардино-Балкарская Республика 834 187,3 834 187,3 834 187,3

Мероприятие «Реализация образовательных программ 

высшего образования»
02 1 01 834 187,3 834 187,3 834 187,3
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Республика Северная Осетия-Алания 713 885,6 713 885,6 713 885,6

Мероприятие «Реализация образовательных программ 

высшего образования»
02 1 01 713 885,6 713 885,6 713 885,6

Республика Ингушетия 662 088,8 662 088,8 662 088,8

Мероприятие «Реализация образовательных программ 

высшего образования»
02 1 01 498 496,3 498 496,3 498 496,3

Мероприятие «Развитие инфраструктуры системы 

профессионального образования»
02 1 06 163 592,5 163 592,5 163 592,5

Ставропольский край 2 261 486,2 2 261 486,2 2 261 486,2

Мероприятие «Реализация образовательных программ 

высшего образования»
02 1 01 1 835 631,0 1 835 631,0 1 835 631,0

Мероприятие «Развитие инфраструктуры системы 

профессионального образования»
02 1 06 425 855,2 425 855,2 425 855,2

Карачаево-Черкесская Республика 537 546,5 537 546,5 537 546,5

Мероприятие «Реализация образовательных программ 

высшего образования»
02 1 01 537 546,5 537 546,5 537 546,5

Чеченская Республика 1 961 137,0 1 961 137,0 1 961 137,0

Мероприятие «Реализация образовательных программ 

высшего образования»
02 1 01 1 757 048,5 1 757 048,5 1 757 048,5

Мероприятие «Развитие инфраструктуры системы 

профессионального образования»
02 1 06 204 088,5 204 088,5 204 088,5

Калининградская область 1 294 717,4 1 294 717,4 1 294 717,4

Мероприятие «Реализация образовательных программ 

высшего образования»
02 1 01 1 054 717,4 1 054 717,4 1 054 717,4

Мероприятие «Развитие инфраструктуры системы 

профессионального образования»
02 1 06 240 000,0 240 000,0 240 000,0

Арктическая зона Российской Федерации 3 183 078,3 3 183 078,3 3 183 078,3
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Мурманская область 835 616,1 835 616,1 835 616,1

Мероприятие «Реализация образовательных программ 

высшего образования»
02 1 01 835 616,1 835 616,1 835 616,1

Архангельская область

(муниципальные образования «Онежский муниципальный 

район», «Приморский муниципальный район», «Мезенский 

муниципальный район», «Город Архангельск», 

«Северодвинск», «Город Новодвинск», «Новая Земля»)

2 347 462,2 2 347 462,2 2 347 462,2

Мероприятие «Реализация образовательных программ 

высшего образования»
02 1 01 2 195 862,2 7 854 854,3 2 195 862,2

Мероприятие «Развитие инфраструктуры системы 

профессионального образования»
02 1 06 151 600,0 7 854 854,3 151 600,0

Республика Крым 7 854 854,3 887 229,6 7 854 854,3

Мероприятие «Реализация образовательных программ 

высшего образования»
02 1 01 7 854 854,3 887 229,6 7 854 854,3

г. Севастополь 887 229,6 887 229,6 887 229,6

Мероприятие «Реализация образовательных программ 

высшего образования»
02 1 01 887 229,6 887 229,6 887 229,6

Дальневосточный федеральный округ 1 932,2 1 932,2 1 932,2

Хабаровский край 1 932,2 1 932,2 1 932,2

Мероприятие «Содействие развитию общего образования» 02 2 02 1 932,2 1 932,2 1 932,2

направление (подпрограмма) «Содействие развитию дошкольного и общего образования»
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространения их результатов в 

субъектах Российской Федерации

073 0702 02 2 02 55380 521 1 932,2 1 932,2 1 932,2

Байкальский регион 8 977,2 4 888,7 4 888,7

Республика Бурятия 2 442,0 2 442,0 2 442,0

Мероприятие «Содействие развитию общего образования» 02 2 02 2 442,0 2 442,0 2 442,0

Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространения их результатов в 

субъектах Российской Федерации

073 0702 02 2 02 55380 521 2 442,0 2 442,0 2 442,0

Забайкальский край 2 446,7 2 446,7 2 446,7

Мероприятие «Содействие развитию общего образования» 02 2 02 2 446,7 2 446,7 2 446,7

Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространения их результатов в 

субъектах Российской Федерации

073 0702 02 2 02 55380 521 2 446,7 2 446,7 2 446,7

Иркутская область 4 088,5 4 088,5 4 088,5

Мероприятие «Содействие развитию общего образования» 02 2 02 4 088,5 4 088,5 4 088,5
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространения их результатов в 

субъектах Российской Федерации

073 0702 02 2 02 55380 521 4 088,5 4 088,5 4 088,5

Северо-Кавказский федеральный округ 21 800,4 21 800,4 21 800,4

Республика Дагестан 7 838,9 7 838,9 7 838,9

Мероприятие «Содействие развитию общего образования» 02 2 02 7 838,9 7 838,9 7 838,9

Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространения их результатов в 

субъектах Российской Федерации

073 0702 02 2 02 55380 521 7 838,9 7 838,9 7 838,9

Кабардино-Балкарская Республика 1 769,3 1 769,3 1 769,3

Мероприятие «Содействие развитию общего образования» 02 2 02 1 769,3 1 769,3 1 769,3

Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространения их результатов в 

субъектах Российской Федерации

073 0702 02 2 02 55380 521 1 769,3 1 769,3 1 769,3

Республика Северная Осетия-Алания 1 397,5 1 397,5 1 397,5

Мероприятие «Содействие развитию общего образования» 02 2 02 1 397,5 1 397,5 1 397,5
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространения их результатов в 

субъектах Российской Федерации

073 0702 02 2 02 55380 521 1 397,5 1 397,5 1 397,5

Ставропольский край 5 171,7 5 171,7 5 171,7

Мероприятие «Содействие развитию общего образования» 02 2 02 5 171,7 5 171,7 5 171,7

Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространения их результатов в 

субъектах Российской Федерации

073 0702 02 2 02 55380 521 5 171,7 5 171,7 5 171,7

Чеченская Республика 5 623,0 5 623,0 5 623,0

Мероприятие «Содействие развитию общего образования» 02 2 02 5 623,0 5 623,0 5 623,0

Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространения их результатов в 

субъектах Российской Федерации

073 0702 02 2 02 55380 521 5 623,0 5 623,0 5 623,0

Калининградская область 1 269,7 1 269,7 1 269,7

Мероприятие «Содействие развитию общего образования» 02 2 02 1 269,7 1 269,7 1 269,7
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространения их результатов в 

субъектах Российской Федерации

073 0702 02 2 02 55380 521 1 269,7 1 269,7 1 269,7

Арктическая зона Российской Федерации 3 931,3 3 931,3 3 931,3

Мурманская область 829,0 829,0 829,0

Мероприятие «Содействие развитию общего образования» 02 2 02 829,0 829,0 829,0

Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространения их результатов в 

субъектах Российской Федерацииии

073 0702 02 2 02 55380 521 829,0 829,0 829,0

Архангельская область

(муниципальные образования «Онежский муниципальный 

район», «Приморский муниципальный район», «Мезенский 

муниципальный район», «Город Архангельск», 

«Северодвинск», «Город Новодвинск», «Новая Земля»)

1 889,9 1 889,9 1 889,9

Мероприятие «Содействие развитию общего образования» 02 2 02 1 889,9 1 889,9 1 889,9

Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространения их результатов в 

субъектах Российской Федерации

073 0702 02 2 02 55380 521 1 889,9 1 889,9 1 889,9
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Ямало-Ненецкий автономный округ 167,5 167,5 167,5

Мероприятие «Содействие развитию общего образования» 02 2 02 167,5 167,5 167,5

Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространения их результатов в 

субъектах Российской Федерации

073 0702 02 2 02 55380 521 167,5 167,5 167,5

Республика Карелия (территории муниципальных 

образований "Беломорский муниципальный район", 

"Лоухский муниципальный район" и "Кемский 

муниципальный район" )

1 044,9 1 044,9 1 044,9

Мероприятие «Содействие развитию общего образования» 02 2 02 1 044,9 1 044,9 1 044,9

Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространения их результатов в 

субъектах Российской Федерации

073 0702 02 2 02 55380 521 1 044,9 1 044,9 1 044,9

Дальневосточный федеральный округ 1 141 000,0 1 174 151,0 1 174 151,0

Приморский край 1 141 000,0 1 174 151,0 1 174 151,0

Мероприятие «Содействие развитию дополнительного 

образования и социализации детей»
1 141 000,0 1 174 151,0 1 174 151,0

Реализация мероприятий федеральной адресной 

инвестиционной программы
073 0703 02 4 02 94009 464 1 141 000,0 1 174 151,0 1 174 151,0

направление (подпрограмма) «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики»
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Дальневосточный федеральный округ 22 289,1 22 289,1 22 289,1

Приморский край 10 601,0 10 601,0 10 601,0

Мероприятие «Реализация механизмов оценки и контроля 

качества образования»
10 601,0 10 601,0 10 601,0

Развитие национально-региональной системы независимой 

оценки качества общего образования через реализацию 

пилотных региональных проектов и создание национальных 

механизмов оценки качества 

077 0709 02 5 01 55350 521 10 601,0 10 601,0 10 601,0

Хабаровский край 11 688,1 11 688,1 11 688,1

Мероприятие «Реализация механизмов оценки и контроля 

качества образования»
11 688,1 11 688,1 11 688,1

Модернизация технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым федеральным государственным 

образовательным стандартом посредством разработки 

концепций модернизации конкретных областей, поддержки 

региональных программ развития образования и поддержки 

сетевых методических объединений в субъектах Российской 

Федерации 

073 0709 02 5 01 55390 521 5 142,1 5 142,1 5 142,1

Развитие национально-региональной системы независимой 

оценки качества общего образования через реализацию 

пилотных региональных проектов и создание национальных 

механизмов оценки качества 

077 0709 02 5 01 55350 521 6 546,0 6 546,0 6 546,0

Байкальский регион 18 266,8 18 266,8 18 266,8

Забайкальский край 7 607,0 7 607,0 7 607,0

Мероприятие «Реализация механизмов оценки и контроля 

качества образования»
7 607,0 7 607,0 7 607,0

направление (подпрограмма) «Совершенствование управления системой образования»
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Развитие национально-региональной системы независимой 

оценки качества общего образования через реализацию 

пилотных региональных проектов и создание национальных 

механизмов оценки качества 

077 0709 02 5 01 55350 521 7 607,0 7 607,0 7 607,0

Иркутская область 10 659,8 10 659,8 10 659,8

Мероприятие «Реализация механизмов оценки и контроля 

качества образования»
10 659,8 10 659,8 10 659,8

Модернизация технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым федеральным государственным 

образовательным стандартом посредством разработки 

концепций модернизации конкретных областей, поддержки 

региональных программ развития образования и поддержки 

сетевых методических объединений в субъектах Российской 

Федерации 

073 0709 02 5 01 55390 521 10 659,8 10 659,8 10 659,8

Северо-Кавказский федеральный округ 55 178,4 55 178,4 55 178,4

Республика Дагестан 19 600,0 19 600,0 19 600,0

Мероприятие «Реализация механизмов оценки и контроля 

качества образования»
19 600,0 19 600,0 19 600,0

Развитие национально-региональной системы независимой 

оценки качества общего образования через реализацию 

пилотных региональных проектов и создание национальных 

механизмов оценки качества 

077 0709 02 5 01 55350 521 19 600,0 19 600,0 19 600,0

Республика Северная Осетия-Алания 7 783,0 7 783,0 7 783,0

Мероприятие «Реализация механизмов оценки и контроля 

качества образования»
4 892,0 4 892,0 4 892,0
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Развитие национально-региональной системы независимой 

оценки качества общего образования через реализацию 

пилотных региональных проектов и создание национальных 

механизмов оценки качества 

077 0709 02 5 01 55350 521 4 892,0 4 892,0 4 892,0

Мероприятие «Совершенствование механизмов управления 

в системе среднего профессионального и высшего 

образования»

2 891,0 2 891,0 2 891,0

Создание условий для получения среднего 

профессионального и высшего образования людьми с 

ограниченными возможностями здоровья посредством 

разработки нормативно-методической базы и поддержки 

инициативных проектов в субъектах Российской Федерации 

073 0709 02 5 04 55340 521 2 891,0 2 891,0 2 891,0

Республика Ингушетия 3 404,0 3 404,0 3 404,0

Мероприятие «Реализация механизмов оценки и контроля 

качества образования»
3 404,0 3 404,0 3 404,0

Развитие национально-региональной системы независимой 

оценки качества общего образования через реализацию 

пилотных региональных проектов и создание национальных 

механизмов оценки качества 

077 0709 02 5 01 55350 521 3 404,0 3 404,0 3 404,0

Чеченская Республика 24 391,4 24 391,4 24 391,4

Мероприятие «Реализация механизмов оценки и контроля 

качества образования»
24 391,4 24 391,4 24 391,4

Развитие национально-региональной системы независимой 

оценки качества общего образования через реализацию 

пилотных региональных проектов и создание национальных 

механизмов оценки качества 

077 0709 02 5 01 55350 521 11 906,0 11 906,0 11 906,0
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Модернизация технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым федеральным государственным 

образовательным стандартом посредством разработки 

концепций модернизации конкретных областей, поддержки 

региональных программ развития образования и поддержки 

сетевых методических объединений в субъектах Российской 

Федерации 

073 0709 02 5 01 55390 521 12 485,4 12 485,4 12 485,4

Калининградская область 6 256,0 6 256,0 6 256,0

Мероприятие «Реализация механизмов оценки и контроля 

качества образования»
3 330,5 3 330,5 3 330,5

Модернизация технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым федеральным государственным 

образовательным стандартом посредством разработки 

концепций модернизации конкретных областей, поддержки 

региональных программ развития образования и поддержки 

сетевых методических объединений в субъектах Российской 

Федерации 

073 0709 02 5 01 55390 521 3 330,5 3 330,5 3 330,5

Мероприятие «Совершенствование механизмов управления 

в системе среднего профессионального и высшего 

образования»

2 925,5 2 925,5 2 925,5

Создание условий для получения среднего 

профессионального и высшего образования людьми с 

ограниченными возможностями здоровья посредством 

разработки нормативно-методической базы и поддержки 

инициативных проектов в субъектах Российской Федерации 

073 0709 02 5 04 55340 521 2 925,5 2 925,5 2 925,5
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ГРБС РзПр ЦСР ВР

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета, 

план на 1 января 

отчетного года

Сводная 

бюджетная роспись 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Приоритетные    территории    

(субъект    Российской Федерации,    

входящий    в    состав    приоритетной территории)

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Байкальский регион 18 726,5 18 726,5 18 726,5

Иркутская область 18 726,5 18 726,5 18 726,5

Мероприятие «Совершенствование норм и условий для 

полноценного функционирования русского языка»
18 726,5 18 726,5 18 726,5

Софинансирование расходов по развитию кадрового 

потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка 
073 0709 02 Б 01 55320 521 18 726,5 18 726,5 18 726,5

* В утвержденной государственной программе  не отражена плановая инфомрация о мероприятии "Разработка и распространение в системах среднего 

профессионального, высшего образования новых образовательных технологий и форм организации образовательного процесса" в Ставропольском крае,  

Красноярском крае и Республике Коми.

**По направлению (подпрограмме) «Реализация образовательных программ профессионального образования» процессной части государственной программы в графе 7 

и 8  приведено плановое значение. Минобррнауки России не представлена  информация о сводной бюджетной росписи и кассовом исполнении на отчетную дату.

направление (подпрограмма) «Развитие и распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка международного диалога»



план факт

1 3 4 5 6

1

2

Значения по 

Российской 

Федерации

30,0 44,1

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

30 56,3

3

4

Значения по 

Российской 

Федерации

30,0 44,1

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

30 30

5

6

Значения по 

Российской 

Федерации

30,0 44,1

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

30 30

Приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов 

и передовых технологий»

Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 

наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего 

профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций, процент

Приморский край

Приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов 

и передовых технологий»

Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 

наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего 

профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций, процент

Раздел I. Сведения о целевых индикаторах ведомственных проектов, федеральных проектов, отдельных мероприятий федеральных проектов, ведомственных целевых  программ 

пилотной государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на приоритетных территориях

№ п/п
Территория       (Российская       Федерация, приоритетная         территория,         субъект Российской Федерации, входящий в состав 

приоритетной территории)

Значения показателей (индикаторов) федеральных проектов ведомственных 

проектов, ведомственных целевых программ, мероприятий
Обоснование отклонений 

значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного годагод, предшествующий 

отчетному

отчетный год

2

Проектная часть

Направление (подпрограмма) «Реализация образовательных программ профессионального образования»

Дальневосточный федеральный округ

Республика Саха (Якутия)

Приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов 

и передовых технологий»

Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 

наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего 

профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций, процент

Камчатский край

Таблица 8

Сведения о ходе реализации пилотной государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на приоритетных территориях



2

план факт

1 3 4 5 6

№ п/п
Территория       (Российская       Федерация, приоритетная         территория,         субъект Российской Федерации, входящий в состав 

приоритетной территории)

Значения показателей (индикаторов) федеральных проектов ведомственных 

проектов, ведомственных целевых программ, мероприятий
Обоснование отклонений 

значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного годагод, предшествующий 

отчетному

отчетный год

2

7

8

Значения по 

Российской 

Федерации

30,0 44,1

Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

30 76,6

1

2

Значения по 

Российской 

Федерации
Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

100 100

3

4

Значения по 

Российской 

Федерации
Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

100 100

5

6

Значения по 

Российской 

Федерации
Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

100 100

Хабаровский край

Приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов 

и передовых технологий»

Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 

наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего 

профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций, процент

Доля муниципальных систем общего образования в которых разработаны и реализуются мероприятия по 

повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные 

результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях в общем количестве муниципальных систем общего образования, процент

Дальневосточный федеральный округ

Хабаровский край

Мероприятие «Содействие развитию общего образования»

Доля муниципальных систем общего образования в которых разработаны и реализуются мероприятия по 

повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные 

результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях в общем количестве муниципальных систем общего образования, процент

Процессная часть

Байкальский регион

Республика Бурятия

Мероприятие «Содействие развитию общего образования»

Доля муниципальных систем общего образования в которых разработаны и реализуются мероприятия по 

повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные 

результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях в общем количестве муниципальных систем общего образования, процент

Забайкальский край

Мероприятие «Содействие развитию общего образования»

направление (подпрограмма) «Содействие развитию дошкольного и общего образования»



3

план факт

1 3 4 5 6

№ п/п
Территория       (Российская       Федерация, приоритетная         территория,         субъект Российской Федерации, входящий в состав 

приоритетной территории)

Значения показателей (индикаторов) федеральных проектов ведомственных 

проектов, ведомственных целевых программ, мероприятий
Обоснование отклонений 

значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного годагод, предшествующий 

отчетному

отчетный год

2

7

8

Значения по 

Российской 

Федерации
Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

100 100

9

10

Значения по 

Российской 

Федерации
Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

50 50

11

12

Значения по 

Российской 

Федерации
Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

100 100

13

14

Значения по 

Российской 

Федерации
Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

50 50

15

16

Значения по 

Российской 

Федерации
Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

35 36,4

Иркутская область

Мероприятие «Содействие развитию общего образования»

Доля муниципальных систем общего образования в которых разработаны и реализуются мероприятия по 

повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные 

результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях в общем количестве муниципальных систем общего образования, процент

Кабардино-Балкарская Республика

Мероприятие «Содействие развитию общего образования»

Доля муниципальных систем общего образования в которых разработаны и реализуются мероприятия по 

повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные 

результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях в общем количестве муниципальных систем общего образования, процент

Северо-Кавказский федеральный округ

Республика Дагестан

Мероприятие «Содействие развитию общего образования»

Доля муниципальных систем общего образования в которых разработаны и реализуются мероприятия по 

повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные 

результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях в общем количестве муниципальных систем общего образования, процент

Ставропольский край

Мероприятие «Содействие развитию общего образования»

Доля муниципальных систем общего образования в которых разработаны и реализуются мероприятия по 

повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные 

результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях в общем количестве муниципальных систем общего образования, процент

Республика Северная Осетия-Алания

Мероприятие «Содействие развитию общего образования»

Доля муниципальных систем общего образования в которых разработаны и реализуются мероприятия по 

повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные 

результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях в общем количестве муниципальных систем общего образования, процент



4

план факт

1 3 4 5 6

№ п/п
Территория       (Российская       Федерация, приоритетная         территория,         субъект Российской Федерации, входящий в состав 

приоритетной территории)

Значения показателей (индикаторов) федеральных проектов ведомственных 

проектов, ведомственных целевых программ, мероприятий
Обоснование отклонений 

значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного годагод, предшествующий 

отчетному

отчетный год

2

17

18

Значения по 

Российской 

Федерации
Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

100 100

19

20

Значения по 

Российской 

Федерации
Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

100 100

21

22

Значения по 

Российской 

Федерации
Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

100 100

23

24

Значения по 

Российской 

Федерации
Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

100 100

25

26

Значения по 

Российской 

Федерации
Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

100 100

Мероприятие «Содействие развитию общего образования»

Доля муниципальных систем общего образования в которых разработаны и реализуются мероприятия по 

повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные 

результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях в общем количестве муниципальных систем общего образования, процент

Калининградская область

Чеченская Республика

Мероприятие «Содействие развитию общего образования»

Доля муниципальных систем общего образования в которых разработаны и реализуются мероприятия по 

повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные 

результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях в общем количестве муниципальных систем общего образования, процент

Доля муниципальных систем общего образования в которых разработаны и реализуются мероприятия по 

повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные 

результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях в общем количестве муниципальных систем общего образования, процент

Арктическая зона Российской Федерации

Мурманская область

Мероприятие «Содействие развитию общего образования»

Доля муниципальных систем общего образования в которых разработаны и реализуются мероприятия по 

повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные 

результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях в общем количестве муниципальных систем общего образования, процент

Ямало-Ненецкий автономный округ

Мероприятие «Содействие развитию общего образования»

Доля муниципальных систем общего образования в которых разработаны и реализуются мероприятия по 

повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные 

результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях в общем количестве муниципальных систем общего образования, процент

Архангельская область

(муниципальные образования «Онежский муниципальный район», «Приморский муниципальный район», «Мезенский Мероприятие «Содействие развитию общего образования»



5

план факт

1 3 4 5 6

№ п/п
Территория       (Российская       Федерация, приоритетная         территория,         субъект Российской Федерации, входящий в состав 

приоритетной территории)

Значения показателей (индикаторов) федеральных проектов ведомственных 

проектов, ведомственных целевых программ, мероприятий
Обоснование отклонений 

значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного годагод, предшествующий 

отчетному

отчетный год

2

27

28

Значения по 

Российской 

Федерации
Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

100 100

29

30

Значения по 

Российской 

Федерации
Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

100 100

31

32

Значения по 

Российской 

Федерации
Значения по 

субъекту 

Российской 

Федерации

100 100

Красноярский край 

(территории городского округа города Норильска, Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, Туруханского Мероприятие «Содействие развитию общего образования»

Доля муниципальных систем общего образования в которых разработаны и реализуются мероприятия по 

повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные 

результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях в общем количестве муниципальных систем общего образования, процент

Республика Коми  

(территория муниципального образования городского округа "Воркута")Мероприятие «Содействие развитию общего образования»

Доля муниципальных систем общего образования в которых разработаны и реализуются мероприятия по 

повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные 

результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях в общем количестве муниципальных систем общего образования, процент

Республика Карелия (территории муниципальных образований "Беломорский муниципальный район", "Лоухский муниципальный 

район" и "Кемский муниципальный район" )Мероприятие «Содействие развитию общего образования»

Доля муниципальных систем общего образования в которых разработаны и реализуются мероприятия по 

повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные 

результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях в общем количестве муниципальных систем общего образования, процент
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Наименование государственной программы, проекта (программы), 

ведомственной целевой программы
Источники ресурсного обеспечения

План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1 2 3 4

Всего: 60 707,4 60 707,4

федеральный бюджет 53 372,0 53 372,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 7 335,4 7 335,4

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 7 361,7 7 361,7

федеральный бюджет 7 361,7 7 361,7

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 7 361,7 7 361,7

федеральный бюджет 7 361,7 7 361,7

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 8 001,8 8 001,8

федеральный бюджет 7 601,7 7 601,7

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 400,1 400,1

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 8 001,8 8 001,8

федеральный бюджет 7 601,7 7 601,7

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 400,1 400,1

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 8 002,2 8 002,2

федеральный бюджет 7 041,6 7 041,6

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 960,6 960,6

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 8 002,2 8 002,2

федеральный бюджет 7 041,6 7 041,6

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 960,6 960,6

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Раздел II. Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюд бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных 

государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников на реализацию пилотной государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образование" на приоритетных территориях (тыс. рублей) 

Проектная часть

направление (подпрограмма)  «Реализация образовательных программ профессионального образования»

Дальневосточный федеральный округ

Республика Саха (Якутия)

Приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий»

Камчатский край

Приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий»

Приморский край

Приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий»
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Наименование государственной программы, проекта (программы), 

ведомственной целевой программы
Источники ресурсного обеспечения

План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1 2 3 4

Всего: 37 341,7 37 341,7

федеральный бюджет 31 367,0 31 367,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 5 974,7 5 974,7

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 37 341,7 37 341,7

федеральный бюджет 31 367,0 31 367,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 5 974,7 5 974,7

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 24 005,4 24 005,4

федеральный бюджет 22 565,1 22 565,1

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 440,3 1 440,3

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 24 005,4 24 005,4

федеральный бюджет 22 565,1 22 565,1

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 440,3 1 440,3

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 24 005,4 24 005,4

федеральный бюджет 22 565,1 22 565,1

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 440,3 1 440,3

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 36 861,5 36 861,5

федеральный бюджет 35 394,5 35 394,5

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 467,0 1 467,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 24 005,3 24 005,3

федеральный бюджет 22 805,0 22 805,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 200,3 1 200,3

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 24 005,3 24 005,3

федеральный бюджет 22 805,0 22 805,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 200,3 1 200,3

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 5 334,5 5 334,5

федеральный бюджет 5 067,8 5 067,8

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 266,7 266,7

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 5 334,5 5 334,5

Приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий»

Чеченская Республика

Приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий»

Приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий»

Байкальский регион

Забайкальский край

Приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий»

Северо-Кавказский федеральный округ

Республика Дагестан

Хабаровский край
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Наименование государственной программы, проекта (программы), 

ведомственной целевой программы
Источники ресурсного обеспечения

План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1 2 3 4

федеральный бюджет 5 067,8 5 067,8

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 266,7 266,7

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 7 521,7 7 521,7

федеральный бюджет 7 521,7 7 521,7

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 7 521,7 7 521,7

федеральный бюджет 7 521,7 7 521,7

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 28 747,3 28 747,3

федеральный бюджет 18 484,1 18 484,1

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 10 263,2 10 263,2

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 28 747,3 28 747,3

федеральный бюджет 18 484,1 18 484,1

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 10 263,2 10 263,2

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 140 914,3 140 914,3

федеральный бюджет 76 817,3 76 817,3

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 64 097,0 64 097,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 26 512,6 26 512,6

федеральный бюджет 26 512,6 26 512,6

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 26 512,6 26 512,6

федеральный бюджет 26 512,6 26 512,6

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Ставропольский край

Приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий»

Калининградская область

Приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий»

Арктическая зона Российской Федерации

Мурманская область

Приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий»

Приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий»
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Наименование государственной программы, проекта (программы), 

ведомственной целевой программы
Источники ресурсного обеспечения

План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1 2 3 4

Всего: 64 097,0 64 097,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 64 097,0 64 097,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 64 097,0 64 097,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 64 097,0 64 097,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 7 361,7 7 361,7

федеральный бюджет 7 361,7 7 361,7

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 7 361,7 7 361,7

федеральный бюджет 7 361,7 7 361,7

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 14 936,7 14 936,7

федеральный бюджет 14 936,7 14 936,7

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 14 936,7 14 936,7

федеральный бюджет 14 936,7 14 936,7

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 28 006,3 28 006,3

федеральный бюджет 28 006,3 28 006,3

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 28 006,3 28 006,3

федеральный бюджет 28 006,3 28 006,3

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 50 000,0 50 000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 50 000,0 50 000,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Республика Саха (Якутия) 

(Аллаиховский улус (район), Анабарский национальный (долгано-

эвенкийский) улус (район), Булунский улус (район), Усть-Янский улус 

(район), Нижнеколымский район)

Приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий»

Республика Коми  

(территория муниципального образования городского округа "Воркута")

Приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий»

Красноярский край 

(территории городского округа города Норильска, Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района, Туруханского района)

Приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий»

Ямало-Ненецкий автономный округ

Приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий»

Республика Крым
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Наименование государственной программы, проекта (программы), 

ведомственной целевой программы
Источники ресурсного обеспечения

План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1 2 3 4

Всего: 50 000,0 50 000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 50 000,0 50 000,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 3 135 766,5 3 095 903,0

федеральный бюджет 1 111 350,4 1 085 248,5

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2 024 416,1 2 010 654,5

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 228 949,1 228 949,1

федеральный бюджет 228 949,1 228 949,1

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 25 451,5 25 451,5

федеральный бюджет 25 451,5 25 451,5

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 203 497,6 203 497,6

федеральный бюджет 203 497,6 203 497,6

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 26 297,9 23 231,0

федеральный бюджет 24 983,0 22 069,5

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 314,9 1 161,5

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 26 297,9 23 231,0

федеральный бюджет 24 983,0 22 069,5

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 314,9 1 161,5

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 19 210,5 19 210,5

федеральный бюджет 16 863,5 16 863,5

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2 347,0 2 347,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 19 210,5 19 210,5

федеральный бюджет 16 863,5 16 863,5

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2 347,0 2 347,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий 

для занятия физической культурой и спортом»

Приморский край

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий 

для занятия физической культурой и спортом»

направление (подпрограмма)  «Содействие развитию дошкольного и общего образования»

Дальневосточный федеральный округ

Республика Саха (Якутия)

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий 

для занятия физической культурой и спортом»

Приоритетный проект «Создание современной образовательной среды 

для школьников»

Камчатский край

Приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий»
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Наименование государственной программы, проекта (программы), 

ведомственной целевой программы
Источники ресурсного обеспечения

План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1 2 3 4

Всего: 348 731,3 311 959,3

федеральный бюджет 221 664,8 198 498,5

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 127 066,5 113 460,8

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 12 496,6 12 496,6

федеральный бюджет 9 837,0 9 837,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2 659,6 2 659,6

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 336 234,7 299 462,7

федеральный бюджет 211 827,8 188 661,5

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 124 406,9 110 801,2

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 348 557,5 348 557,5

федеральный бюджет 311 322,5 311 322,5

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 37 235,0 37 235,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 13 410,0 13 410,0

федеральный бюджет 11 398,5 11 398,5

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2 011,5 2 011,5

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 335 147,5 335 147,5

федеральный бюджет 299 924,0 299 924,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 35 223,5 35 223,5

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 13 402,2 13 402,2

федеральный бюджет 12 179,2 12 179,2

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 223,0 1 223,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Хабаровский край

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий 

для занятия физической культурой и спортом»

Приоритетный проект «Создание современной образовательной среды 

для школьников»

Амурская область

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий 

для занятия физической культурой и спортом»

Приоритетный проект «Создание современной образовательной среды 

для школьников»

Магаданская область
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Наименование государственной программы, проекта (программы), 

ведомственной целевой программы
Источники ресурсного обеспечения

План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1 2 3 4

Всего: 13 402,2 13 402,2

федеральный бюджет 12 179,2 12 179,2

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 223,0 1 223,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 2 133 268,6 2 133 268,6

федеральный бюджет 279 773,9 279 773,9

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 853 494,7 1 853 494,7

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 5 835,3 5 835,3

федеральный бюджет 2 498,3 2 498,3

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 3 337,0 3 337,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 2 127 433,3 2 127 433,3

федеральный бюджет 277 275,6 277 275,6

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 850 157,7 1 850 157,7

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 17 349,4 17 324,8

федеральный бюджет 15 614,4 15 592,3

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 735,0 1 732,5

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 17 349,4 17 324,8

федеральный бюджет 15 614,4 15 592,3

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 735,0 1 732,5

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 1 424 120,0 1 393 259,2

федеральный бюджет 1 125 970,7 1 096 969,3

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 298 149,3 296 289,9

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 477 775,0 475 676,0

федеральный бюджет 449 108,5 447 143,2

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 28 666,5 28 532,8

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий 

для занятия физической культурой и спортом»

Приоритетный проект «Создание современной образовательной среды 

для школьников»

Еврейская автономная область

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий 

для занятия физической культурой и спортом»

Байкальский регион

Республика Бурятия

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий 

для занятия физической культурой и спортом»

Сахалинская область
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Наименование государственной программы, проекта (программы), 

ведомственной целевой программы
Источники ресурсного обеспечения

План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1 2 3 4

Всего: 36 046,0 36 046,0

федеральный бюджет 33 883,2 33 883,2

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2 162,8 2 162,8

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 441 729,0 439 630,0

федеральный бюджет 415 225,3 413 260,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 26 503,7 26 370,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 201 068,9 172 307,1

федеральный бюджет 189 004,8 161 968,7

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 12 064,1 10 338,4

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 33 222,1 33 222,1

федеральный бюджет 31 228,8 31 228,8

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 993,3 1 993,3

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 167 846,8 139 085,0

федеральный бюджет 157 776,0 130 739,9

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 10 070,8 8 345,1

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 745 276,1 745 276,1

федеральный бюджет 487 857,4 487 857,4

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 257 418,7 257 418,7

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 13 242,6 13 242,6

федеральный бюджет 10 461,6 10 461,6

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2 781,0 2 781,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 732 033,5 732 033,5

федеральный бюджет 477 395,8 477 395,8

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 254 637,7 254 637,7

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий 

для занятия физической культурой и спортом»

Приоритетный проект «Создание современной образовательной среды 

для школьников»

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий 

для занятия физической культурой и спортом»

Приоритетный проект «Создание современной образовательной среды 

для школьников»

Забайкальский край

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий 

для занятия физической культурой и спортом»

Приоритетный проект «Создание современной образовательной среды 

для школьников»

Иркутская область
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Наименование государственной программы, проекта (программы), 

ведомственной целевой программы
Источники ресурсного обеспечения

План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1 2 3 4

Всего: 3 296 509,4 3 285 988,4

федеральный бюджет 2 942 483,0 2 942 275,9

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 354 026,4 343 712,5

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 451 343,3 451 343,3

федеральный бюджет 428 776,1 428 776,1

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 22 567,2 22 567,2

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 98 617,3 98 617,3

федеральный бюджет 93 686,4 93 686,4

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 4 930,9 4 930,9

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 352 726,0 352 726,0

федеральный бюджет 335 089,7 335 089,7

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 17 636,3 17 636,3

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 672 575,1 672 575,1

федеральный бюджет 625 494,8 625 494,8

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 47 080,3 47 080,3

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 26 359,8 26 359,8

федеральный бюджет 24 514,6 24 514,6

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 845,2 1 845,2

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 646 215,3 646 215,3

федеральный бюджет 600 980,2 600 980,2

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 45 235,1 45 235,1

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 549 073,4 548 850,5

федеральный бюджет 510 620,3 510 413,2

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 38 453,1 38 437,3

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Северо-Кавказский федеральный округ

Республика Дагестан

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий 

для занятия физической культурой и спортом»

Приоритетный проект «Создание современной образовательной среды 

для школьников»

Кабардино-Балкарская Республика

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий 

для занятия физической культурой и спортом»

Приоритетный проект «Создание современной образовательной среды 

для школьников»

Республика Северная Осетия-Алания
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Наименование государственной программы, проекта (программы), 

ведомственной целевой программы
Источники ресурсного обеспечения

План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1 2 3 4

Всего: 24 028,6 23 805,7

федеральный бюджет 22 328,6 22 121,5

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 700,0 1 684,2

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 525 044,8 525 044,8

федеральный бюджет 488 291,7 488 291,7

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 36 753,1 36 753,1

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 449 224,9 438 926,8

федеральный бюджет 403 418,4 403 418,4

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 45 806,5 35 508,4

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 39 446,9 39 446,9

федеральный бюджет 37 474,5 37 474,5

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 972,4 1 972,4

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 409 778,0 399 479,9

федеральный бюджет 365 943,9 365 943,9

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 43 834,1 33 536,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 696 434,1 696 434,1

федеральный бюджет 507 071,6 507 071,6

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 189 362,5 189 362,5

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 61 623,9 61 623,9

федеральный бюджет 54 650,4 54 650,4

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 6 973,5 6 973,5

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 634 810,2 634 810,2

федеральный бюджет 452 421,2 452 421,2

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 182 389,0 182 389,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Республика Ингушетия

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий 

для занятия физической культурой и спортом»

Приоритетный проект «Создание современной образовательной среды 

для школьников»

Ставропольский край

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий 

для занятия физической культурой и спортом»

Приоритетный проект «Создание современной образовательной среды 

для школьников»

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий 

для занятия физической культурой и спортом»

Приоритетный проект «Создание современной образовательной среды 

для школьников»
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Наименование государственной программы, проекта (программы), 

ведомственной целевой программы
Источники ресурсного обеспечения

План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1 2 3 4

Всего: 262 722,5 262 722,5

федеральный бюджет 262 722,5 262 722,5

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 31 228,8 31 228,8

федеральный бюджет 31 228,8 31 228,8

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 231 493,7 231 493,7

федеральный бюджет 231 493,7 231 493,7

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 215 136,1 215 136,1

федеральный бюджет 204 379,3 204 379,3

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 10 756,8 10 756,8

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 75 606,5 75 606,5

федеральный бюджет 71 826,2 71 826,2

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 3 780,3 3 780,3

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 139 529,6 139 529,6

федеральный бюджет 132 553,1 132 553,1

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 6 976,5 6 976,5

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 706 835,5 706 835,5

федеральный бюджет 704 002,3 704 002,3

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2 833,2 2 833,2

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 8 089,6 8 089,6

федеральный бюджет 6 089,6 6 089,6

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2 000,0 2 000,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Калининградская область

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий 

для занятия физической культурой и спортом»

Карачаево-Черкесская Республика

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий 

для занятия физической культурой и спортом»

Приоритетный проект «Создание современной образовательной среды 

для школьников»

Чеченская Республика

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий 

для занятия физической культурой и спортом»

Приоритетный проект «Создание современной образовательной среды 

для школьников»
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Наименование государственной программы, проекта (программы), 

ведомственной целевой программы
Источники ресурсного обеспечения

План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1 2 3 4

Всего: 698 745,9 698 745,9

федеральный бюджет 697 912,7 697 912,7

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 833,2 833,2

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 1 798 920,8 1 602 128,4

федеральный бюджет 269 539,9 269 413,6

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 529 380,9 1 332 714,8

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 7 477,3 7 477,3

федеральный бюджет 5 308,9 5 308,9

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2 168,4 2 168,4

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 7 477,3 7 477,3

федеральный бюджет 5 308,9 5 308,9

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2 168,4 2 168,4

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 4 870,2 4 870,2

федеральный бюджет 3 584,7 3 584,7

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 285,5 1 285,5

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 4 870,2 4 870,2

федеральный бюджет 3 584,7 3 584,7

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 285,5 1 285,5

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 3 279,0 3 279,0

федеральный бюджет 3 279,0 3 279,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 3 279,0 3 279,0

федеральный бюджет 3 279,0 3 279,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Приоритетный проект «Создание современной образовательной среды 

для школьников»

Арктическая зона Российской Федерации

Мурманская область

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий 

для занятия физической культурой и спортом»

Архангельская область

(муниципальные образования «Онежский муниципальный район», 

«Приморский муниципальный район», «Мезенский муниципальный 

район», «Город Архангельск», «Северодвинск», «Город Новодвинск», 

«Новая Земля»)

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий 

для занятия физической культурой и спортом»

Ненецкий автономный округ

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий 

для занятия физической культурой и спортом»
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Наименование государственной программы, проекта (программы), 

ведомственной целевой программы
Источники ресурсного обеспечения

План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1 2 3 4

Всего: 1 526 305,7 1 329 647,7

федеральный бюджет 1 873,7 1 873,7

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 524 432,0 1 327 774,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 14 082,7 14 082,7

федеральный бюджет 1 873,7 1 873,7

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 12 209,0 12 209,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 1 512 223,0 1 315 565,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 512 223,0 1 315 565,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 24 916,6 24 782,2

федеральный бюджет 23 421,6 23 295,3

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 495,0 1 486,9

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 24 916,6 24 782,2

федеральный бюджет 23 421,6 23 295,3

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 495,0 1 486,9

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 228 949,1 228 949,1

федеральный бюджет 228 949,1 228 949,1

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 25 451,5 25 451,5

федеральный бюджет 25 451,5 25 451,5

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 203 497,6 203 497,6

федеральный бюджет 203 497,6 203 497,6

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Приоритетный проект «Создание современной образовательной среды 

для школьников»

Республика Карелия (территории муниципальных образований 

"Беломорский муниципальный район", "Лоухский муниципальный 

район" и "Кемский муниципальный район" )

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий 

для занятия физической культурой и спортом»

Республика Саха (Якутия) 

(Аллаиховский улус (район), Анабарский национальный (долгано-

эвенкийский) улус (район), Булунский улус (район), Усть-Янский улус 

(район), Нижнеколымский район)

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий 

для занятия физической культурой и спортом»

Приоритетный проект «Создание современной образовательной среды 

для школьников»

Ямало-Ненецкий автономный округ

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий 

для занятия физической культурой и спортом»
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Наименование государственной программы, проекта (программы), 

ведомственной целевой программы
Источники ресурсного обеспечения

План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1 2 3 4

Всего: 3 122,9 3 122,9

федеральный бюджет 3 122,9 3 122,9

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 636 875,0 624 176,7

федеральный бюджет 3 122,9 3 122,9

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 636 875,0 624 176,7

федеральный бюджет 605 031,2 605 031,2

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 31 843,8 19 145,5

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 59 170,4 59 165,3

федеральный бюджет 56 211,8 56 211,8

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2 958,6 2 953,5

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 577 704,6 565 011,4

федеральный бюджет 548 819,4 548 819,4

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 28 885,2 16 192,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 819 647,7 819 647,7

федеральный бюджет 12 491,5 12 491,5

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 807 156,2 807 156,2

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 12 491,5 12 491,5

федеральный бюджет 12 491,5 12 491,5

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 807 156,2 807 156,2

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 807 156,2 807 156,2

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий 

для занятия физической культурой и спортом»

Приоритетный проект «Создание современной образовательной среды 

для школьников»

Красноярский край 

(территории городского округа города Норильска, Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района, Туруханского района)

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий 

для занятия физической культурой и спортом»

Республика Крым

Ведомственный проект «Создание в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий 

для занятия физической культурой и спортом»

Приоритетный проект «Создание современной образовательной среды 

для школьников»

г. Севастополь
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Наименование государственной программы, проекта (программы), 

ведомственной целевой программы
Источники ресурсного обеспечения

План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1 2 3 4

Всего: 83 471,5 83 471,5

федеральный бюджет 78 463,2 78 463,2

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 5 008,3 5 008,3

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 83 471,5 83 471,5

федеральный бюджет 78 463,2 78 463,2

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 5 008,3 5 008,3

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 83 471,5 83 471,5

федеральный бюджет 78 463,2 78 463,2

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 5 008,3 5 008,3

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 102 769,0 100 920,9

федеральный бюджет 94 294,5 94 207,3

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 6 720,2 6 713,6

юридические лица 1 754,3 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 83 471,4 83 377,6

федеральный бюджет 77 628,4 77 541,2

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 5 843,0 5 836,4

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 83 471,4 83 377,6

федеральный бюджет 77 628,4 77 541,2

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 5 843,0 5 836,4

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 19 297,6 17 543,3

федеральный бюджет 16 666,1 16 666,1

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 877,2 877,2

юридические лица 1 754,3 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 19 297,6 17 543,3

федеральный бюджет 16 666,1 16 666,1

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 877,2 877,2

юридические лица 1 754,3 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 18 043,3 18 043,3

федеральный бюджет 13 508,3 13 508,3

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 4 535,0 4 535,0

направление (подпрограмма)   «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики»

Байкальский регион

Республика Бурятия

Приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для 

детей"

Северо-Кавказский федеральный округ

Республика Северная Осетия-Алания

Приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для 

детей"

Чеченская Республика

Приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для 

детей"

Калининградская область
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Наименование государственной программы, проекта (программы), 

ведомственной целевой программы
Источники ресурсного обеспечения

План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1 2 3 4

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 18 043,3 18 043,3

федеральный бюджет 13 508,3 13 508,3

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 4 535,0 4 535,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 1 880,0 1 880,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 880,0 1 880,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 1 880,0 1 880,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 880,0 1 880,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 1 880,0 1 880,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 880,0 1 880,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 83 094,5 83 094,5

федеральный бюджет 78 939,8 78 939,8

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 4 154,7 4 154,7

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 83 094,5 83 094,5

федеральный бюджет 78 939,8 78 939,8

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 4 154,7 4 154,7

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 129 400,0 129 400,0

федеральный бюджет 79 297,9 79 297,9

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 50 102,1 50 102,1

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для 

детей"

Арктическая зона Российской Федерации

Архангельская область

(муниципальные образования «Онежский муниципальный район», 

«Приморский муниципальный район», «Мезенский муниципальный 

район», «Город Архангельск», «Северодвинск», «Город Новодвинск», 

«Новая Земля»)

Приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для 

детей"

г. Севастополь

Калининградская область

Республика Крым

Приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для 

детей"
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Наименование государственной программы, проекта (программы), 

ведомственной целевой программы
Источники ресурсного обеспечения

План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1 2 3 4

Всего: 129 400,0 129 400,0

федеральный бюджет 79 297,9 79 297,9

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 50 102,1 50 102,1

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 16 281 281,2 16 281 281,2

федеральный бюджет 16 281 281,2 16 281 281,2

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 4 228 783,7 4 228 783,7

федеральный бюджет 4 228 783,7 4 228 783,7

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 4 087 358,9 4 087 358,9

федеральный бюджет 4 087 358,9 4 087 358,9

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 141 424,8 141 424,8

федеральный бюджет 141 424,8 141 424,8

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 181 973,8 181 973,8

федеральный бюджет 181 973,8 181 973,8

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 181 973,8 181 973,8

федеральный бюджет 181 973,8 181 973,8

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 8 044 503,8 8 044 503,8

федеральный бюджет 8 044 503,8 8 044 503,8

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для 

детей"

Камчатский край

Мероприятие «Реализация образовательных программ высшего 

образования»

Приморский край

Процессная часть

направление (подпрограмма)  «Реализация образовательных программ профессионального образования» **

Дальневосточный федеральный округ

Республика Саха (Якутия)

Мероприятие «Реализация образовательных программ высшего 

образования»

Мероприятие «Развитие инфраструктуры системы профессионального 

образования»
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Наименование государственной программы, проекта (программы), 

ведомственной целевой программы
Источники ресурсного обеспечения

План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1 2 3 4

Всего: 8 044 503,8 8 044 503,8

федеральный бюджет 8 044 503,8 8 044 503,8

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 1 857 998,0 1 857 998,0

федеральный бюджет 1 857 998,0 1 857 998,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 1 857 998,0 1 857 998,0

федеральный бюджет 1 857 998,0 1 857 998,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 818 304,5 818 304,5

федеральный бюджет 818 304,5 818 304,5

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 818 304,5 818 304,5

федеральный бюджет 818 304,5 818 304,5

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 325 503,5 325 503,5

федеральный бюджет 325 503,5 325 503,5

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 325 503,5 325 503,5

федеральный бюджет 325 503,5 325 503,5

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 548 381,3 548 381,3

федеральный бюджет 548 381,3 548 381,3

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 548 381,3 548 381,3

федеральный бюджет 548 381,3 548 381,3

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Мероприятие «Реализация образовательных программ высшего 

образования»

Хабаровский край

Мероприятие «Реализация образовательных программ высшего 

образования»

Амурская область

Мероприятие «Реализация образовательных программ высшего 

образования»

Магаданская область

Мероприятие «Реализация образовательных программ высшего 

образования»

Сахалинская область

Мероприятие «Реализация образовательных программ высшего 

образования»
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Наименование государственной программы, проекта (программы), 

ведомственной целевой программы
Источники ресурсного обеспечения

План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1 2 3 4

Всего: 275 832,6 275 832,6

федеральный бюджет 275 832,6 275 832,6

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 275 832,6 275 832,6

федеральный бюджет 275 832,6 275 832,6

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 5 989 058,6 5 989 058,6

федеральный бюджет 5 989 058,6 5 989 058,6

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 1 102 750,4 1 102 750,4

федеральный бюджет 1 102 750,4 1 102 750,4

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 1 102 750,4 1 102 750,4

федеральный бюджет 1 102 750,4 1 102 750,4

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 831 644,2 831 644,2

федеральный бюджет 831 644,2 831 644,2

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 831 644,2 831 644,2

федеральный бюджет 831 644,2 831 644,2

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 4 054 664,0 4 054 664,0

федеральный бюджет 4 054 664,0 4 054 664,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Еврейская автономная область

Мероприятие «Реализация образовательных программ высшего 

образования»

Байкальский регион

Республика Бурятия

Мероприятие «Реализация образовательных программ высшего 

образования»

Забайкальский край

Мероприятие «Реализация образовательных программ высшего 

образования»

Иркутская область
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Наименование государственной программы, проекта (программы), 

ведомственной целевой программы
Источники ресурсного обеспечения

План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1 2 3 4

Всего: 4 054 664,0 4 054 664,0

федеральный бюджет 4 054 664,0 4 054 664,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 8 659 909,5 8 659 909,5

федеральный бюджет 8 659 909,5 8 659 909,5

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 1 689 578,1 1 689 578,1

федеральный бюджет 1 689 578,1 1 689 578,1

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 1 689 578,1 1 689 578,1

федеральный бюджет 1 689 578,1 1 689 578,1

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 834 187,3 834 187,3

федеральный бюджет 834 187,3 834 187,3

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 834 187,3 834 187,3

федеральный бюджет 834 187,3 834 187,3

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 713 885,6 713 885,6

федеральный бюджет 713 885,6 713 885,6

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 713 885,6 713 885,6

федеральный бюджет 713 885,6 713 885,6

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 662 088,8 662 088,8

федеральный бюджет 662 088,8 662 088,8

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Кабардино-Балкарская Республика

Мероприятие «Реализация образовательных программ высшего 

образования»

Республика Северная Осетия-Алания

Мероприятие «Реализация образовательных программ высшего 

образования»

Республика Ингушетия

Мероприятие «Реализация образовательных программ высшего 

образования»

Северо-Кавказский федеральный округ

Республика Дагестан

Мероприятие «Реализация образовательных программ высшего 

образования»
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Наименование государственной программы, проекта (программы), 

ведомственной целевой программы
Источники ресурсного обеспечения

План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1 2 3 4

Всего: 498 496,3 498 496,3

федеральный бюджет 498 496,3 498 496,3

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 163 592,5 163 592,5

федеральный бюджет 163 592,5 163 592,5

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 2 261 486,2 2 261 486,2

федеральный бюджет 2 261 486,2 2 261 486,2

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 1 835 631,0 1 835 631,0

федеральный бюджет 1 835 631,0 1 835 631,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 425 855,2 425 855,2

федеральный бюджет 425 855,2 425 855,2

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 537 546,5 537 546,5

федеральный бюджет 537 546,5 537 546,5

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 537 546,5 537 546,5

федеральный бюджет 537 546,5 537 546,5

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 1 961 137,0 1 961 137,0

федеральный бюджет 1 961 137,0 1 961 137,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Мероприятие «Реализация образовательных программ высшего 

образования»

Чеченская Республика

Мероприятие «Развитие инфраструктуры системы профессионального 

образования»

Ставропольский край

Мероприятие «Реализация образовательных программ высшего 

образования»

Мероприятие «Развитие инфраструктуры системы профессионального 

образования»

Карачаево-Черкесская Республика

Мероприятие «Реализация образовательных программ высшего 

образования»
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Наименование государственной программы, проекта (программы), 

ведомственной целевой программы
Источники ресурсного обеспечения

План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1 2 3 4

Всего: 1 757 048,5 1 757 048,5

федеральный бюджет 1 757 048,5 1 757 048,5

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 204 088,5 204 088,5

федеральный бюджет 204 088,5 204 088,5

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 1 294 717,4 1 294 717,4

федеральный бюджет 1 294 717,4 1 294 717,4

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 1 054 717,4 1 054 717,4

федеральный бюджет 1 054 717,4 1 054 717,4

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 240 000,0 240 000,0

федеральный бюджет 240 000,0 240 000,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 3 183 078,3 3 183 078,3

федеральный бюджет 3 183 078,3 3 183 078,3

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 835 616,1 835 616,1

федеральный бюджет 835 616,1 835 616,1

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 835 616,1 835 616,1

федеральный бюджет 835 616,1 835 616,1

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 2 347 462,2 2 347 462,2

федеральный бюджет 2 347 462,2 2 347 462,2

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Мероприятие «Реализация образовательных программ высшего 

образования»

Мероприятие «Развитие инфраструктуры системы профессионального 

образования»

Калининградская область

Мероприятие «Реализация образовательных программ высшего 

образования»

Мероприятие «Развитие инфраструктуры системы профессионального 

образования»

Арктическая зона Российской Федерации

Мурманская область

Мероприятие «Реализация образовательных программ высшего 

образования»

Архангельская область

(муниципальные образования «Онежский муниципальный район», 

«Приморский муниципальный район», «Мезенский муниципальный 

район», «Город Архангельск», «Северодвинск», «Город Новодвинск», 

«Новая Земля»)



28

Наименование государственной программы, проекта (программы), 

ведомственной целевой программы
Источники ресурсного обеспечения

План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1 2 3 4

Всего: 2 195 862,2 2 195 862,2

федеральный бюджет 2 195 862,2 2 195 862,2

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 151 600,0 151 600,0

федеральный бюджет 151 600,0 151 600,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 7 854 854,3 7 854 854,3

федеральный бюджет 7 854 854,3 7 854 854,3

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 7 854 854,3 7 854 854,3

федеральный бюджет 7 854 854,3 7 854 854,3

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 887 229,6 887 229,6

федеральный бюджет 887 229,6 887 229,6

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 887 229,6 887 229,6

федеральный бюджет 887 229,6 887 229,6

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 2 300,20 2 300,20

федеральный бюджет 1 932,20 1 932,20

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 368,00 368,00

юридические лица 0,00 0,00

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,00 0,00

Всего: 2 300,20 2 300,20

федеральный бюджет 1 932,20 1 932,20

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 368,00 368,00

юридические лица 0,00 0,00

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,00 0,00

Всего: 2 300,20 2 300,20

федеральный бюджет 1 932,20 1 932,20

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 368,00 368,00

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Республика Крым

Мероприятие «Реализация образовательных программ высшего 

образования»

г. Севастополь

Мероприятие «Реализация образовательных программ высшего 

образования»

направление (подпрограмма)  «Содействие развитию дошкольного и общего образования»

Дальневосточный федеральный округ

Мероприятие «Реализация образовательных программ высшего 

образования»

Мероприятие «Развитие инфраструктуры системы профессионального 

образования»

Хабаровский край

Мероприятие «Содействие развитию общего образования»
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Наименование государственной программы, проекта (программы), 

ведомственной целевой программы
Источники ресурсного обеспечения

План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1 2 3 4

Всего: 10 375,20 10 375,20

федеральный бюджет 8 977,20 8 977,20

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 398,00 1 398,00

юридические лица 0,00 0,00

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,00 0,00

Всего: 2 597,00 2 597,00

федеральный бюджет 2 442,00 2 442,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 155,00 155,00

юридические лица 0,00 0,00

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,00 0,00

Всего: 2 597,00 2 597,00

федеральный бюджет 2 442,00 2 442,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 155,00 155,00

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 2 602,90 2 602,90

федеральный бюджет 2 446,70 2 446,70

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 156,20 156,20

юридические лица 0,00 0,00

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,00 0,00

Всего: 2 602,90 2 602,90

федеральный бюджет 2 446,70 2 446,70

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 156,20 156,20

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 5 175,30 5 175,30

федеральный бюджет 4 088,50 4 088,50

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 086,80 1 086,80

юридические лица 0,00 0,00

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,00 0,00

Всего: 5 175,30 5 175,30

федеральный бюджет 4 088,50 4 088,50

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 086,80 1 086,80

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 23 077,43 23 077,43

федеральный бюджет 21 800,40 21 800,40

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 277,03 1 277,03

юридические лица 0,00 0,00

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,00 0,00

Всего: 8 251,50 8 251,50

федеральный бюджет 7 838,90 7 838,90

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 412,60 412,60

юридические лица 0,00 0,00

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,00 0,00

Мероприятие «Содействие развитию общего образования»

Иркутская область

Мероприятие «Содействие развитию общего образования»

Северо-Кавказский федеральный округ

Республика Дагестан

Байкальский регион

Республика Бурятия

Мероприятие «Содействие развитию общего образования»

Забайкальский край
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Наименование государственной программы, проекта (программы), 

ведомственной целевой программы
Источники ресурсного обеспечения

План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1 2 3 4

Всего: 8 251,50 8 251,50

федеральный бюджет 7 838,90 7 838,90

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 412,60 412,60

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 1 902,48 1 902,48

федеральный бюджет 1 769,30 1 769,30

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 133,18 133,18

юридические лица 0,00 0,00

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,00 0,00

Всего: 1 902,48 1 902,48

федеральный бюджет 1 769,30 1 769,30

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 133,18 133,18

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 1 502,70 1 502,70

федеральный бюджет 1 397,50 1 397,50

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 105,20 105,20

юридические лица 0,00 0,00

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,00 0,00

Всего: 1 502,70 1 502,70

федеральный бюджет 1 397,50 1 397,50

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 105,20 105,20

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 5 501,80 5 501,80

федеральный бюджет 5 171,70 5 171,70

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 330,10 330,10

юридические лица 0,00 0,00

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,00 0,00

Всего: 5 501,80 5 501,80

федеральный бюджет 5 171,70 5 171,70

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 330,10 330,10

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Мероприятие «Содействие развитию общего образования»

Кабардино-Балкарская Республика

Мероприятие «Содействие развитию общего образования»

Республика Северная Осетия-Алания

Мероприятие «Содействие развитию общего образования»

Ставропольский край

Мероприятие «Содействие развитию общего образования»
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Наименование государственной программы, проекта (программы), 

ведомственной целевой программы
Источники ресурсного обеспечения

План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1 2 3 4

Всего: 5 918,95 5 918,95

федеральный бюджет 5 623,00 5 623,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 295,95 295,95

юридические лица 0,00 0,00

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,00 0,00

Всего: 5 918,95 5 918,95

федеральный бюджет 5 623,00 5 623,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 295,95 295,95

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 71 649,00 71 649,00

федеральный бюджет 1 269,70 1 269,70

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 70 379,30 70 379,30

юридические лица 0,00 0,00

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,00 0,00

Всего: 71 649,00 71 649,00

федеральный бюджет 1 269,70 1 269,70

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 70 379,30 70 379,30

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 7 342,60 7 298,90

федеральный бюджет 3 931,30 3 926,70

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 3 411,30 3 372,20

юридические лица 0,00 0,00

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,00 0,00

Всего: 2 934,60 2 923,70

федеральный бюджет 829,00 829,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2 105,60 2 094,70

юридические лица 0,00 0,00

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,00 0,00

Всего: 2 934,60 2 923,70

федеральный бюджет 829,00 829,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2 105,60 2 094,70

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 2 099,90 2 099,90

федеральный бюджет 1 889,90 1 889,90

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 210,00 210,00

юридические лица 0,00 0,00

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,00 0,00

Всего: 2 099,90 2 099,90

федеральный бюджет 1 889,90 1 889,90

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 210,00 210,00

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Чеченская Республика

Мероприятие «Содействие развитию общего образования»

Калининградская область

Мероприятие «Содействие развитию общего образования»

Арктическая зона Российской Федерации

Мурманская область

Мероприятие «Содействие развитию общего образования»

Архангельская область

(муниципальные образования «Онежский муниципальный район», 

«Приморский муниципальный район», «Мезенский муниципальный 

район», «Город Архангельск», «Северодвинск», «Город Новодвинск», 

«Новая Земля»)

Мероприятие «Содействие развитию общего образования»
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Наименование государственной программы, проекта (программы), 

ведомственной целевой программы
Источники ресурсного обеспечения

План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1 2 3 4

Всего: 1 196,50 1 163,70

федеральный бюджет 167,50 162,90

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 029,00 1 000,80

юридические лица 0,00 0,00

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,00 0,00

Всего: 1 196,50 1 163,70

федеральный бюджет 167,50 162,90

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 029,00 1 000,80

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 1 111,60 1 111,60

федеральный бюджет 1 044,90 1 044,90

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 66,70 66,70

юридические лица 0,00 0,00

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,00 0,00

Всего: 1 111,60 1 111,60

федеральный бюджет 1 044,90 1 044,90

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 66,70 66,70

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 350,00 350,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 350,00 350,00

юридические лица 0,00 0,00

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,00 0,00

Всего: 350,00 350,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 350,00 350,00

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 1 141 000,0 1 174 151,0

федеральный бюджет 1 141 000,0 1 174 151,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 1 141 000,0 1 174 151,0

федеральный бюджет 1 141 000,0 1 174 151,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 1 141 000,0 1 174 151,0

федеральный бюджет 1 141 000,0 1 174 151,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Мероприятие «Содействие развитию общего образования»

направление (подпрограмма)  «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики»

Дальневосточный федеральный округ

Приморский край

Мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования и 

социализации детей»

Ямало-Ненецкий автономный округ

Мероприятие «Содействие развитию общего образования»

Республика Карелия (территории муниципальных образований 

"Беломорский муниципальный район", "Лоухский муниципальный 

район" и "Кемский муниципальный район" )

Республика Крым

Мероприятие «Содействие развитию общего образования»
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Наименование государственной программы, проекта (программы), 

ведомственной целевой программы
Источники ресурсного обеспечения

План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1 2 3 4

Всего: 25 961,1 25 961,1

федеральный бюджет 22 289,1 22 289,1

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 3 672,0 3 672,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 12 046,6 12 046,6

федеральный бюджет 10 601,0 10 601,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 445,6 1 445,6

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 12 046,6 12 046,6

федеральный бюджет 10 601,0 10 601,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 445,6 1 445,6

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 13 914,5 13 914,5

федеральный бюджет 11 688,1 11 688,1

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2 226,4 2 226,4

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 13 914,5 13 914,5

федеральный бюджет 11 688,1 11 688,1

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2 226,4 2 226,4

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 19 625,0 19 625,0

федеральный бюджет 18 266,8 18 266,8

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 358,2 1 358,2

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 8 092,5 8 092,5

федеральный бюджет 7 607,0 7 607,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 485,5 485,5

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

направление (подпрограмма)  «Совершенствование управления системой образования»

Забайкальский край

Дальневосточный федеральный округ

Приморский край

Мероприятие «Реализация механизмов оценки и контроля качества 

образования»

Хабаровский край

Мероприятие «Реализация механизмов оценки и контроля качества 

образования»

Байкальский регион
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Наименование государственной программы, проекта (программы), 

ведомственной целевой программы
Источники ресурсного обеспечения

План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1 2 3 4

Всего: 8 092,5 8 092,5

федеральный бюджет 7 607,0 7 607,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 485,5 485,5

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 11 532,5 11 532,5

федеральный бюджет 10 659,8 10 659,8

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 872,7 872,7

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 11 532,5 11 532,5

федеральный бюджет 10 659,8 10 659,8

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 872,7 872,7

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 58 079,6 58 079,6

федеральный бюджет 55 178,4 55 178,4

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2 901,2 2 901,2

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 20 631,6 20 631,6

федеральный бюджет 19 600,0 19 600,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 031,6 1 031,6

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 20 631,6 20 631,6

федеральный бюджет 19 600,0 19 600,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 031,6 1 031,6

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 8 368,8 8 368,8

федеральный бюджет 7 783,0 7 783,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 585,8 585,8

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 5 260,2 5 260,2

федеральный бюджет 4 892,0 4 892,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 368,2 368,2

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Мероприятие «Реализация механизмов оценки и контроля качества 

образования»

Иркутская область

Мероприятие «Реализация механизмов оценки и контроля качества 

образования»

Северо-Кавказский федеральный округ

Республика Дагестан

Мероприятие «Реализация механизмов оценки и контроля качества 

образования»

Республика Северная Осетия-Алания

Мероприятие «Реализация механизмов оценки и контроля качества 

образования»
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Наименование государственной программы, проекта (программы), 

ведомственной целевой программы
Источники ресурсного обеспечения

План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1 2 3 4

Всего: 3 108,6 3 108,6

федеральный бюджет 2 891,0 2 891,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 217,6 217,6

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 3 404,0 3 404,0

федеральный бюджет 3 404,0 3 404,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 3 404,0 3 404,0

федеральный бюджет 3 404,0 3 404,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 25 675,2 25 675,2

федеральный бюджет 24 391,4 24 391,4

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 283,8 1 283,8

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 25 675,2 25 675,2

федеральный бюджет 24 391,4 24 391,4

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 283,8 1 283,8

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 14 352,8 14 352,8

федеральный бюджет 6 256,0 6 256,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 8 096,8 8 096,8

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 8 325,3 8 325,3

федеральный бюджет 3 330,5 3 330,5

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 4 994,8 4 994,8

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 6 027,5 6 027,5

федеральный бюджет 2 925,5 2 925,5

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 3 102,0 3 102,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 55 974,5 55 974,5

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 55 974,5 55 974,5

Чеченская Республика

Мероприятие «Реализация механизмов оценки и контроля качества 

образования»

Калининградская область

Мероприятие «Реализация механизмов оценки и контроля качества 

образования»

Мероприятие «Совершенствование механизмов управления в системе 

среднего профессионального и высшего образования»

Арктическая зона Российской Федерации

Мероприятие «Совершенствование механизмов управления в системе 

среднего профессионального и высшего образования»

Республика Ингушетия

Мероприятие «Реализация механизмов оценки и контроля качества 

образования»
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Наименование государственной программы, проекта (программы), 

ведомственной целевой программы
Источники ресурсного обеспечения

План 

(тыс. рублей)

Факт *

(тыс. рублей)

1 2 3 4

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 2 293,0 2 293,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2 293,0 2 293,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 2 293,0 2 293,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2 293,0 2 293,0

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 53 681,5 53 681,5

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 53 681,5 53 681,5

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 53 681,5 53 681,5

федеральный бюджет 0,0 0,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 53 681,5 53 681,5

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 23 704,4 23 704,4

федеральный бюджет 18 726,5 18 726,5

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 4 977,9 4 977,9

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 23 704,4 23 704,4

федеральный бюджет 18 726,5 18 726,5

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 4 977,9 4 977,9

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Всего: 23 704,4 23 704,4

федеральный бюджет 18 726,5 18 726,5

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 4 977,9 4 977,9

юридические лица 0,0 0,0

В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием 0,0 0,0

Арктическая зона Российской Федерации

Иркутская область

Мероприятие «Совершенствование норм и условий для полноценного 

функционирования русского языка»

* Фактические значения расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации приведены в соответствии сданными субъектов Российской Федерации

**По направлению (подпрограмме) «Реализация образовательных программ профессионального образования» процессной части государственной программы в графе "Факт"  приведено плановое значение. Минобрнауки России не 

представлена  информация о сводной бюджетной росписи и кассовом исполнении на отчетную дату.

Ямало-Ненецкий автономный округ

Мероприятие «Совершенствование механизмов управления в системе 

среднего профессионального и высшего образования»

Архангельская область

(муниципальные образования «Онежский муниципальный район», 

«Приморский муниципальный район», «Мезенский муниципальный 

район», «Город Архангельск», «Северодвинск», «Город Новодвинск», 

«Новая Земля»)

Мероприятие «Реализация механизмов оценки и контроля качества 

образования»

направление (подпрограмма) «Развитие и распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка»

Байкальский регион


